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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

 

 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené 
dne 18. 06. 2018 
 

číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 28904/2018-SŽDC-GŘ-O8  
číslo Smlouvy o dílo Zhotovitele: RPPI/S/2018/0407 

Smluvní strany: 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 
  Zastoupen: Ing. Alešem Krejčím, náměstkem GŘ pro ekonomiku 
  (dále jen „Objednatel“) 
 

a 
Zhotovitel:  RPP International s.r.o. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 109852 
Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 

  IČO: 273 93 097, DIČ: CZ27393097 
  Bankovní spojení: xxx 
  Číslo účtu: xxx 
 Zastoupena: Ing. Romanem Daňkem, Ph.D., jednatelem společnosti 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

u z a v í r a j í 

tento Dodatek č. 2, č.j. 65670/2019-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně 
Smlouvy o dílo, číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 28904/2018-SŽDC-GŘ-O8, číslo Smlouvy o 
dílo Zhotovitele: RPPI/S/2018/0407 uzavřené smluvními stranami dne 18. 6. 2018, ve znění 
dodatku č. 1, uzavřeného dne 11.6.2019, č.j. 29684/2019-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „Smlouva o 
dílo“). Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 14. 6. 2019. 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tento Dodatek uzavírají smluvní strany v souladu s článkem 9.7. Smlouvy o dílo. 
 
1.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

vytvoření redakčního systému umožňujícího evidenci, správu a prezentaci informací a dat 
týkajících se investiční výstavby SŽDC pro různé skupiny uživatelů (tzn. zaměstnanci 
Správy železniční dopravní cesty, pracovníci projekčních a dodavatelských společností, 
uživatelů ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy).  

 
1.3 Tento Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany na základě řešení Implementační analýzy projektu 
PMD v prostředí Liferay. Díky této analýze byly zjištěny další nutné požadavky k řešení 
tohoto projektu. Bez těchto nově zjištěných požadavků, které nemohl zadavatel s náležitou 
péčí předvídat, by Portál modernizace v prostředí Liferay nemohl plnit všechny funkce, 
které vyžadují dodavatelé staveb. Na základě řešení Implementační analýzy se vyskytly 
následující požadavky: 
 

 Fulltextové vyhledávání kontaktů – pro plnou funkci portálu je nezbytná 
možnost vyhledávání přes všechny atributy vztahující se k záznamu jednoho 
kontaktu za pomoci jednoho vyhledávacího pole 
 

 Workflow pro schvalování aktualit – při vytváření aktualit je nutné na 
portále zavést jednoúrovňové workflow umožňující vytvoření návrhu 
aktuality, jejího předání PMD Administrátorovi, který ji buď schválí, nebo vrátí 
autorovi k dopracování (role PMD Správce aktualit) 

 
 Propojení na druhý informační systém jako zdroj legislativy pro 

dodavatele – v průběhu analýzy bylo zjištěno, že pro prezentaci legislativy 
je nezbytné připojení i informačního systému Správy typové dokumentace 
z TÚDC. Bez připojení tohoto informačního systému by nebyla prezentovaná 
legislativa pro dodavatele kompletní 

 
2.2. Potřeba těchto dodatečných služeb vznikla při řešení Implementační analýzy PMD Liferay, 

kdy byly zjištěny další nutné požadavky na řešení projektu, bez jejichž doplnění do 
projektu nebude Portál modernizace v prostředí Liferay plnit všechny funkce, které 
vyžadují dodavatelé staveb. Tyto požadavky jsou nezbytné pro řádné plnění Předmětu díla, 
a které Objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat a nemění celkovou povahu závazku. 
 

2.3. Celková cena plnění smlouvy o dílo se na základě tohoto Dodatku navyšuje o 201.452,- 
Kč bez DPH, tj. o 13,4 %. 

 
2.4. V návaznosti na výše uvedené se tímto Dodatkem mění čl. 3.1., 3.2. a 3.3. Smlouvy o dílo 

a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

3.1  Cena celkem bez DPH    1.701.452,- Kč 
3.2. Výše DPH 21%             357.305,- Kč 
3.3. Cena celkem včetně DPH    2.058.757,- Kč 

 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změny. 

3. 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

3. 3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

3. 4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. 

3. 5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. 6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o 
informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

3. 7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

3. 8. Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou. 

3. 9. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

 

V Praze dne 20. 12. 2019    V Praze dne 23. 12. 2019 

 

Ing. Aleš Krejčí, v. r.     Ing. Roman Daněk, Ph.D., v. r. 
__________________________   ____________________________ 

Za Objednatele     Za Zhotovitele 
Ing. Aleš Krejčí     RPP International s.r.o. 
náměstek GŘ pro ekonomiku Ing. Roman Daněk, Ph.D., jednatel 

společnosti  
 
 
 
 

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 556212

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33fb51bc-e8a3-4e21-9cd3-2c5f0f2a7472

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana NOVOSVĚTSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.01.2020 14:37:00


		2020-01-10T13:37:02+0000




