


Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI ze dne 7. září 2015 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 656/2015/OI ze dne 19. května 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:



číslo smlouvy objednatele: 656/2015/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Společnost ŠAFINVEST, s.r.o.

se sídlem Kolárova 51, Písek, PSČ 397 01,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15876,
IČ: 28078756,
DIČ: CZ28078756,
osoby oprávněná jednat 

ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šafránek, na základě plné moci,

ve věcech technických: Josef Kroh, stavbyvedoucí, 

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., pobočka Písek,


č. účtu: 2106358632/2700
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI ze dne 7. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřeného dne 19. 5. 2016 pod č. 428/2016/OI (dále jen "Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI")

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. září 2015 smlouvu o dílo č. 656/2015/OI na provedení stavebních prací a dodávek díla " Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov – stavební úpravy objektu vč. změny způsobu vytápění ". Dále smluvní strany uzavřely dne 19. května 2016 pod č. 428/2016/OI dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 656/2015/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 656/2015/OI").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po dokončení stavebních prací a dodávek na úpravě ceny díla dle podrobných rozpočtů uvedených v příloze. 

3. Doba provádění díla

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 656/2015/OI se mění tak, že za částku "4.054.006,- Kč" se doplňuje následující text:

"Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH – méněpráce

   - 423.972,- Kč

 Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH – vícepráce

     639.925,- Kč

Celková cena díla bez DPH 




             4.269.959,- Kč.

Celková cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná".

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 656/2015/OI nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.

4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 19. 12. 2016, č. usnesení:0635/RM31/2016.

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Přílohy – Změnové listy č. 1 až č. 9
V Českém Krumlově dne



V Písku dne 

za objednatele 




za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda

Ing. Rostislav Šafránek
starosta města




na základě plné moci
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