
 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY o DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Městská část Praha — Troja, Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

IČO: 452 46 858

DIČ: cz 452 46 858

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 2000725369/0800

Zastoupená ve věcech smluvních starostou Ing. Tomášem Bryknarem

Zastoupená ve věcech technických vedoucím stavebního oddělení Karlem Novotným

Tel.: 284 68 61 03

(dále jen „objednatel“

BS energy group s.r.o.

sídlo: Služovice 114, 747 28 Služovice

kancelář: Pod Kynclovkou 699/8, 182 00 Praha 8

IČO: 03639100

DIČ: CZ03639100

Bankovní s o'ení: MONETA Money Bank, a.s.

č.ú.*

Zastoupená ve věcech smluvních: jednatelem Ing. Petrem Švestkou

(dále jen ,,zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen

„smlouva“):

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění

Smlouvy 0 dílo ze dne 18. 08. 2016 v následujících částech:

čl. 6 Doba plnění za následující znění:

 



čl. 6 Doha plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou:

Termín zahájení 17. 10. 2016

Termin dokončení 31. 11. 2016

Nesplní — li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní

pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

Za přítomnosti zástupců zhotovitele a objednatele bude dne 17. 10. 2016 provedeno předání a

převzetí staveniště.

Termín dokončení díla 31. 11. 2016 může být z klimatických důvodů změněn. Klimatickými

důvody se rozumí deštivé období po dobu v součtu delší než 2 dny. Změnou terminu ze shora

uvedeného důvodu nebude dotčena cena za dílo a nebudou v souvislosti s tím uplatněny

sankce dle ustanovení smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dflo ze dne 18. 08. 2016 zůstávají v platnosti.

V Praze dne 14. října 2016

objednatel

 

zhotovitel

85 energy group s.

  

č.p. 114

Služovice 747 28

mě: QZQSGSQWQ

 


