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® íbmá®im©Im převzetí stavby 

ůěelowé komunikace? parkovacích stárni? 
chodníků? veřejnélu© osvětleni? dešťové 

kastalizace a retenční nádrže

v rámci stavební akce.„Novostavby 2 polyfunkčních domů - Litovelská“

sepsáno dne: 18. září 2019

I.
Předávající a přejímající organizace

Předávající osoby: HOPR GROUP, a.s.
IČ 48910732
se sídlem: Cihlářská 643/19, 602 00 Brno Olomouc 

zastoupená : Bc. Bohdanou Hoškovou, MBA

Přejímající organizace (budoucí vlastník):
Statutární město Olomouc,
zastoupené odborem dopravy a územního rozvoje 
Magistrátu města Olomouce

zastoupené: vedoucím odboru dopravy a
uzemnm^zvcy^^

Budoucí uživatel: Statutární město Olomouc,
zastoupené odborem dopravy a územního rozvoje 
Magistrátu města Olomouce

zastoupené: vedoucím odboru dopravy a
územního rozvoje

Zástupci zúčastnění na přejímce prohlašují, že jsou svými organizacemi 
zmocněni k přejímacímu řízení.

II.
Právní vztahy

Město Olomouc na straně jedné a společnost HOPR GROUP, a.s., IČ 
48910732, zastoupená Bc. Bohdanou Hoškovou, MBA uzavřeli: 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě OMAJ-IM/BKS/001378/2014/Hrb ze 
dne 26. 6. 2014. Dále k ní uzavřeli dodatek č. 1 ze dne 5. 5. 2015.
Dále byla uzavřena Plánovací smlouva č. OMAJ-IM/PLA/001366/2014/Hrb 
a dodatek č. 1 ze dne 26. 6. 2016.
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III.
Základní údaje o stavbě

Název stavby: Novostavba 2 polyfunkčních objektů
- vozovka včetně parkovacích zálivů a parkovací stání
- chodníky
- veřejné osvětlení
- vodohospodářské objekty

Katastrální území: Nová Ulice

Stavební povolení: č. j. SmOl/234003/2014/OS/PK/Pav ze dne 10. 11. 2014 

Kolaudační rozhodnutí:
č. j. SMOL/009390/2016/OS/PK/Pav ze dne 13. 1. 2016 - komunikace 
č. j. SMOL/240018/2017/OS/PS/Oceze dne 18.10.2017 - VO

Zhotovitel stavby:
Stavební firma STAVREL s.r.o.
Požárníků 534, Hanušovice, PSČ 788 33 
IČ: 27855571
zastoupena:

JI V O

Označení a popis předmětu přejímacího řízení

Účelem tohoto řízení je příslib o převzetí, nutný k budoucímu smluvnímu 
předání a převzetí předmětu přejímacího řízení dokončené stavby (převod 
Statutárnímu městu Olomouc) a to:

a) vozovka, parkovací stání - předmětem převodu je veřejně přístupná 
účelová komunikace včetně 7 parkovacích zálivů a parkovacích stání, které 
je tvořeno 8 kolmými parkovacími místy (7 stání + 1 krajní stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené). Komunikace bude zajišťovat 
příjezd ke polyfunkčním objektům a je připojena na silnici 11/448 ulice 
Litovelská. Povrch vozovky a parkovacích stání je řešen ze zámkové dlažby.
b) chodníky - předmětem převodu je stavba chodníku po levé straně vozovky 
s povrchem ze zámkové dlažby tl. 8 cm o šířce 2m.

c) veřejné osvětlení je rovněž předmětem převodu a bude napojeno na 
stávající rozvody na ulici Litovelská. Tvoří jej 7 ks 5 ti metrových stožárů. 
Rozvody jsou provedeny kabely CYKY 4B x 16 v délce 202 m.

d) odvodnění - předmětem předání budou dešťové vpusti a revizní šachty 
včetně napojení na dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace bude přebírána 
jako součást komunikace pouze částečně, a to od rohu 2 polyfunkčního 
domu. Součástí odvodnění je i železobetonová retenční nádrž, o objemu 51,6 
m3, která odvádí dešťové vody z komunikace do jednotné kanalizace.
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Podrobně je rozsah předávané komunikace a odvodnění zakreslen do 
situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Předmětem předání je nově vybudovaná komunikace, parkovací stání a 
chodníky. Dále pak VO, odvodnění a retenční nádrž odvodňující komunikaci 
v ulici Litovelská, která je situována na pozemcích v k. ú. Nová Ulice:

číslo
parcely vlastnické právo druh pozemku

809/40 HOPR GROUP, a.s. ostatní plocha

424/2 UZSVM , ostatní plocha

614/28 Statutární město Olomouc ostatní plocha

Druh pozemku a způsob využití je aktualizován podle stavu v katastru 
nemovitostí

V současné době má tato nyní předávaná a přebíraná komunikace 
v pasportu komunikací Statutárního města Olomouce název Litovelská.

Není předmětem předání:
Sjezdy, vchody a travnaté plochy nejsou předmětem předání.

V.
Nutné podmínky pro budoucí převzetí

Nejsou stanoveny

VI.
Základní předávané dokumentace a technické doklady

1.projektová dokumentace skutečného provedení:
Hlavní projektant M-Atelier 
Ing. Pavel Malinek ČKIT 1200712,

Jakoubka ze Stříbra 44, 779 00 Olomouc, IČ 46616373 
datum vyhotovení: 7/2014

3.stavební povolení: č. j. SmOl/234003/2014/OS/PK/Pav ze dne 10. 11. 2014

5.kolaudační rozhodnutí:
č. j. SMOL/009390/2016/OS/PK/Pav ze dne 13. ledna 2016 
č. j. SMOL/240018/2017/OS/PS/Oce ze dne 18.října 2017
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6.zaměření skutečného provedení stavhy: 
GEOPROFIL s.r.o.,
Světlo v 20,
Šternberk______

Cena díla:
cena vozovky včetně parkovacích stání, 
zálivů a odvodnění 
cena chodníku
cena vodohospodářských objektů 
cena veřejného osvětlení
cena celkem

s DPH 2 091 000,-Kč 
s DPH 348 000,-Kč 
s DPH 423 000,- Kč 
s DPH 301 000,- Kč

* 3 163 000,- Kč

VIL

Seznam vad, nedodělků a požadovaných víceprací

Nebyly zjištěny.

VIII.

Odchylky od projektové dokumentace
Odchylky nejsou.

IX.

Záruční lhůta

Záruční lhůta na kvalitu a bezvadnost díla byla stanovena na 24 měsíců ode 
dne podpisu tohoto zápisu, a to do 1. 10. 2021

X.

Prohlášení o odevzdání a převzetí

Převzetí nastane automaticky v den uzavření a nabytí účinnosti příslušné 
převodní smlouvy o převedení stavby komunikace mezi předávajícím a 
odborem majetkoprávním Magistrátu města Olomouce.

Současně platí, že je příslibem, jenom potud, pokud zároveň ke dni převodu, 
nebo nej později do jednoho roku od převodu, budou v katastru nemovitostí 
pozemky vedeny jako druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - 
ostatní komunikace.
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Předávající HOPR GROUP, a.s. IČ 48910732, se sídlem: Cihlářská 643/19, 
602 00 Brno Olomouc předává uživateli - odboru dopravy a územního 
rozvoje Magistrátu města Olomouce, který zastupuje Statutární město 
Olomouc jako majetkový správce komunikací města, provedené dílo v 
rozsahu dle článku číslo IV. tohoto zápisu, který je dále upřesněn 
v situačním výkresu majetkového převodu, který je přílohou č. 1, tohoto 
zápisu a zároveň při současném splnění podmínek uvedených v článku X. 
tohoto zápisu.

Odbor dopravy a územního rozvoje provedené dílo přebírá.

Skončeno, přečteno, bez námitek a připomínek na znamení souhlasu 
podepsáno: 1

Za předávajícího: Za přejímajícího a budoucího uživatele:
HOPR GROUP, a.s . Statutární město Olomouc
zastoupená vedoucí odboru dopravy a územního
jednatelem společnosti rozvoje

Bc. Bohdana. Hošková, MBA
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ZÁPIS

o budoucím předání a převzetí dokončené stavby „Novostavba 2 polyfunkčních objektů - 
vodohospodářské objekty - Vodovod, jednotná kanalizace”, do nájmu, provozování a údržby, 
sepsaný dne 30.9.2019. Tento zápis je vyhotoven jako podklad pro uzavření kupní smlouvy a jako 
příloha k dodatku ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě ze dne 29. 3. 2000 v platném znění.

Přítomni;

za investora:
HOPR GROUP, a.s., Cihlářská 643/13, PSČ 602 00 Brno Bc. Bohdana Hošková, MBA

Za budoucího vlastníka:
Statutární město Olomouc 
Zastoupené majetkoprávním odborem 
Magistrátu města Olomouce:

Za budoucího provozovatele:
MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. 
zastoupeného
provozně technickým útvarem:

a) Označení a popis předmětu přejímacího jednání

S

Předmětem tohoto zápisu je budoucí předání a převzetí dokončené stavby 
„Novostavba 2 polyfunkčních objektů - vodohospodářské objekty - Vodovod, jednotná 
kanalizace”, bez části vodovodních a kanalizačních přípojek vedených po pozemcích, které 
tvoří veřejné prostranství, bez přípojek dešťových vpustí, přepadů a odtoků z RN.

Místo stavby: k.ú. N.Ulice, ul. Litovelská
investor: HOPR GROUP, a.s., Cihlářská 643/13, PSČ 602 00 Brno

zahájení:

Datum ukončeni:

Projektant:

Zhotovitel:

2015

30.11.2015

Ing. Ivan Mička, Dolní náměstí 194/7, 779 00 Olomouc 

Vít Pospíšil, Vodoinstalatérství, 783 16 Toveř 171

Stavební povolení na stavbu „Novostavba 2 polyfunkčních objektů - vodohospodářské 
objekty, vodovod, jednotná kanalizace” bylo vydáno Magistrátem města Olomouce, odbor 
ŽP, pod č.j. SMO1/ŽP/55/2725/2013/Sk ze dne 28.1.2014.

Kolaudační souhlas na stavbu „Novostavba 2 polyfunkčních objektů - vodohospodářské 
objekty, vodovod, jednotná kanalizace” byl vydán Magistrátem města Olomouce, odbor 
ŽP, pod č.j. SMOL/273216/2015/OZP/VPI/Koz ze dne 5.1.2016.

Celková zůstatková hodnota přejímané stavby .......................................... 967 885,00,- Kč
Vodovod ........................................  487 000,00,- Kč
Jednotná kanalizace ........................................  480 885,00,- Kč
(bez DPH)



b) Technický popis stavby:

Vodovod
Vodovod z tvárné litiny DN 100, DL 119,7 m ( dle GZ ) je napojen na stávající vodovod LT 
DN 200 v ul. Litovelská na poz. pare. č. 614/28 v k.ú. Nová Ulice, vmiste napojení je 
osazeno sekční šoupě, na konci trasy je osazen podzemní hydrant DN 80 a koncové šoupě. 
Uložení pohubí typové do pískového lože s obsypem štěrkopískem a záhozem hutněnou 
zeminou, identifikační vodič a výstražná folie (umístěno nad potrubí).
Součástí přejímacího řízení nejsou vodovodní přípojky PE DN 63 pro jednotlivé polyfunkční 
objekty.

Jednotná kanalizace
Jednotná kanalizace PVC DN 250 mm délky 157,3 m jé napojena do stávající jednotné 
kanalizace „BXIf‘ BT DN 800 v ul. Litovelská ve stávající revizní šachtě ID 31566 ( dle GIS 
provozovatele), kóta dna šachty 215.86 m.n.m., kóta poklopu 217.99 m.n.m..
Na trase jsou osazeny typové prefabrikované šachty DN 1000 mm Š.T1 - SJ8.

Součástí přejímacího řízení nejsou kanalizační přípojky DN 150 mm pro jednotlivé 
polyfunkční objekty ani přípojky dešťových vpustí, přepadů a odtoků z RN.

c) Seznam nemovitostí (čísel popisných ) a jejich majitelů, které jsou napojeny na:

vodovod

Jméno/parc. Adresa Materiál Profil
Délka veř. č. 

(m)

SVJ /st.pL.2566 Litovelská 1349/2b PE 50(63) 2,07

SVJ/st.pl..2573 Litovelská 1350/2a PE 50(63) 2,18

Jednotná kanalizace

Jméno/parc. Adresa Materiál Profil
Délka veř. č.

m
SVJ /stpL.2566 Litovelská 1349/2b PVC 150 2,0

SVJ /st.pl..2573 Litovelská 1350/2a PVC 150 2x2,0

SILOTOWERyst.pl..2473 Litovelská 1340/2c PVC 150 2

d) Seznam pozemků nebo staveb, na nichž nebo pod nimiž se nachází

vodovod
pare. č. druh p. využití k.ú. č.LV vlastník

614/28 Ost.plocha. Ost.kom. N.Ulice 10001 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 771
27

809/40 Ost.plocha. dráha N.Ulice 11120 HOPR GROUP, a.s., Cihlářská 643/19, Veveří, 60200 Brno

424/2 Ost.plocha. Ost.kom. N.Ulice 60000 ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašlnovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

Jednotná kanalizace
pare. č. druh p. využití k.ú. č.LV vlastník

614/28 Ost.plocha. Ost.kom. N.Ulice 10001 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 771 
27

809/40 Ost.plocha. dráha N.Ulice 11120 HOPR GROUP, a.s., Cihlářská 643/19, Veveří, 60200 Brno



614/26 Ost.plocha. silnice N.Ulice 8954 Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, I-Iodolany, 77900 
Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 
Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc

809/23 Ost.plocha. Manipul.pl. N.Ulice 11120 HOPR GROUP, a.s., Cihlářská 643/19, Veveří, 60200 Brno

Investor prohlašuje, že stavby, které jsou předmětem tohoto zápisu jsou umístěny na 
pozemcích, které jsou veřejně přístupné a je na ně uvaleno věcné břemeno pro zajištění přístupu, 
oprav a údržby ve prospěch vlastníka stavby.

e) Soupis zjištěných vad a nedodělků

Nejsou. i

e) Délka záruční ihůty a odstraňování záručních vad

Záruční doba v trvání 60 měsíců od převzetí prací, tj. 5 let, končí 30.11.2020.

Pokud během záruční doby vzniknou vady, na které se záruka vztahuje, zajistí jejich odstranění 
investor na základě písemného oznámení provozovatele.

f) Předání dokumentace

Dnešním dnem budoucí provozovatel převzal následující technicko - provozní 
dokumentaci:

1. PD skuteč. provedení vodovodu a jednotné kanalizace ( TZ, technická situace, katastrální 
situace, kladečské schéma, geodetická část)

2. Zaměření skutečného stavu vodovodu a jednotné kanalizace odpovědným geodetem v 
systému S-JTSK v dig. podobě (.dgn)

3. protokol o tlakové zkoušce vodovodu
4. Zápis o předání a převzetí díla
5. stavební povolení č.j. SMOl/ŽP/55/2725/2013/Sk ze dne 28.1.2014
6. povolení k trvalému užívání stavby - kolaudační souhlas č.j.

SMOL/273216/2015/OZP/VH/Koz ze dne 5.1.2016
7. Zpráva o kontrole požárního vodovodu
8. zpráva o funkčnosti identifikačního vodiče vodovodu
9. protokol o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí
10. Rozbor vzorku vody
11. Údaje o pořizovací ceně vodovodu a jednotné kanalizace
12. Certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály
13. Protokoly a videozáznam z kamerové prohlídky jednotné kanalizace
14. zkušební protokoly č.l - č.8 o zkoušce těsnosti jednotné kanalizace ze dne 5.11.2015

g) Prohlášení budoucího provozovatele o převzetí dokončené stavby

Pověřený zástupce MOVO, a.s. prohlašuje, že tato společnost převezme výše 
uvedenou dokončenou stavbu „Novostavba 2 polyfunkčních objektů - vodohospodářské 
objekty - Vodovod, jednotná kanalizace", bez části vodovodních a kanalizačních přípojek 
vedených po pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, bez přípojek dešťových vpustí, 
přepadů a odtoků z RN, do nájmu provozování a údržby uzavřením dodatku ke smlouvě o



nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu zc dne 29. 3. 2000 v platném znění. 
Tento zápis bude přílohou k dodatku ke smlouvě.

Zástupce investora

Za budoucího vlastníka

Za budoucího provozovatele

Bc. Bohdana Ilošková, MBA

Rozdělovník: Statutární město Olomouc 
MOVO, a.s. 
investor

- 1 x 
-1 x
- 1 x

Příloha:
1. situace přebírané části vodovodu
2. situace přebírané části kanalizace
3. Kolaudační souhlas
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