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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 č. smlouvy objednatele 1/2019                       č. smlouvy zhotovitele 2/2019/PS29 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 
 
I. Smluvní strany 
Objednatel:  Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  

Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí 
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993   
IČO: 47 70 05 21 

    DIČ: CZ 47 70 05 21 
    Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary 
    Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    Statutární orgán zadavatele:XXXXXXXXXXXXXX, předseda Rady VSOZČ 
    Ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXX, místopředseda Rady VSOZČ 
    Ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, technický náměstek 

‐ dále jen objednatel 
 
Zhotovitel:  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 
    Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí 
    zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375 
    zastoupené:XXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem 

IČO: 49 78 92 28 
DIČ: CZ 49 78 92 28 
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Karlovy Vary 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXX, 1. provozní náměstek 
Ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí provozu kanalizací jih PS 29 
‐ dále jen zhotovitel 

 
 
II.  Předmět dodatku 
Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1/2019, č. 
smlouvy zhotovitele 2/2019/PS29 ze dne 01.04.2019 následovně: 
 
 
V článku  III.  Cena  za  sjednané  dílo  se  nahrazuje  věta  ve  druhém  odstavci  o  platnosti  cenového 
ujednání a nově zní takto: 
Cena je platná pro období do 31. 05. 2020 a je specifikována v této výši: 
 
 
V článku  IV.   Doba a místo plnění se mění z důvodu zastihnutí výší  třídy  těžitelnosti hornin a s tím 
spojeného zpomalení navazujících prací a nově zní takto: 
Předpokládaný termín zahájení prací:      05/2019 
Termín dokončení a předání díla:      05/2020 
Místem plnění zakázky je k.ú.  Stráž u Tachova.  
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III.  Závěrečná ustanovení 
1.  Tento  dodatek  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  druhou  ze  smluvních  stran  a  účinnosti  dnem 
zveřejnění v registru smluv. 
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny. 
3. Smluvní  strany prohlašují,  že  si  tento dodatek  řádně přečetly,  že  je projevem  jejich  svobodné a 
skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
4.  Tento  dodatek  se  vyhotovuje  ve  dvou  vyhotoveních,  kdy  každá  ze  smluvních  stran  obdrží  po 
jednom výtisku. 
 
 
 
 
 
 
V …………………………………. dne ....................  V………………………………….  dne .................... 
 
 
 
 
 
________________________________  _________________________________ 
                   XXXXXXXXXXXX          XXXXXXXXXXXXXXX 
      Místopředseda Rady VSOZČ               1. provozní náměstek 
328/64                    Studentská 328/64 
             360 07 Karlovy Vary – Doubí 
 
          360 07  Karlovy Vary – Doubí 

 


