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Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 
 

uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 
 

 
I. Smluvní strany 
Objednatel:  Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  

Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí 
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993   
IČO: 47 70 05 21 

    DIČ: CZ 47 70 05 21 
    Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary 
    Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 
    Statutární orgán zadavatele: XXXXXXXXXXXXX, předseda Rady VSOZČ 
    Ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXX, předseda Rady VSOZČ 
    Ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, technický náměstek 

‐ dále jen objednatel 
 
Zhotovitel:  Bross spol. s r.o. 
    Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4 
    Zapsaná v OR u MS v Praze, odd. C vložka 10441 
    Korespondenční adresa: Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš 

IČO: 46 34 86 20 
DIČ: CZ 46 34 86 20 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXX, jednatel 
Ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
‐ dále jen zhotovitel 

 
 
II.  Předmět dodatku 
 
Obě  smluvní  strany  se  dohodly  na  dodatku  č.  3  ke  smlouvě  o  dílo  6/2017  ze  dne  17.06.2017 
následovně: 
 
Článek III. Cena za sjednané dílo se nahrazuje a nově zní takto: 
Cena  za  dokončené  dílo  je  cenou  pevnou  a  nejvýše  přípustnou  s  ohledem  na  specifikaci  prací 
uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci. 
Cena je platná pro období do 31. 12. 2019 a je specifikována v této výši: 
cena celkem bez DPH      6 983 232,85  Kč  
DPH 21%        1 466 478,90  Kč 
Celkem s DPH        8 449 711,75  Kč 
Slovy: Osm milionů  čtyři  sta  čtyřicet  devět  tisíc  sedm  set  jedenáct  korun  českých  sedmdesát  pět 
haléřů. 
 
V článku  IV.   Doba a místo plnění se mění z důvodu chybně vyprojektovaného odtoku z dosazovací 
nádrže a z toho plynoucích nutných úprav a nově zní takto: 
Předpokládaný termín zahájení prací:      06/2018 
Termín dokončení a předání díla:      12/2019 
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Místem plnění zakázky je k.ú.  Vysočany u Boru.  
 
III.  Závěrečná ustanovení 
 
1.  Tento  dodatek  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  druhou  ze  smluvních  stran  a  účinnosti  dnem 
zveřejnění v registru smluv. 
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.3 zůstávají beze změny. 
3. Smluvní  strany prohlašují,  že  si  tento dodatek  řádně přečetly,  že  je projevem  jejich  svobodné a 
skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
4. Tento dodatek  se  vyhotovuje  ve  čtyřech  vyhotoveních,  kdy  každá  ze  smluvních  stran obdrží po 
dvou. 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne 22.08.2019  V Praze dne 12.08.2019 
 
 
 
 
 
________________________________  _________________________________ 
                    XXXXXXXXXXXXXX            XXXXXXXXXXXXX 
            Předseda Rady VSOZČ       jednatel Bross spol. s r.o. 
328/64                    Studentská 328/64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Změnový list č.1 


