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Dodatek č. 2 
Smlouvy o dílo S 4218 ze dne 6. 5. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 9. 2016 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřené mezi smluvními stranami:  
 
 
Nemocnice Na Bulovce 

se sídlem:   Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň 
zastoupená:   MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka 
IČO:    000 64 211 
DIČ:   CZ00064211 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   16231081/0710 
 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
LUPA spol. s r.o. 

se sídlem:   Dobrovského 220, 278 01  Kralupy nad Vltavou 
jednající:  Pavel Lulek, jednatel   
IČO:   47051931 
DIČ:   CZ47051931 
bankovní spojení: GE Money Bank a.s. 
číslo účtu:  151465673/0600 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, odd. C,  vložka 14400 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
dále také společně jako „smluvní strany“ 

 
uzavírají v souladu s čl. XIII.,  bodu 13.3, Smlouvy, jejímž předmětem je „Oprava rozvodů 

vodovodního potrubí v pavilonu č. 15“, tento 

 
Dodatek č. 2 

(dále jen „Dodatek“) 
 

I. Předmět Dodatku 
Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že Smlouvu mění z důvodu 

potřeby provedení víceprací vyžádaných objednatelem následovně: 
 

1) Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový bod 4.7, který zní: 
 

“4.7 Cena díla uvedená v bodu 4.6 smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací, která dle rozpočtu 
činí  64.262,- Kč bez DPH, DPH činí 21% Kč, celkem cena víceprací s DPH činí 77.757,02 
Kč. Výkaz víceprací (změnový list) tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.“ 
 

2) Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový bod 5.5, který zní: 
 
„5.5 Zhotovitel fakturuje cenu víceprací daňovým dokladem po protokolárním převzetí 
dokončených víceprací bez vad objednatelem, nejdříve však do 5 dnů ode dne účinnosti 
tohoto Dodatku.“ 
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II. Závěrečná ustanovení 

 
1) Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom stejnopisu. 
3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
4) Zástupci smluvních stran potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, porozuměli 
jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  
5) Nedílnou součástí Dodatku je nová příloha č. 6 Smlouvy 
 
 
 
V Praze dne  
 
 
 

...............................................     ...................................................... 
        Pavel Lulek, jednatel        MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka                      
        LUPA spol. s r.o.                            Nemocnice Na Bulovce 
                       zhotovitel        objednatel 
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Příloha č. 6 – Výkaz víceprací (změnový list) 
 

 

Změnový list č. 1        

       
Pavilon:        č. 15 

      
Stavba:         Oprava rozvodů vodovodního potrubí v pavilonu č. 15 

      
Investor:      Nemocnice Na Bulovce  

     
Zhotovitel:  LUPA spol. s r. o.  

      

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  
  
   

V Kralupy n. Vlt.   dne 11.11.2016                                                  Pavel Lulek 
 

                                                                                                                    jednatel společnosti 

 

 


