
                          registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo: ZL č. 1
Navrhovatel změny:                                                            Datum předložení:VYKRUT zahradní služby a.s. Datum předložení:……………………

Finanční dopad změny: navýšení úspora bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis

Technický dozor investora:

Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice

Datum:           …………….

Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Zámek 1, 252 43 Průhnonice

Datum:           ………….

Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH

Datum:           ………………. Ing. arch. Martin Laštovička

Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Petr Vykrut

Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh

Datum:           ………..

Přílohy:  Rozpočet

Ing. Jana Kohlová

Ing. Jana Kohlová

Památková obnova Podzámeckého alpina

Ing. Ivan Staňa

Specifikace změny: D0394. Odvodňovací cihlový žlábek kolem Bašty



-                

 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

Popis změny: D0394. Odvodňovací cihlový žlábek kolem Bašty

Návrh ohodnocení změny 27 068,99 Kč

Během výkopových prací v prostoru stropu sklepa pod baštou byl odkryt původní cihlový odvodňovací žlábek odvádějící vodu ze 

střech bašty, který dále navazuje na kamenný svod v alpinu pod baštou.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D039.

Předmětem vícepráce je realizace cihlového žlábku - rigolu z ostře pálených cihel - klinkerek položených do lože z betonu na 

podkladu z kameniva vč. provedených odkopávek, naložení a přemístění výkopků.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Dle požadavku památkové péče je třeba tuto drobnou technickou památku obnovit.  

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Datum: …………….

Vyjádření TDI :

TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.

Vyjádření AD :

AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.

Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut

viz. rozpočet uvedený v příloze

Datum: ………………

Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa


