
Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Stavební objekty

Objednatel:   Botanický ůstav AV ČR v.v.i.

Místo:   Průhonice

Kód Popis Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   455 051,52 1 944,690 557,218

1 Zemní práce   455 051,52 0,922 0,000

Celkem   455 051,52 1 944,910 557,218

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU
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Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina RŮŽOVÁ ZAHRADA

Objekt:   Stavební objekty

Objednatel:   Botanický ůstav AV ČR v.v.i.

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

HSV Práce a dodávky HSV   455 051,52 1 944,690 557,218

1 Zemní práce   455 051,52 0,922 0,000
44 583 583807-R2 kámen lomový neupravený tříděný břidlice   t 114,048 2 800,00 319 334,40 419,963 0,000

Zeď pod ružovou zahradou   

Odhad 20% (22,81)  SKUTEČNOST  100%  

114,048

998 Přesun hmot   0,000 0,000

80 11 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m   t 228,096 515,00 117 469,44 0,000 0,000

81 15 998153132

Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený 

přesun do 1000 m   t 228,096 45,00 10 264,32 0,000 0,000

82 R 99801-R01

Příplatek ke zvětšenému  přesunu hmot za přesun ve ztížených 

podmínkách, za použití malé mechanizace   t 228,096 35,00 7 983,36 0,000 0,000

Celkem   455 051,52 1 944,910 557,218

SOUPIS VÍCEPRACÍ

D037. Zeď pod Růžovou zahradou (dodávka kamene)
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