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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 100/2019 ze dne 12. 6. 2019
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

1. Smluvní strany
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
se sídlem:				Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo 
zastoupená:				Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou
IČ:					00092738
DIČ:			                       není plátce DPH
bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:				1581165309
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:				WOODWORK Service s.r.o.
se sídlem:				č.p. 213, 664 67 Syrovice
zastoupený:				Ing. Lukášem Spáčilem
zástupce pro věci smluvní:		Ing. Lukáš Spáčil, XXXXXXXXXXX
zástupce pro věci technické:		XXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./ e-mail:				lukas.spacil@wood-work.cz
IČ:					29196973
DIČ:					CZ29196973
číslo účtu:				2299328359/0800
zápis v obchodním rejstříku:		C 64922 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Účel dodatku
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 100/2019 ze dne 12. 6. 2019 (dále jen „dodatek“) spočívající v rozšíření a zúžení předmětu plnění  – ceny a prodloužení termínu realizace.

3. Termín a místo plnění, staveniště
Doba realizace nově zní:
Doba realizace maximálně do 4,5  měsíců od předání staveniště. 
Předpokládané ukončení: nejpozději do  28. 2. 2020
4. Cena za dílo
V článku 4. Cena za dílo se mění bod 4.2.
4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto:
Původní cena celkem:
Cena díla bez DPH:                         699.092 Kč
DPH 21%                                         146.809 Kč
Cena díla celkem vč. DPH činí:        845.901Kč

Nahrazuje se textem: 
Vícepráce:
Cena bez DPH                              60.965,06 Kč
DPH                                              12.802,66 Kč
Cena s DPH                                  73.767,72 Kč

Méněpráce:
Cena bez DPH                            - 111.825,69 Kč
DPH                                            -   23.483,39 Kč
Cena s DPH                               -  135.309,08 Kč

Cena celkem:
Cena bez DPH                               648.231,37 Kč
DPH                                               136.128,27 Kč
Cena s DPH                                   784 359,64 Kč
Rozsah prací, o které se rozšiřuje a zužuje předmět plnění, je blíže specifikován ve změnovém listě a v položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.  

5. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. 
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Příloha:
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



	V Syrovicích, dne 10. 1. 2020
Za Zhotovitele:



……………………………..
Ing. Lukáš Spáčil

WOODWORK Service s.r.o.

	[bookmark: _GoBack]Ve Znojmě, dne 13. 1. 2020
za Objednatele:



………………………..……………….
Ing. Vladimíra Durajková
Jihomoravské muzeum ve Znojmě,
příspěvková organizace
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