Číslo smlouvy objednatele:  SD/20190092
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo č. SD/20190040
		
I.
Smluvní strany

1. OVANET a.s.
se sídlem: Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00
zastoupená: Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva 
IČ:       25857568
DIČ:    CZ25857568
bankovní spojení: 
č.ú.: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2335
dále jen objednatel 

2. STAVPRESS SMART s.r.o.
se sídlem: 28. října 3117/61, Ostrava, PSČ: 702 00  
zastoupená: Tomášem Středulou, jednatelem společnosti
IČ:  06439799
DIČ: CZ06439799 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71934
dále jen zhotovitel

S ohledem na změnu rozsahu prací, se smluvní strany dohodly na změně původního záměru, a po vzájemné dohodě a v souladu s článkem XIV. Závěrečná ujednání, odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými smluvními stranami dne 23. 5. 2019 (vedené u objednatele pod č. SD/20190040, dále jen „Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

II.
 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací stavby Výstavba optických tras 2019 – II. etapa. čl. II Předmět smlouvy, odst. 1 na následující stavbě:
· U Koupaliště x sjezd Výškovická
· Vítkovice Aréna x HZS Výškovice
· Křižovatka Bohumínská x Muglinovská
· Křižovatka Výškovická x U Studia. O tuto stavbu se předmět smlouvy dle čl. II odst.1 rozšiřuje.  
    
Změna rozsahu prací stavby Výstavba optických tras 2019 – II. etapa. čl. II Předmět smlouvy, odst. 1, na výše uvedených stavbách je specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku -  Nákladová kalkulace.

U stavby Výměna stožáru ul. Horní x Provaznická se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy tak, že tento předmět smlouvy nebude realizován a tato stavba se ruší.   

2. S ohledem na změnu rozsahu prací se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy, čl. V. odst. 1 Cena díla takto: 
Smluvní strany se dohodly na ceně stavby dle čl. II. této smlouvy v celkové hodnotě bez DPH  
5 858 172,00 Kč.  
	
Původní cena díla celkem činila:
Cena bez DPH								5 698 672,00 Kč
		DPH 21%								1 196 721,10 Kč
		Cena vč. DPH	           							6 895 393,12 Kč

Nova cena díla celkem činí:
Cena bez DPH								5 858 172,00 Kč
		DPH 21%								1 230 216,12 Kč
		Cena vč. DPH	           							7 088 388,12 Kč

Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám je Přílohou č.2 tohoto Dodatku. 

3. Dále je předmětem dodatku změna doby plnění stavby Výstavba optických tras 2019 – II. Etapa na následující stavbě: - Optický propoj Hošťálkovice.
S ohledem na změnu doby plnění prací u stavby „Optický propoj Hošťálkovice“ se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy, čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 a to takto: 
Stavba Optický propoj Hošťálkovice – realizace duben – listopad 2020.

III. 
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo SD/20190040 ze dne 23. 5. 2019.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku porozuměly, a že tento odpovídá jejich vzájemné dohodě, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zveřejnění podléhá. 

V Ostravě dne:  				              V Ostravě dne:  

							
	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	Tomáš Středula
jednatel společnosti
	
	Ing. Michal Hrotík
člen představenstva

	
	
	





Přílohy Dodatku č.1 . 
Nákladová kalkulace - Příloha č.1 Dodatku.
Cenová kalkulace - položkový rozpočet k jednotlivým stavbám -  Příloha č.2 dodatku.

 
Příloha č. 1  Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. SD/20190040, uzavřené dne 23.5.2019
mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.

– Nákladová kalkulace

Stavba U Koupaliště x sjezd Výškovická






Stavba Vítkovice Aréna x HZS Výškovice




[bookmark: _GoBack]Stavba Křižovatka Bohumínská x Muglinovská






Stavba Křižovatka Výškovická x U Studia





V Ostravě dne:  				              V Ostravě dne:  




							
	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	Tomáš Středula
jednatel společnosti
	
	Ing. Michal Hrotík
člen představenstva

	
	
	














Příloha č. 2  Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. SD/20190040, uzavřené dne 23.5.2019
mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.

- Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám.




V Ostravě dne:  				              V Ostravě dne:  




							
	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	Tomáš Středula
jednatel společnosti
	
	Ing. Michal Hrotík
člen představenstva

	
	
	



							
