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Dodatek č. 1 – VHZ_2019/503 

ke smlouvě o dílo č. VHZ_2019/283 

 
na stavbu “Stavební úprava vodovodu Olšany” 

 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“)  

 

 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupena:    Martinem Hoždorou, předsedou představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx  

 xxx 

dále jako „Objednatel“   

a 
 

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. 

se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník 

IČ: 46580328 

DIČ: CZ46580328 

zastoupen Jiří Kouřil, jednatel společnosti 

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3579 

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 27.2.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla Stavební 
úprava vodovodu Olšany“. 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání více prací a méně prací. Cena díla je 
upravena na základě rozpočtu více a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
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5. Cena díla a platební podmínky 
 
Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně: 

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 
 

Základní cena dle SoD  (bez DPH) 12 641 911,24 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) 486 771,00 Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) - 1 176 081,00 Kč 

Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH) - 689 310,00 Kč  

Cena celkem včetně dodatku (bez DPH) 11 952 601,24 Kč  

DPH 21% 2 510 046,26 Kč 

Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21% 14 462 647,50 Kč 

 
 
V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 
vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

 

Přílohy dodatku č. 1. 

1) Rozpočet více a méně prací 

 

 

 
V Šumperku dne 20. 12. 2019 V Jeseníku dne 29. 11. 2019 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Martin Hoždora 
 

Bc. Jan Pleva 
 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

jednatel společnosti 

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. 

        

                                                                                                 


