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Č.j.: 281514 /2019-ČRA
Dodatek č. 2 Smlouvy 

k veřejné zakázce malého rozsahu 

„Dodávka a instalace technologie pro hrubé předčištění do Hlavní čerpací stanice v Hincesti“
Objednatel: 


Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: 
                
Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou
               

Sídlem: 


Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 



75123924

Bankovní spojení: 

Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 


0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Dodavatel: 


GEOtest, a.s.
Zastoupený: 


XXXXXXXXXXX
Sídlem:


Šmahova 1422/112, 627 00 Brno



IČO:



46344942

DIČ: 



CZ46344942


Bankovní spojení:

KB a.s.


Číslo účtu: 


11506-621/0100

Dodavatel je plátcem DPH

(dále jen „dodavatel“)
Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka a instalace technologie pro hrubé předčištění do Hlavní čerpací stanice v Hincesti“ č.j. 281613/2018-ČRA uzavřené dne 13. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je změna odpovědné osoby na straně ČRA, posun termínu realizace předmětu plnění a změna platebních podmínek. Zpoždění realizace bylo způsobeno zejména negativním výsledkem statického posudku Hlavní čerpací stanice a následnou potřebou stavebních úprav budovy před instalací dodávky dodavatelem, které má provést příjemce projektu. 
I.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách čl. 1. odst. 1.2., čl. 2. odst. 2.1., čl. 3 odst. 3.2. a 3.3., čl. 4 odst. 4.1. a čl. 7 odst. 7.3., 7.4. Smlouvy, které budou nově znít takto:
1.2.
Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXX
Za dodavatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

XXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXX
2.1. Objednatel zaplatí dodavateli za realizaci celého předmětu plnění, včetně dopravy a nákladů spojených s uskladněním a dopravou do místa dodání, smluvní celkovou cenu ve výši 696.666,- Kč (slovy: šest set devadesát šest tisíc šest set šedesát šest korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel. 

3.2. Dodavatel se zavazuje realizovat předmět plnění do 30. 11. 2020.

3.3. Položky 2., 3. a 5. dle Přílohy č. 1: Položkový rozpočet této smlouvy budou na zodpovědnost dodavatele naskladněny u poddodavatele společnosti IN-EKO TEAM s.r.o., sídlo společnosti: Zatloukalova 172/4, 621 00 Brno, provozovna: Trnec 1734, 666 03 Tišnov nejpozději do 12. 12. 2019. Náklady na uskladnění ve výši 30.000,- Kč (již zahrnuto v celkové ceně plnění) hradí dodavateli objednatel. Dodavatel se zavazuje zajistit objednateli k naskladněnému předmětu plnění přístup.
Dodavatel je povinen předložit informaci o plnění předmětu této smlouvy za rok 2018 a 2019 oprávněnému zástupci objednatele formou zprávy o realizaci dodávky (předmětu plnění) nejpozději do 12. 12. 2019. 
Dodavatel je povinen předložit informaci o plnění předmětu této smlouvy za rok 2020 oprávněnému zástupci objednatele formou závěrečné zprávy o realizaci dodávky (předmětu plnění) nejpozději do 30. 11. 2020.

Zprávy o realizaci dodávky budou zpracovány na objednatelem stanoveném formuláři a budou předloženy v českém jazyce, v elektronické podobě.
4.1. Objednatel a dodavatel se dohodli na fakturaci a úhradě platby za realizaci předmětu plnění ve dvou částech specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy takto:

První část ceny předmětu plnění ve výši 428.000 Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) bude dodavateli uhrazena za věcné plnění, které dodavatel provedl do 12. 12. 2019. Dodavatel je povinen nejpozději do 12. 12. 2019 předložit objednateli fakturu, jejíž přílohou bude výkaz prací a dodávek provedených do 12. 12. 2019. Ve výkazu prací a dodávek budou uvedeny položky, které byly provedeny, vyjmenované v příloze č. 1 této smlouvy, dále zde bude uvedeno provedené množství, jednotková cena bez DPH, cena za počet provedených jednotek s DPH a bez DPH a součet celkových cen všech povedených položek s DPH a bez DPH, přičemž tento musí odpovídat částce uvedené na faktuře. 

Druhá část ceny předmětu plnění ve výši 268.666 Kč (dvě stě šedesát osm tisíc šest set šedesát šest korun českých) bude dodavateli uhrazena po kompletní realizaci celého předmětu plnění a jeho předání příjemci projektu bez jakýkoliv vad a nedodělků a po odsouhlasení zprávy o realizaci dodávky dle odst. 3. 3. této smlouvy objednatelem. Dodavatel se zavazuje předat objednateli fakturu do pěti dnů od odsouhlasení zprávy o realizaci dodávky dle odst. 3. 3. této smlouvy objednatelem. Pokud dodavatel předá objednateli fakturu před schválením této zprávy, nebude na ni brán zřetel. 
7.3. Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením předmětu plnění či jeho části v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.
7.4. Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním každé z následujících povinností:

- odevzdání zprávy o realizaci dodávky v termínu uvedeném v odst. 3.3. této smlouvy,

- odstraněním každé reklamované vady předmětu plnění v termínu uvedeném v odst. 8.4. této smlouvy. 

I.3. Smluvní strany konstatují, že se uzavřením tohoto Dodatku č. 2 navyšuje celková cena díla o oprávněné náklady spojené s uskladněním zboží do doby přepravy do místa plnění. 

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny, mimo odst. 8.4. Smlouvy kde smluvní strany opravují odkaz v textu na odst. 3.5. (místo odst. 3.4., který je v textu administrativní chybou uveden nesprávně).
I.5. V příloze č. 1 Smlouvy: Postup realizace se na základě tohoto Dodatku č. 2 mění čl. IV. Harmonogram dodání mění doba instalace takto:
„Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy proběhne statický posudek a obhlídka místa dodavatelem. V případě kladného posouzení statikem bude ČRA předán v dostatečným časovém rozmezí (minimálně 14 dní předem) harmonogram instalace česlí a dalších technologii odsouhlasený příjemcem. Tento harmonogram bude závazný a bude využitý pro koordinaci s Apa-Canal Hînceşti. V případě odchylky v harmonogramu musí být informován Apa-Canal (rumunsky nebo rusky) a zodpovědný zástupce ČRA (česky). Instalace česlí a zaslání zprávy o realizaci musí být dokončeno do 30. 11. 2020.“
I.6. Smluvní strany prohlašují, že vlastnictví k části předmětu plnění, která bude naskladněna v roce 2019, jak je uvedeno výše, přechází na příjemce projektu, tj. město Hincesti okamžikem úhrady ceny této části předmětu plnění dodavateli. Odpovědnost a nebezpečí škody na věci k této části předmětu plnění však nese dodavatel až do okamžiku dokončení celého předmětu plnění a jeho převzetí příjemcem projektu dle odst. 3.5. Smlouvy. 
Článek II.

Závěrečná ustanovení

II.1. 
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva pro objednatele a jeden pro dodavatele.
II.2. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

II.3. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

II.4.
Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
II.5.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:


- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (původně Příloha č. 2 Smlouvy)
V Praze dne             2019
V Brně dne 

2019
…………………………………..
…………………………………..
za objednatele: 
za dodavatele:

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
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