		číslo akce 1/4/E41/00

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
č. 0321/E4100/15 (objednatele)
č. 2015/41 K (zhotovitele)
ze dne 12. 4. 2016
na provedení stavebních prací
„ÚČOV - rekonstrukce vyhnívacích nádrží VN, II. část“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
SMP CZ, a.s., IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147
se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupená:	Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva a
[bookmark: _GoBack]			Ing. Janem Freudlem, členem představenstva
 (dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.2. Předmětem dodatku je úprava předmětu smlouvy se zohledněním skutečnosti, že část původně sjednaného Díla nebude realizována. 

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:
„2.1.3 zhotovitel neprovede:
· Celkovou rekonstrukci dvojici vyhnívacích nádrží prvního a druhého stupně VN 1,2
· Vybudování nového míchání nádrže druhého stupně VN 2 – zhotovitel pouze dodá „Míchací sestavu – trysky pro VN2“ a „Čerpadlo horizontální s mechanickou ucpávkou pro VN2“
· Úpravu souvisejících ploch v okolí rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů“

„2.1.4 Náklady spojené s ukončením stavby“


2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nové odstavce 5.1.2, který zní:
„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH 	- 50 424 258,30‬ Kč“

z toho cena dle čl. 2.1.3 činí	 - 50 721 258,3‬0 Kč 
a cena dle čl. 2.1.4 činí 	297 000,00 Kč	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1  a 2 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	  113 250 809,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.911.921,42 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	- 50 424 258,3‬0 Kč
Celková cena bez DPH	 65 738 472,12 Kč
DPH 21%

Položkový rozpočet neprovedených stavebních prací – viz příloha č.1 a č.2.

ČLÁNEK II.
1. Strany konstatují, že předmět Díla dle čl. 2 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 bude Objednateli Zhotovitelem předán bez vad a nedodělků.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
	č. 1 – rekapitulace
	č. 2 – konečný položkový rozpočet stavebních prací

	Za Objednatele,
v Praze, dne 


	





	





	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 




Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.



Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.



                   					
2/2
