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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Šternberk – lokalita Příkopy“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků
zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy: 308/19/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
bankovní spojení:
ID datová schránky:

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:
zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem:

STRABAG a.s.

V Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti
Střed
- oba na základě plné moci

sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5

IČ (IČO): 60838744
DIČ:
bankovní spojení:
ID datové schránky:

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2
smlouvy o dílo č. 308/19/S/OIVZ uzavřené dne 29.05.2019.
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IV. Cena díla 

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, 
které mají vliv na celkovou cenu díla. Byl zpracován změnový list č. 1, ve kterém jsou změny 
popsány a vyčíslena hodnota víceprací a méněprací. Na základě tohoto změnového listu 
cena díla mění následovně: 

 

1.1. NABÍDKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM   15 286 453,86 Kč 

1.2. CENA ZMĚNY DÍLA BEZ DPH              493 158,20 Kč 

1.3. CENA DÍLA VČETNĚ ZMĚN BEZ DPH CELKEM   15 779 612,06 Kč 

 

1.4. NABÍDKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH CELKEM  18 496 609,17 Kč 

1.5. ZMĚNY DÍLA VČETNĚ DPH          596 721,42 Kč 

1.6. CENA DÍLA VČETNĚ ZMĚN A VČETNĚ DPH CELKEM  19 093 330,59 Kč 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 308/19/S/OIVZ zůstávají v platnosti v původním 
znění. 

 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města 
Šternberka dne 16.12.2019, usnesením č. 988/25 

 
 

 
 
Ve Šternberku dne 08.01.2020   V Olomouci dne  
 
 
Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Orság, starosta   Ing. Klára Kalábová 
       ekonom Oblasti Střed o.z. Morava 
 
 
 
 
       Ing. Vítězslav Bujnoch 
       vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava 
 


