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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-040 ze dne 16. 9. 2019

(SMVS: 107V592001811)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních:

Fax:
E-mail:
Datová schránka:

- ve věcech technických
hjyaavk

(technický dozor objednatele - dále jen
,,TDO“)
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel") na straně jedné

Adresa pro doručování:

MAXPROGRES, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno
253 07 126
CZ25307126

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních i technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: rd2efy7
Adresa pro doručování:
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2018-040 ze dne 16.9.2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha -
kas.gen.Píky - budova č. 031 SU-MO - zabezpečené místnosti - rekonstrukce“ (dále jen
„smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):
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Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je úprava termínu doby plnění 1. etapy díla z důvodu prodlení s podpisem
žádostí o vydání stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. Zhotovitel v souladu s ustanovením odst. 11. 6. čl. 11 smlouvy předložil dne 29. 10. 2019
objednateli k podpisu žádosti o posouzení projektové dokumentace pro stavbu „Praha - kas. gen.
Píky - budova č. 031 SU-MO - zabezpečené místnosti - rekonstrukce11, zpracované dle bodu
2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace'1), a vydání stanovisek,
vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy a souhlasy osob dotčených
stavbou, nutná pro vydání stavebního povolení, resp. úspěšného ohlášení stavby (dále jen
„projednání projektové dokumentace"). K podpisu žádostí objednatelem došlo až dne
11.12.2019. Vzhledem k prodlení s podpisem těchto žádostí, které nebylo zaviněno
zhotovitelem, vznikla potřeba prodloužení termínu plnění 1. etapy díla nezbytného pro projednání
projektové dokumentace a jeho případné zapracování do projektové dokumentace.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruěí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 29. 2. 2020
objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy."

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a
zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 - Žádost o uzavření dodatku -
počet stran: 5.

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní
strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými
podpisy.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 1 t V Brně dne '>*■ ■ ■

Za

vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM
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AGENTURA HOSPODAŘENÍ
S NEMOVITÝM MAJETKEM
HRADEBNÍ 772/12
P, O. BOX č. 45
110 05 PRAHA 1

V Brně dne 7. 1.2020

Vyřizuje:
Tel.;
E-mail:

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace 1. etapy díla dle Smlouvy o dílo
č. 6440-OŘS1-2018-040

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-040 s účinností od 16. 9. 2019 na zhotovení inženýrsko
- projektových prací pro stavbu „Praha - kas. gen. Píky - budova 031 SU-MO - zabezpečené místnosti
- rekonstrukce (SMVS: 107V592001811) (dále jen „Smlouva") se naše společnost coby zhotovitel
zavázala zhotovit pro ČR - Ministerstvo obrany coby objednatele projektovou dokumentaci. Obsahem
I. etapy díla bylo mj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace, jejíž součástí měla být také
stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy.

S ohledem na skutečnost, že nejsme oprávněni žádat dotčené orgány o posouzení projektové
dokumentace, bylo v čl, 11. odst. 6. Smlouvy ujednáno, že připravíme žádosti o posouzení projektové
dokumentace, které objednateli předložíme k podpisu prostřednictvím technického dozoru objednatele
(dále jen „TDO“). Dále bylo ujednáno, že objednatel podepíše předložené žádosti bezodkladně a
nejpozději do 5 pracovních dnů je předá zpět zhotoviteli.

Žádosti o posouzení projektové dokumentace jsme odeslali e-mailem TDI dne 29. 10. 2019. Ačkoli jsme
Vás několikrát urgovali o jejich podepsání a zaslání zpět, a to např. e-mailem ze dne 21. 11. 2019 a
9. 12. 2019, na technických radách a také telefonicky, žádosti jsme od Vás obdrželi podepsané až dne
II. 12. 2019.

Termín předání 1. etapy díla byl včl. 4. odst. 2. Smlouvy sjednán do 120 kalendářních dnů od účinnosti
Smlouvy (tj. do 14. 1. 2020). Podle čl. 5. odst. 3 Smlouvy jsme navíc povinni předat 1. etapu díla TDO
ke kontrole v dostatečném předstihu před sjednaným termínem, přičemž TDO provede kontrolu do 5
pracovních dnů, k čemuž je třeba rovněž připočíst dobu potřebnou pro dodání projektové dokumentace
TDO, tj. obvykle 2-3 dny.

Jelikož dodnes neznáme termíny vydání jednotlivých stanovisek dotčenými orgány, jsme nuceni Vám
sdělit, že 1. etapu díla nebude možné v uvedeném termínu zrealizovat.

Vzhledem k blížícímu se původně sjednanému termínu předání 1. etapy díla dle Smlouvy si Vás tedy
dovoluji touto cestou požádat o uzavření dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude prodloužen termín plnění
1. etapy díla dle Smlouvy tak, aby zohledňoval dobu potřebnou pro vydání stanovisek a jejich
zapracování do projektové dokumentace. V původním termínu není možné 1. etapu díla dokončit

MAXPROGRES, s.r.o.
Traťová 1, Brno 619 00

tel. +420 533 444 111
fax. +420 533 444 222

info@maxprogres.cz IČO: 25307126
www.maxprogres.cz DIČ: CZ25307126

Zapsán v OR KS Brno,
odd. C, vl. 24060, zápis 5.8.1996
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z důvodu chybějících stanovisek, přičemž k prodlení s plněním 1. etapy díla nedochází vinou zhotovitele.
Tato žádost je přitom již opakovanou žádostí o nápravu situace způsobené nedostatečnou součinností
objednatele, kdy na ohrožení splnění termínu jsme opakovaně upozorňovali a žádali řešení.

Přílohy:
- zaslání žádostí o posouzení dokumentace k podpisu objednateli (e-mail ze dne 29. 10. 2019)
- urgence podepsání žádostí (e-mail ze dne 21. 11. 2019 a 9. 12. 2019)
- zápis z technické rady č. 4 (obsahující poznámku o neobdržených žádostech)
- stvrzenky o předání dokumentace dotčeným orgánům

MAXPROGRES, s.r.o. tel. +420 533 444 111 info@maxprogres.cz IČO: 25307126
Traťová 1, Brno 619 00 fax.+420 533 444 222 www.maxprogres.cz DIČ: CZ25307126

Zapsán v OR KS Brno,
odd. C, vi. 24060, zápis 5.8.1996
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Příloha: - stvrzenky o předání dokumentace dotčeným orgánům

Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Označeni a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 819 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha - kas. Gen. Píky - budova fi, 031

•• SU-MO Zabezpečené místností - rekonstrukce", fi. j./jifié-evHszn*): V47/2D10 výtisk 6.:

1; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 9/26; neutaj,: 30/166.

Zjištěné závady:

PŘEVZATO KE KONTROLE

Razítko nebo název orgánu státu,
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

vojt.v.zký ilrvwr:. 32*1
.w\itA -;oá-

Zásllka převzata dne: -j £ ]2, 201§
Podpis příjemce:

*) Nehodicí se škrtn

Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Označení a adresa odesilatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Bmo 619 00

Potvrzují příjem utajovaného dokumentu: „Praha - tes. Gen. Plky- budova fi. 031

SU-MQ Zabezpečené místností - rekonstrukce", fi, j./jiné-ov-ozfT): V47/2Q19 výtisk fi.:

3; počet listu: 2; přílohy; utaj.: 9/25; neutaj,: 30/168.

Zjištěné závady:

PŘEVZATO KE KONTROLE

Zásilka převzata dne: ^ ’’V

Podpis příjemce:

MINISTERSTVO OBRANY-2016

160 01 Praha 6 si-.

Razítko nebo název orgánu státu,
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

*) Nehodíc! se

MAXPROGRES, s.r.o.
Traťová 1, Brno 619 00

tel. +420 533 444 111
fax. +420 533 444 222

info@maxprogres.cz IČO: 25307126
www.maxprogres.cz DIČ: CZ25307126

Zapsán v OR KS Brno,
odd. C, vl. 24060, zápis 5,8.1996
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Stvrzenka o převzat) utajovaného dokumentu

Označení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o,, Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha - kas. Gen. Piky - budova 5.031

■ SIPMO Zabezpečené místnosti - rekonstrukce", č, j./jiř*é-evi-eaT): V47/2019 výtisk ě,:

4; počet listů: 2; přílohy: utej.; 9/25; neutaj.: 30/166.

Zjištěné závady;

PŘEVZATO KE KONTROLE

Zásilka převzata dne:
Podpis příjemce:

ágazta tapMflsís íEiiovfip íké^ís
Hradební 12/772

p.o,eox«
1W05 Praha 1

státu,
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

*) Nehodící se škrtněte,*,

Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Označeni a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha - kas. Gen. Plky - budova C, 031

SU MO Zabezpečené místnosti - rekonstrukce11, č, J./jiné-ev. ozn*); V47/2019 výtisk č.:

2; počet listů: 2; přílohy; utaj.: 9/25; neutaj.: 30/168.

Zjištěné závady:

1Í
PŘEVZATO KE KONTROLE

Zásilka převzala dne:
Podpis příjemce: Razítko rebo název orgánu státu,

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

*) Nehodíc! se škrtnéta.“,

MAXPROGRES, s.r.o.
Traťová 1, Brno 619 00

tel. +420 533 444 111
fax. +420 533 444 222

info@maxprogres.cz 100:25307126
www.maxprogres.cz DIČ: CZ25307126

Zapsán v OR KS Brno,
odd. C, vl. 24060, zápis 5.8.1996



■ - i m mBRNO ■ PRAHA ■

ťXKhAhi! ia

Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Označeni a adresa odesilatele: Maxprogres, s.r.o,, Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha - kas. Gen. Plky - budova C, 031
•• SU-MO Zabezpečené místnosti - rekonstrukce1', č, j,/jmé-e\Men‘): V47/2019 výtisk č,:

S; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 9/25; neutaj.: 30/166.

Zjištěné závady:

PŘEVZATO KE KONTROLE

*7ne111/» nřmr7ntn Hrm* ^ *
Rn7Íikn r»nhň ňayAv fimnnii státuRazítko rtšbo název orgánu státu,

ávnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

*) Nehodící se škrtněte.".

!?)■■■ MAXPROGRES, s.r.o. tel. +420 533 444 111 info@maxprogres.cz
Traťová 1, Brno 619 00 fax. +<120 533 444 222 www.maxprogres.cz

IČO: 26307126 Zapsán v OR KS Brno,
DIČ: CZ25307126 odd. C, vl. 24060, zápis 5.8.1996


