
DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo SML/1172/ 2018 
uzavřené podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, V platném 

znění 

I. 

Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: primátorem lng. Petrem Měřínským na základě jeho pověření usnesením Rady 
města Přerova, Č. usn. 3929/94/6/2018 ze dne 14. 6. 2018. 
ICO: 003 01 825 
DIČ: cz 003 O1 825 
Sankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Císlo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy 
tel.: 

e-mail: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

2. E-resources, s.r.o. 

Se sídlem: Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Staré Město 
Zastoupen: 
ve věcech smlouvy lng. Tomášem Kindlem, jednatelem 
ve věcech technických
IČO: 26116162 
DIČ: CZ26116162 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
ćisıø úč±u1; 4200384967/6800 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71488 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

mob.: e-mail

(dále jen ,,zhotovitel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 

II. 

Úvodní ustanovení 

Statutární město Přerov jako objednatel a společnost E-resources, s.r.o. jako zhotovitel 
uzavřeli dne 16.08.2018 Smlouvu o dílo č. SML/1172/2018, jejímž předmětem je 
aktualizace územní energetické koncepce (dále též jako „koncepce“ n. ,,UEK“) města 
Přerov a jeho místních částí, jejímž výsledkem bude aktualizovaná územní energetická 
koncepce zpracovaná jako dokument O hospodaření energií, v němž jsou uvedeny hlavní 
východiska a cíle územních energetických koncepcí. ÚEK bude zpracovaná tak, aby bylo po 
posouzení vlivu návrhu koncepce na životní prostředí vydáno souhlasné stanovisko k návrhu 
koncepce Ministerstvem životního prostředí ČR.



lll. 

Ujednání o změně smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy o dílo. 

Ruší se text v či lV. Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy a nahrazuje se tímto textem: 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě: do 19 -ti měsíců ode dne 
podpisu smlouvy o dílo, nejpozději do 31.3. 2020. 

a. Zadavatel požaduje dílčí plnění, a to ve formě Zpracování 
analytické části vtermínu nejpozději do 30. 11. 2018, včetně 
projednání s pracovní skupinou (výborem) a zapracování 
podnětů a připomínek. 

b. Návrhovou část a akční plán, včetně veřejného projednání, 
požaduje Zadavatel splnit do termínu ukončení kompletního 
plnění. 

lV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy O dílo č. SML/1172/2018 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného 
odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami. 

V. 
Doložka obce 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 28. schůzi konané dne 
12.12.2019, usnesením č. 1031/28/7/2019 (doložka podle ust. §41 Zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). /, 
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