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SMLOUVA O DÍLO 

OBJEDNATEL: 

 

     Název:  Správa jeskyní České republiky – státní příspěvková organizace 

IČ:  75073331  

DIČ: CZ75073331  

Sídlo:   Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice 

 Bankovní spojení: xxxxxxx 

 Číslo účtu:  xxxxxxx 

 zastoupený: Ing. Lubomír Přibyl, ředitel  

 telefon:   xxxxxxx   

 e-mail:  xxxxxxx     

 

(dále jen „objednatel") 

 

a 

 

ZHOTOVITEL: Stavitelství Knotek s.r.o. 

 

Sídlo: Velké Kunětice 146, 790 52 (budova obecního úřadu) 

Zastoupený: Vladimír Knotek a MgA. Jaromír Knotek 

IČ: 29398207 

DIČ: CZ29398207 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45870, zápis 

2. března 2012 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto 

znění: 

 

 

PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou 

zakázku „PROVOZNÍ BUDOVA JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU“, v němž zhotovitel předložil vítěznou 

nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen 

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené 

v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje 

rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.  

Část předmětu plnění je hrazeno prostřednictvím dotačního programu Operační program Životního 

prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt 

Provozní budova Jeskyně Na Špičáku, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009306 
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Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

označené názvem „PROVOZNÍ BUDOVA JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU podle:  

 Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „PROVOZNÍ 

BUDOVA JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU - stavební úpravy, čp. 197, 790 51 

Supíkovice“, zpracovaná společností Musil, Hybská – architektonický ateliér 

s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, zodp. Projekt. Ing. Arch. Radim Musil z data 

07/2018. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako 

PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. 

PROJEKT obsahuje oceněný výkaz výměr (dále pro účely této smlouvy rovněž 

jen ROZPOČET). 

 stavebního povolení ze dne 11. 10. 2018, č. j. MJ/54408/2018/OSUUP/Km 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ)  

na pozemku parc.č. st. 325, 642/2, 645/6, k.ú. Supíkovice u Jeseníka.  

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy stávajícího objektu jeskyně Na 

Špičáku, která je rozdělena na stavební objekty: 

 SO – 01 Provozní budova jeskyně Na Špičáku – stavební úpravy 

 SO – 02 Provozní budova jeskyně Na Špičáku – veřejné WC 

 SO – 03 splašková kanalizace 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM 

a zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ. 

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 

 Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro 

realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem 

a objednatelem. Dodavatelskou projektovou dokumentací se rozumí též 

dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na 

nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, 

zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném 

vyhláškou číslo 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 60/2013 Sb. (příloha č. 7 

vyhl. č. 499/2006 Sb.) a její předání Objednateli ve 2 tištěných 

vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf. 

 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací 

a dodávek: 

  Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených 

v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou 

stavbu vyžadován. 

  Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 

nadzemních a podzemních objektů před zahájením realizace díla a po 

dokončení realizace díla k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem 

výstavby. 

 Zajištění 2 ks stavebních buněk vytápěných pro přesunutí provozu objednatele 

včetně přepojení slaboproudých rozvodů internetu a telefonu. 

  Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá 

Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na 

vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí díla. 
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  Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních 

inženýrských sítí a provede dopravně-inženýrská opatření vč. dopravního 

značení. 

  Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady 

o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel TDS k termínu předání a převzetí 

díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve 

formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

  Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vybaví stavbu (nebo 

její předávanou část) podle požárně bezpečnostního řešení stavby 

z PROJEKTU. 

  Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky Objednatelem 

požadovaných materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 

stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. Tyto požadavky může 

v dostatečném předstihu uplatňovat Objednatel zápisem do stavebního deníku. 

  Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce 

a dodávky, které jsou součástí díla. 

  Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede celkový 

úklid stavby (nebo její předávané části). 

 Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede zaškolení 

obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele 

(budoucím uživatelem). 

 Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel, 

a poskytne Objednateli veškerou součinnost k neprodlenému odstranění vad, 

které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního souhlasu. Tuto 

součinnost bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání pravomocného 

kolaudačního souhlasu. 

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v tomto článku odstavci 1.1. bodech 1.1.1.–1.1.2. 

této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:  

 PROJEKTU; 

 ROZPOČTU;  

 podmínek POVOLENÍ; 

 NABÍDKY  

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn 

všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, 

ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato 

smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní 

zhotovení díla.  

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty 

podle bodu 1.1.3., odst. 1.1. tohoto článku smlouvy jimiž je vymezen předmět díla, se 

ke smlouvě fyzicky nepřikládají. 

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi 

a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy 

realizace díla provedl a prohlašuje:  

a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT.  

b) Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů 

dodaných objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl 

Zhotovitel povinen upozornit Objednatele před podpisem této smlouvy, pokud je 

mohl zjistit. Pokud je zjistit nemohl, je povinen na ně upozornit bez zbytečného 

odkladu.   
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c) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné 

pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále Zhotovitel prohlašuje, že před podáním 

NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve výkazu výměr, a to 

jak v části vztahující se stavebním objektům (které v rámci NABÍDKY oceňoval), 

tak v části vztahující se k provozním souborům (kterou stanovil Objednatel), ověřil 

správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů 

a prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je 

správná a lze za ni dílo v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.  

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této 

smlouvě uvedených. 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.   

1.2.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 zákona 

č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, 

že změnu díla považuje za nutnou či účelnou, nebo Zhotovitelem v případě, že 

Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je 

nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo 

legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve 

změnovém listu. 

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 

Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na 

změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn 

předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 

smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.  

1.2.4. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného 

dodatku k této smlouvě. 

1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného 

odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění). 

1.3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.3.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné 

spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům 

vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 

předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou 

splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., 

o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty 5 let 

od vydání kolaudačního souhlasu na dílo. 

1.3.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh 

a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti smlouvy. Obdobná 

povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru 

smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 
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citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním 

tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.3.3. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen 

předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově 

navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím 

Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

 

1.4. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1.4.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní 

nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat 

provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen 

„poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném 

smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. 

1.4.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 

poddodavateli.  

1.4.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  

1.4.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, které uvedl 

v NABÍDCE, nebo které předložil Objednateli před podpisem smlouvy. V případě, že 

to není možné, je povinen předložit Objednateli návrh na změnu poddodavatelů.  

1.4.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž 

prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je 

povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit 

kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují 

kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby 

ukončení záruční doby za dílo. 

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

2.2.1. zahájení provádění díla dnem zahájení předání staveniště zhotoviteli a to do 10-ti dnů 

od uzavření smlouvy; 

2.2.2. řádné dokončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 

bránících v užívání), nejpozději do 10-ti měsíců od předání staveniště; 

2.2.3. odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, nejpozději 

do 15 kalendářních dnů od termínu předání díla pokud se s objednatelem nedohodne 

jinak; 

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 

Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla, nabytím právní moci 

kolaudačního souhlasu (vydáním kolaudačního souhlasu), kterým bude povoleno 

užívání díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést 

dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruky na jakost díla sjednané 

touto smlouvou. 
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Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v areálu jeskyně Na 

Špičáku, čp. 197, 790 51 Supíkovice na pozemcích parc. č. st. 325, 642/2, 645/6 vše v k. ú. Supíkovice 

u Jeseníka. 

 

Článek IV. Cena  

4.1.  CENA DÍLA 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává 

dohodou smluvních stran jako cena nejvýše ve výši: 

7 763 214,44 Kč bez DPH 

Objednatel prohlašuje, že v případě provedených montážních a stavebních prací, které jsou 

podle klasifikace produkce CZ - CPA zatříděny do kódu 41 až 43), jsou používány 

k ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty v platném znění.  

4.2. Cena stavby uvedená v čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná 

a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, 

zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností 

zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do 

skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce 

a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 

provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo 

uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, koordinace, montáž, předání, 

zprovoznění, zařízení staveniště, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady dodavatele, 

náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na autorská 

práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu 

plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena stavby může být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom 

sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného 

plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných při změnách díla. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.4.1. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy 

v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky 

obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS 

v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky RTS takové položky 

neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika 

cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 

bez zbytečného odkladu. 

4.4.3. Práce a dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 

součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny. 
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Článek V. Platební podmínky 

5.1.     PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY STAVBY 

5.1.1.  Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat 

a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky, 

provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  

5.1.2. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně 

provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci zvlášť pro investiční 

položky a zvlášť pro neinvestiční položky, vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. 

Zhotovitel je povinen předat soupis skutečně provedených prací a dodávek TDS 

k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své 

stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli 

nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.  

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole 

před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové 

podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa 

a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který 

je přílohou č. I této smlouvy.  

5.2.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době 

účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

 den vystavení a den splatnosti faktury; 

 označení peněžního ústavu a číslo účtu; 

 název projektu; 

 registrační číslo projektu;  

 označení předmětu plnění; 

 fakturovanou částku v Kč bez DPH;  

 razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 

 souhrnný zjišťovací protokol. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. 

a 5.2. tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po 

opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. 

této smlouvy.  

5.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu 

s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud 

je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne 

jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem 

uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – 

daňový doklad vystavena.  

 

5.6.      Bude-li část díla hrazena z projektu musí faktura rovněž obsahovat název projektu a jeho     

registrační číslo.  

 

5.7.       Fakturace může probíhat i elektronicky. 
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Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání 

staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 

oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 

staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu 

bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště 

a soupis organizačních požadavků Objednatele.  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 

až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další 

odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel 

je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit případně 

ostrahu staveniště. 

 

6.2.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nejpozději ke dni předání 

díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení 

staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do 

stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

 

6.3. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH 

KOMUNIKACÍ 

6.3.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla 

a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 

nenarušily: 

6.3.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu 

a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla 

v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními 

doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

6.3.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 

mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob. 

6.3.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění 

a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 

prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel 

je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru 

používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, 

aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob 

bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to 

až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební 

deník Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon). Stavební deník bude přístupný v místě provádění díla na místě Objednateli 

v pracovní době přístupném. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité 

okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový 

postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo 
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opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními 

orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména 

s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, 

apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu 

stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 

nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod.  

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně 

pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné 

orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke 

kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených 

stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně 

jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 

Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze 

měnit obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se nejméně jednou za 14 dní pravidelných kontrolních dnů 

za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta 

a zhotovitele PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na 

dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.  

7.7.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis do Stavebného deníku nebo 

samostatný zápis.  

7.8. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 

TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve 

stavebním deníku. 

7.9. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně 

tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval plán 

kvality pro předmět díla, který je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoliv na vyžádání 

k nahlédnutí. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, 

metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za 

bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých 

technologických postupů.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 

č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, 

kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace 

a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel 

je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména 

(nikoliv však pouze): 

8.2.1.  Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 

a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého 

a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště 

i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám pohybujícím 

se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  
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8.2.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 

tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 

TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro 

bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku. 

8.2.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 

staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 

nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 

souvislosti s prováděním díla. 

8.2.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 

Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne 

působením Zhotovitele. 

8.2.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 

ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. 

Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně 

v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro 

poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.4. této smlouvy. 

8.4. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 

nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane 

od objednatele popř. jeho zástupce opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat 

harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací 

na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh 

a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele 

a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli 

požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.6. Zhotovitel je povinen výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele)  

pověřit kvalifikované osoby podle plánu kvality Zhotovitele. Dozor zhotovitele na pozici 

stavbyvedoucí – vedoucí stavby a stavbyvedoucí musí být autorizovanou osobu, oprávněnou 

k výkonu této činnosti podle zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen 

zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny 

na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

Osoby pověřené dozorem Zhotovitele jsou: Ivan Kalafatič, Norbert Jensen, Ing. Miloš Krejčí. 

 

8.7. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek 

a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. 

Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich 

průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným 

subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich 

výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na 

opakované zkoušky Objednatel.  

8.8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 

potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak 

i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 

materiály a metody, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro 

jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 

prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků 

u autorizované organizace).  
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Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. 

Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle 

podružných měřičů, které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny 

budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce 

technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby: 

Ing. Petra Šimková, tel: 739 517 116, simkova.petra@atlas.cz 

   

 Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dozoru projektanta (AD) tyto osoby: 

Ing. arch. Radim Musil 

 Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby: 

 

9.3. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli 

právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou 

mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv 

přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 

zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový 

požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá 

Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, 

kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě 

a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, 

stanovených plánem kvality Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy 

Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl 

zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 

zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je 

Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji 

podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě 

provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li 

k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude 

Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené 

s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto 

zkoušky Objednatel.  

9.7.   PRÁVA A POVINNOSTI TDS  

9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 

a vyhotovením díla a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto 

smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, 

výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS 

povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do 

stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav 

nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti 

Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu 

poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány 

prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu 
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PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven 

jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého 

tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, 

nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik 

a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za 

dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými 

předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.7.4. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU 

a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek 

v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce 

a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru 

nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo 

dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 

instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.5.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.7.5.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě 

nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických 

normách; 

9.7.5.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo 

pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními 

předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.  

9.7.6. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 

s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li 

Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto 

smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení 

vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň 

ve lhůtě 60 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky 

na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.  

9.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout 

o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.  

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS 

při operativních kontrolách díla.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského 

dozoru projektanta a koordinátora BOZP.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, 

aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 

a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců 

a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 

podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími 

příslušných správních orgánů. 
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10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité 

odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost 

předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, 

TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.8. Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště bezúplatně užívat Objednateli 

2 stavební buňky vytápěné a  vybavené dostatečným počtem elektrických zásuvek, internetové 

připojení a telefonní připojení, připojených na síť. Náklady za energie spojené s užíváním těchto 

stavebních buněk objednatelem budou řešeny samostatným odečtem a budou placeny 

objednatelem. Náklady na pronájem a zřízení bude hrazeny zhotovitelem.  

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady 

a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon 

č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP 

Objednatele.  

10.11. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

10.12. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

11.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po 

předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle na zhotovitele a zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho provozem, 

a to vše až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.2. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti 

z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby pojistné plnění podle pojistné smlouvy bylo dostatečné 

k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž 

pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele. Pojistná smlouva bude 

pokrývat i odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně 

majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též 

pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Zhotovitel 

předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání 

Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy. Odpovídající 

pojistku je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do termínu 

uvedeném v čl. II. odst. 2.2. bod 2.2.4. této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je 

Zhotovitel povinen sjednat se svými poddodavateli. 

11.3.  NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XII. Předání díla 

12.1. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání 
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a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem 

oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS 

dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

12.2. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 

(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán; 

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení 

o shodě použitých materiálů a výrobků; 

 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

 dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové 

formě (na CD ROM); 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli 

doklady týkající se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat 

 označení díla 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

 prohlášení Objednatele o převzetí díla 

 datum a místo sepsání protokolu 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 

 seznam předané dokumentace 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

 termín vyklizení staveniště 

 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo 

(v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání 

a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II 

odst. 2.2. bod 2.2.3. této smlouvy. 

 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním výše popsaných ojedinělých drobných vad 

v termínu dohodnutém mezi stranami v protokolu o předání a převzetí díla je Objednatel 

oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.  

Článek XIII. Odpovědnost za vady  

13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku za jakost, a to v záruční době v délce trvání 

60 měsíců. Po dobu záruční doby budou všechny části díla dle této smlouvy bez vad, budou mít 

vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu 

vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.  

13.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla a zajišťuje, že 

dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.  
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13.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době 

je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 

13.4.     Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

13.5.     Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

13.6.    Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny: 

 použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost 

Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval; 

 dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 

na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich 

dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 

nemohl zjistit;  

 nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;   

 vyšší mocí. 

13.7.    Zhotovitel však neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku 

nevhodného užívání díla. 

13.8. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění 

veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.  

13.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy 

užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.10. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE  

13.10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele do 30 dnů po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou 

poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální příjem 

elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze 

ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty 

aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. 

V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel 

v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

13.10.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:    info@stavitelstviknotek.cz  

mobilní telefon:  +420 732 907 612, 731 157 785 

telefon:   584 432 181 

datová schránka: qbwawdc  

13.10.3. Objednatel je oprávněn požadovat:  

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů 

apod.); 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná 

o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 

dále je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

13.10.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je   

možné vzájemně kombinovat.  

13.10.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání 

užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této 
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vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na 

majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob.  

13.10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

13.10.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon 

Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů 

činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se 

dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní 

zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů 

činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon 

Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání 

takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky 

Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

Článek XIV. Podmínky a lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

14.1. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

14.1.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 

neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované 

vady.  

14.1.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

14.1.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů 

po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou 

smluvních stran sjednáno jinak.  

14.1.4.  Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 10 dnů je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů 

ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 

odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této smlouvy.  

14.1.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 

povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení 

reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran 

sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za 

uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran 

učiněné elektronicky nebo faxem.  

14.1.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném 

termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 

obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 

odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 

právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 

15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované 

havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté 

bankovní záruky. 

14.1.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu 

se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré 

jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.  

14.1.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je 

nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení 

s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  
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14.2. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

14.2.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.  

14.2.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 

sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 

oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 

havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace 

(oznámení) Objednatelem.  

14.2.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 

způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 

Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 

požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této smlouvy.  

Článek XV. Smluvní pokuty 

15.1. Při prodlení Zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla objednateli v termínu sjednaném 

smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2. bod. 2.2.2. této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit 

u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

15.2. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním veškerých vad a nedodělků zjištěných při předávání 

a převzetí díla v termínech sjednaných smluvními stranami v čl. II. odst.2.2. bod 2.2.3 této 

smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý den prodlení. 

15.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 

u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

15.4. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou v čl. X. odst. 10.10. této smlouvy 

při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ 

porušení. 

15.5. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním veškerých vad a nedodělků zjištěných v záruční době 

v termínech sjednaných smluvními stranami v čl. XIV. odst.14.2. bodu 14.2.1. a bodu 14.2.2. 

této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý den prodlení. 

15.6. V případě, že Zhotovitel odstoupí od smlouvy o dílo, aniž by dílo řádně dokončil a předal bez 

zavinění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč. 

15.7. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo věřitele na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, 

kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

15.8. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 

která souvisí s dřívějším porušením povinností.  

15.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 

jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy 

zajištěných smluvní pokutou, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit 

a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

15.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není 

oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
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Článek XVI. Odstoupení od smlouvy  

16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 

smlouvy písemně odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 

smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení 

podstatné není. 

16.2. Strana může od smlouvy písemně odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé 

strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 

oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

16.3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že je Zhotovitel v prodlení 

po dobu delší než 30 dnů s řádným dokončením a předáním díla Objednateli v termínu 

uvedeném v čl. II. odst. 2.2. bod 2.2.2. této smlouvy.  

16.4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou 

dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí 

být doručeno druhé straně. 

16.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 

které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 

ujednání o způsobu řešení sporů.  

Článek XVII. Ochrana informací 

17.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 

smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této 

smlouvy s tím, že smlouva, její přílohy, dodatky smlouvy a jejich přílohy budou vždy 

zveřejněny.  

17.2.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému 

a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese 

plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 

souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 

i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení 

18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli 

veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby 

TDS a Objednatele. 

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů 

uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má 

takováto změna dnem doručení. 

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a 

závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 

číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.5. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.  

18.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Smluvní strany tímto souhlasí se 
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zveřejněním této smlouvy a případných jejích dodatků v registru smluv.  

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I.   ROZPOČET; 

příloha číslo II.  Harmonogram plnění 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě 

jinak. 

18.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že 

je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich 

vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V Průhonicích dne 10.1.2020                                          Ve Velkých Kuněticích dne 13.1.2020 

 

 

 

 

 

_________________________                   ___________________________ 

              za Objednatele                                                                        za Zhotovitele                                                                                         

 

          Ing. Lubomír Přibyl                                                  Vladimír Knotek a MgA. Jaromír Knotek,  

             jednatelé 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  

ROZPOČET  

 

 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ  
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