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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

na akci: 

„Dopravní terminál v Bohumíně“. 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:  

a) OBJEDNATEL:     

            Město Bohumín 
  Sídlo:         Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
  Zastoupený:       Ing. Petrem Víchou, starostou města 
  Kontaktní osoby: 
  ve věcech smluvních:  Ing. Petrem Víchou, starosta města 
  ve věcech technických:             Ing. Jitka Ptošková,  
                  vedoucí odboru rozvoje a investic 
                  Lenka Jochimová,  
                  referent odboru rozvoje a investic 
   Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. Bohumín 
   Číslo účtu:       27-1721638359/0800 
   IČ:         00297569 
   DIČ:         CZ00297569 (není plátcem DPH) 
 

b) ZHOTOVITEL:  

                  HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
  Sídlo:         Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 
  Zastoupený:       Mgr. Lenkou Brown, ředitelkou a jednatelkou  
  Kontaktní osoby: 
  ve věcech smluvních:     Mgr. Lenka Brown, ředitelka a jednatelka 
  ve věcech technických:    Ing. Luisa Uhlařová 
  Bankovní spojení:     ING Bank N. V., Nádražní 344/25,150 00 Praha 5 
  číslo účtu:       1000449603/3500 
  Registrován u:      Městského soudu v Praze 
  Spisová značka:      oddíl C, vložka 11622 
  IČ:         45797170 
  DIČ:         CZ45797170 

se v souladu se závěry z jednání, které byly vedeny na základě požadavků o rozšíření předmětu díla 
a doplnění dalších variant díla, dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje a nahrazuje článek III. 
Termíny plnění a článek IV. Cena díla v této smlouvě o dílo následovně: 

III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní termíny: 
Dokončení projektové dokumentace pro územní řízení, vč. vyjádření:  15. 3. 2019 
Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. vyjádření:  15. 7. 2019 
 
Termíny se upravují takto: 
Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení, část A – přednádražní prostor: 

koncept do 13. 12. 2019 
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Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. vyjádření, část A – přednádražní 
prostor:  do 1 týdne od obdržení posledního potřebného stanoviska k DSP. 

Dokončení projektové dokumentace pro realizaci stavby, část A – přednádražní prostor: 
      28. 2. 2020. 

Dokončení projektové dokumentace pro územní řízení, vč. vyjádření, část B – autobusové 
stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května:   31. 1. 2020. 

Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. vyjádření, část B – autobusové 
stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května:   30. 6. 2020 

Termín dokončení projektové dokumentace pro realizaci stavby, část B – autobusové stanoviště a 
cyklostezka na ul. 9. května:      31. 7. 2020 

IV. CENA DÍLA 

Původní cena díla byla zvýšena o práce spojené se zpracováním projektové dokumentace pro 
stavební povolení přeložky vodovodu. Z důvodu kolize stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu ve 
vlastnictví SmVaK s autobusovým zálivem a kruhovým objezdem je navržena přeložka tohoto 
vodovodu. 

Původní celková cena:  
Cena bez DPH:  318.000,- Kč 
DPH 21%:     66.780,- Kč 

  Cena včetně DPH:        384.780,- Kč 

Upravená celková cena: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Část A 
Přednádražní prostor 

zaměření 30.000,00 6.300,00 36.300,00 

dendrologie 10.000,00 2.100,00 12.100,00 

DÚR 69.500,00 14.595,00 84.095,00 

DSP a DPS 109.500,00 22.995,00 132.495,00 

přeložka 
vodovodu 20.000,00 4.200,00 24.200,00 

Část B 
Autobusové stanoviště a 
cyklostezka na ul. 9. 
května 

zaměření 10.000,00 2.100,00 12.100,00 

DÚR 35.500,00 7.455,00 42.955,00 

DSP a DPS 53.500,00 11.235,00 64.735,00 

C e l k e m 338.000,00 70.980,00 408.980,00 

Celková cena:  

Cena bez DPH:  338.000,- Kč 
DPH 21%:     70.980,- Kč 

  Cena včetně DPH:        408.980,- Kč 
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VII. PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nezmíněné v dodatku č. 2 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem 
nemění. 

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel 
a jedno objednatel. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou právoplatné podpisy obou 
smluvních stran. 

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.  

V Bohumíně dne: 8. 1. 2020     V Praze dne: 6. 1. 2020 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

Ing. Petr Vícha v. r.       Mgr. Lenka Brown v. r. 
starosta                    ředitelka, jednatelka 
           HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 


