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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 1910-034 ze dne 1.8.2019 

 
Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE 

ULICE NÁDRAŽNÍ 
Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo 

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva     

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:                    1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 
       se sídlem:       Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany 

       zastoupený:                           Danielem Havránkem, předsedou představenstva 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Daniel Havránek 

-  ve věcech technických:  Martin Pospíchal 

       IČ:                                      25531328 

       DIČ:                                     CZ25531328 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a.s. 

       Číslo účtu:                            5364020267/0100 

       Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 

2.1.  Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1910-034 ze dne 01.08.2019, je změna Čl. 3 Doba 

  plnění a Čl. 5 Cena díla    

 

Čl. 3 Doba plnění 
3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. a 

podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 31. 07. 2020. 

v roce 2019 budou povrchy provizorně opraveny betonem místo zaválcovány recyklátem bez rozdílu 

v ceně 

 

Čl. 5 Cena díla    
Cena celkem původní dle Sod    6 617 355,66 Kč bez DPH 
Vícepráce         131 595,39 Kč bez DPH 

Nová cena dle Dodatku č. 1 celkem   6 748 951,05 Kč bez DPH 
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Čl. 6 Ostatní ujednání 

6.1.      Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

6.2.      Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 1910-034 je uzavírán s odkazem a 

v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.   
 

6.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 
 

6.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

6.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem 

na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, 

že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 

osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než 

je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel 

použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít 

pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6.6.     Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

6.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

6.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

6.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a 

zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.  

 

Volné přílohy: 

Aktualizovaný harmonogram prací 

Zápis z koordinační schůzky ze dne 21. 10. 2019 včetně příloh 
Rozpočet  

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 19.12.2019    V Hamrech nad Sázavou, dne 12.12.2019  

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                       ----------------------------------------------------------- 

objednatel:                                                                zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko              1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 
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