Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

Č.j.: objednatele :  SML/0293/2016/ŽP
Č.j.: zhotovitele :   RN/ 7309-02/16/Nav
Uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Litovel




Nám. Přemysla Otakara  778, 784 01 Litovel 

IČ:



00299138
DIČ:



CZ0299138
bankovní spojení:

KB,a.s. 
číslo účtu: 


19-3620811/0100
telefon:


724 179 132
zastoupení ve věcech smluvních:         Ing. Zdeněk Potužák,starosta města
zastoupení ve věcech technických:
   Ing. Pavel Kurfurst,vedoucí odboru ŽP
/dále jen objednatel/

ZHOTOVITEL:


ZAHRADA Olomouc s.r.o.





Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
IČ:




48395013

DIČ:   




CZ 48395013

bankovní spojení:


ČSOB Olomouc

číslo účtu:



233 033 006/0300

telefon:



585315022

fax:




585315023

zastoupení v věcech smluvních:
Ing. Jaromír Opravil,jednatel

zastoupení ve věcech technických:
Ing. Pavel Navrátil,technik realizací sadovnických úprav                                                            
Firma je zapsána vobchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6396

/dále jen zhotovitel/
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, čímž se zhotovitel zavazuje, že na své náklady a nebezpečí provede pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. III. a IV. Této smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.

Smluvní strany se dohodly na změně podmínek předmětné smlouvy takto:

III.

Termíny plnění
1.     Dokončení prací:  30.6.2017
PROHLÁŠENÍ


V důsledku suchého průběhu počasí konce září 2016 a  října 2016 s nedostatkem srážek došlo k vyklíčení osiva nově založeného trávníku na přelomu měsíce října a listopadu 2016. Z agrotechnického hlediska nemohl být proveden 1. pokos trávníku s následným založením keřových skupin. Provedení výsadby keřů za těchto okolností by znamenalo značné poškození nově založeného trávníku. Proto se strany vlivem těchto objektivních skutečností dohodly na výše uvedené změně smlouvy v souladu s agrotechnickými lhůtami vegetačních úprav.
Tento dodatek byl schválen Radou města Litovel  dne 8. prosince 2016, číslo usnesení: 1378/45.               

Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změny. 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Litovli dne 13.12. 2016
                  
         V Olomouci dne 13. 12. 2016
Město Litovel
 

                                  ZAHRADA Olomouc s.r.o.               
Nám. Přemysla Otakara 778                                    Železniční 469/4, 779 00 Olomouc

784 01 Litovel


                                  IČ: 48395013  

IČ: 00299138
....................................................

         ........................................................


    Ing. Zdeněk Potužák


                   Ing. Jaromír Opravil

    starosta města Litovel
                                            jednatel společnosti







       ZAHRADA Olomouc s.r.o.

