

Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě ze dne 1. 10. 2019 uzavřené na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky: 
„Dodávka nábytku pro nový Pavilon intenzivní medicíny“
(dále jen „Dodatek“)
Smluvní strany:
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
Sídlo:		Pasecká 2374, 760 01 Zlín
IČO:		47917601
DIČ:		CZ47917601
Zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 10494 vedenou Krajským soudem v Brně
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupení:		Ing. Jan Tichý, jednatel
dále jen „Prodávající“
a
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Sídlo:		Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO :		00829838
DIČ:			CZ00829838
Zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn. Pr 107 vedenou Krajským soudem v Ústí nad Labem
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupení: MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel
dále jen „Kupující“
 (dále společně jen „Smluvní strany“ nebo kterákoli z nich jen „Smluvní strana“)
 preambule
 Smluvní strany uzavřely dne 1. 10. 2019 kupní smlouvu, kterou se Prodávající zavázal provést „Dodávku nábytku pro nový Pavilon intenzivní medicíny " (dále jen „Smlouva").
 Účelem Dodatku je doplnění nebo změny ujednání dílčích podmínek Smlouvy, článku II. Kupní cena a platební podmínky odst. 1. a článku III. Termín a místo dodání odst. 2., a to dle článku 2. tohoto Dodatku.
 Prodávající prohlašuje, že splnil podmínky dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 Podrobný rozpis změn závazků ze Smlouvy je uveden v příloze tohoto Dodatku.
 Předmět dodatku
 V průběhu plnění Smlouvy došlo ke zjištění některých nových skutečností, které nebylo možné zjistit jak při projekčních pracích, výběrovém řízení, tak při uzavření Smlouvy. Po doměření jednotlivých místností Prodávajícím a po zohlednění jejich finální dispozice se Smluvní strany dohodly na vyřazení některých položek dle přílohy č. 1 Dodatku. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu poskytnutí plnění dle Smlouvy, což je vynuceno realizací navazující investice „Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – generátor“, která není součástí poskytnutí plnění dle Smlouvy, ale bez dokončení této navazující investice (včetně odsouhlasení TI ČR s uvedením do provozu) není možné plnění poskytnout dle Smlouvy.
 V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změnách:
 článku II. odst. 1 Smlouvy: 
1. Kupní cena za dodávku dle článku I. této smlouvy činí:
	cena bez DPH	…………………….3.030.794 Kč (slovy: tři miliony třicet tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých)
	DPH 21 %	…………………………...636.466,74 Kč (slovy: šest set třicet šest tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých) 
	cena včetně DPH………………. 3.667.260,74  (slovy: tři miliony šest set šedesát sedm tisíc dvě stě šedesát sedm korun korun českých)
 článku III. odst. 2. Smlouvy:
2.	Smluvní strany se dohodly, že Prodávající dodá Kupujícímu předmět smlouvy dle následujícího:
	Lhůta pro výrobu, dodávku a instalaci nábytku do budovy „PIM“: do 31. 1. 2019.
	Vlastní instalace vybavení do „ PIM“ bude Prodávajícímu umožněna v posledních 4 týdnech  uvedené lhůty. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout výše uvedený předpokládaný termín v návaznosti na skutečný termín ukončení stavebních prací v budově. Maximální lhůta instalace (4 týdny) však v takovém případě zůstane nezměněna.    
 závěrečná ustanovení
 Ostatní články a odstavce Smlouvy zůstávají v účinnosti a platnosti beze změny.
 Smluvní strany se dohodly, že Kupující uveřejní Dodatek v Registru smluv ve lhůtě dané zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a o tomto Prodávajícího ke dni uveřejnění informuje.
 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě řádně přečetly, že je jim srozumitelný a není podepisován za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
 Příloha č. 1  - Změnový list  položkového rozpočtu.
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