
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SMLOUVA   O   DÍLO 
 

Č. smlouvy zhotovitele:  

                     Č. smlouvy objednatele: 2607/ŘAS/20/H/00 

 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřená mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto obsahu: 
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Název díla: 

„Rekonstrukce SRT z PS 51 – II. etapa, Sukova 2/819 Havířov - Město“ 
 

 

článek I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 

sídlo: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov 

IČ: 619 74 706, DIČ: CZ61974706 

veden v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113 

zastoupen: Bc. Radimem Hanzelem, MBA, ředitelem společnosti  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havířov 

číslo účtu: 19-3523710267/0100 

dispečink: 596 415 313 

zmocnění osob k jednání a podpisu:  

1.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Bc. Radim Hanzel, MBA, tel.: 596 411 906 

1.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických a plnění díla: 

Roman Jurčík, tel.: 596 494 128 

e-mail: jurcik@htsas.cz 

GSM: 602 579 199 

Jiří Kabelík, tel.: 596 494 137 

e-mail: kabelik@htsas.cz 

GSM: 602 781 989 

Michal Jobb, tel.: 596 494 127 

e-mail: jobb@htsas.cz 

GSM: 602 733 359 

1.3. technický dozor: 

Roman Jurčík, tel.: 596 494 128 

e-mail: jurcik@htsas.cz 

GSM: 602 579 199 

 (dále též „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“) 

 

a 

2. Zhotovitel: 

POTRUBNÍ  SYSTÉMY s.r.o. 

sídlo: Záblatská 62/6, 713 00 Ostrava-Heřmanice  

IČ: 286 07 155, DIČ: CZ28607155 

veden v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34390 

zastoupen: ing. Pavlem Šeligou, jednatelem společnosti 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava , č. účtu: 43-6009370267/0100 

zmocnění osob k jednání a podpisu: 

2.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Pavel Šeliga, tel.: 731 118 092 

2.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických a plnění díla: 

Jan Čičatka, tel.: 725 869 835, e-mail: jancicatka@seznam.cz 

Martin Šmíd, tel.: 725 929 771, e-mail: martin.smid-ps@seznam.cz  

 (dále též „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“) 

 

 

mailto:jurcik@htsas.cz
mailto:kabelik@htsas.cz
mailto:jobb@htsas.cz
mailto:jurcik@htsas.cz
mailto:jancicatka@seznam.cz
mailto:martin.smid-ps@seznam.cz


 

 3 

článek II. 

Předmět smlouvy a specifikace rozsahu činností  

 

1. Předmět smlouvy (dále též „Dílo“ nebo „Předmět Díla“) - stručný popis: 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující Předmět Díla: 

Předmětem Díla dle této smlouvy je provedení výměny sekundárního rozvodu tepla (dále též 

„SRT“) formou dodávky „na klíč”, tj. kompletní, bezpečné, řádně a včas zhotovené a 

provozuschopné funkční Dílo: „Rekonstrukce SRT z PS 51 – II. etapa, Sukova 2/819 Havířov 

- Město“ v souladu s podmínkami a termíny dle této smlouvy, včetně jejich Příloh, v souladu 

s platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

Předmět Díla dle této smlouvy bude dále proveden v souladu a v rozsahu projektové 

dokumentace (dále též „PD“) Díla: „Rekonstrukce SRT z PS 51 – II. etapa, Sukova 2/819  

Havířov - Město“, zpracované společností Richter – Projekční kancelář, Národní třída 845/5, 

736 01 Havířov - Město, č. zakázky Ri 260919 v červnu 2019 (tato PD byla předána zhotoviteli 

na CD, což zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje), dle Technické specifikace Předmětu 

Díla ze dne 30. 9. 2019 (tato technická specifikace byla zhotoviteli předána v písemné formě, 

což zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje) dodané a zpracované objednatelem (dále též 

„TECHNICKÉ ZADÁNÍ“) a Nabídky na realizaci zakázky: „Rekonstrukce SRT z PS 51 – II. 

etapa, Sukova 2/819 Havířov – Město – nové vyhlášení“ zpracované zhotovitelem dne 

28.11.2019 (dále též „Nabídka“). TECHNICKÉ  ZADÁNÍ, včetně PD, tvoří Přílohu č. 1 k této 

smlouvě a je její nedílnou součástí. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě a je její 

nedílnou součástí. Nabídka tvoří Přílohu č. 4 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil, že TECHNICKÉ  ZADÁNÍ, včetně PD nemá zřejmé 

nedostatky a neobsahuje řešení, materiál (předizolované potrubí) respektive konstrukce, které 

podle jeho znalostí a zkušeností považuje pro řádné provedení Díla za nevhodné. Zhotovitel 

výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění Předmětu Díla dle této smlouvy. 

Dílo zahrnuje provedení zejména těchto činností: 

a) Zajištění všech dodávek a prací nutných k řádnému včasnému provedení Díla. 

b) Zajištění projednání provedení Díla s příslušnými orgány veřejné správy (státní správa a 

samospráva) a uhrazení veškerých poplatků týkající se realizace Díla (zábory půdy, 

prokopávky silničních komunikací a chodníku, apod.). 

c) Zajištění vytýčení všech inženýrských sítí (telekomunikace, teplovody, kanalizace, kabelové 

rozvody, apod.) před zahájením prací na Díle. V případě nejasností polohy sítě, vzhledem k 

plánované poloze provedení Díla, zajištění na vlastní náklady v rámci přípravy realizace 

Díla provedení sond. 

d) Prokazatelné uvědomění vlastníků či provozovatelů dotčených inženýrských sítí 

(telekomunikace, teplovody, kanalizace, kabelové rozvody, apod.) o termínu jejich zásypu a 

vyzvání k jejich přejímce. 

e) Zajištění sdělení o odstávce dodávek tepla (dále též „ÚT“) a teplé vody (dále též „TV“) v 

příslušných obytných domech a objektech, kterých se rekonstrukce SRT z PS 51 – II. etapa, 

Sukova 2/819 Havířov - Město týká, a které budou odstávkou dodávek ÚT a TV dotčeny. 

Odstávky dodávek ÚT a TV (termíny, doba, apod.) je zhotovitel povinen dopředu předložit 

k písemnému odsouhlasení objednateli. 

f) Uvedení povrchů a komunikací dotčených Dílem do původního stavu a prokazatelné předání 

těchto povrchů a komunikací jejich majitelům nebo provozovatelům (pověřeným 

zástupcům). 

g) Před zásypem SRT předat prostupy SRT v obvodovém zdivu domů/objektů vlastníkům 

dotčených domů/objektů. 

h) O přejímkách a předávkách Díla budou vypracovány písemné protokoly, včetně 

fotodokumentace. 
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i) Likvidaci veškerého odpadu vzniklého na provádění Díla, kdy takovýto odpad bude 

prokazatelně a v souladu s platnými ekologickými předpisy dopraven až na místo jeho 

trvalého uložení. 

j) Zajištění odvozu šrotu vzniklého při Díle, finanční částku z prodeje šrotu vzniklého při 

provádění Díla a vážní lístky z prodeje šrotu, se zhotovitel zavazuje předat bez zbytečného 

odkladu objednateli. 

k) Vybudování zařízení staveniště a jeho likvidaci po ukončení Díla. 

l) Zajištění bezpečnosti práce na předaném staveništi, včetně požární ochrany.  

m) Pojištění Díla až do doby jeho předání objednateli. 

n) Kontrolu kvality od přímých výrobců i subdodavatelů zařízení, kontrolu v průběhu 

montážních prací Díla, jak po stránce kvality materiálů, tak i kvality montážních prací na 

Díle. 

o) Dodání PD skutečného provedení Díla, včetně geodetického zaměření Díla s hloubkou 

uložení, včetně zaměření svárů SRT, podkladem pro PD skutečného provedení Díla bude 

objednatelem předaný projekt ve formátu AutoCad (formát *.dwg). 

p) Před zapískováním jednotlivých úseků předizolovaného potrubí bude objednatel vyzván 

zhotovitelem k položení komunikačních kabelů do výkopu o čemž bude učiněn zápis do 

stavebního deníku. Po položení komunikačních kabelů bude výkop neprodleně zapískován 

zhotovitelem z důvodu znemožnění krádeže kabelového vedení. 

q) Provedení zkoušek dle TECHNICKÉHO  ZADÁNÍ, českých technických norem (dále též 

„ČSN“) a článku XIV. této smlouvy. 

 

2. Předmětem Díla dle této smlouvy je provedení hydraulické regulace topného systému dle 

regulační tabulky uvedené v Technické zprávě.  

 

3. Předmětem díla není provedení komunikačních sběrnic pro napojovací uzly. Tyto práce 

zajišťuje objednatel. 

  

4. Adresa provedení Díla (dále též „místo plnění“):  

Havířov – Město, blíže viz Příloha č. 1 této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo dle této smlouvy objednateli, včetně všech 

dokladů a náležitostí.  

 

6. PD skutečného provedení Díla (viz článek II. odst. 1. písm. o) této smlouvy) se zhotovitel 

zavazuje dodat objednateli ve dvou písemných vyhotoveních a jednou v elektronické podobě na 

CD. Geodetické zaměření Díla s hloubkou uložení včetně zaměření svárů SRT se zhotovitel 

zavazuje dodat objednateli ve třech písemných vyhotoveních a jednou na CD; textová část bude 

ve formátu Microsoft Word (formát *.doc), tabulková část ve formátu Microsoft Excel (formát 

*.xls) a výkresová část ve formátu AutoCad (formát *.dwg). Geodetické zaměření, geometrický 

plán skutečného provedení SRT 3x v tištěné podobě a 1x na CD-ROM, geometrický plán pro 

zřízení věcného břemene služebnosti 10x v tištěném vyhotovení a 1x na CD-ROM. Součástí 

geometrického plánu bude tabulka výměr v metrech čtverečních i metrech běžných, jako 

podklad pro zřízení věcného břemene služebnosti; textová část bude ve formátu Microsoft Word 

(formát *.doc), tabulková část ve formátu Microsoft Excel (formát *.xls) a výkresová část ve 

formátu AutoCad (formát *.dwg). 
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článek III. 

Termín plnění Díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo uvedené v článku II. této smlouvy a blíže 

specifikované Přílohou č. 1 této smlouvy v níže uvedených termínech: 

 

- Termín zahájení prací - předáním a převzetím staveniště dle čl. IX této smlouvy (předpokládá se 

duben 2020) 

- Termín dokončení HTÚ do 31. 8. 2020 

  - Termín dokončení JTÚ do 30. 9. 2020 

 

Zhotovitel bude v časové rovině postupovat dle Harmonogramu prací, který tvoří, jakožto 

nedílná součást, Přílohu č. 3 této smlouvy. 

 

 

článek IV. 

Cena za Dílo 

 

1. Smluvní cena je stanovená dohodou smluvních stran, a to na základě Přílohy č. 2. Tato smluvní 

cena je stanovená jako cena pevná a činí: 

Cena za strojní část Předmětu Díla (bez DPH):      8.831.669,80 Kč 

Cena za stavební část Předmětu Díla (bez DPH):    7.128.101,00 Kč 

Celková cena za provedení Předmětu Díla (bez DPH): 15.959.770,80 Kč 

 

2. Tato smluvní, nejvýše přípustná cena, obsahující veškeré náklady na realizaci Díla, zahrnuje: 

a) veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení řádného a včasného Díla dle této smlouvy a 

Příloh k této smlouvě, které s ohledem na svou odbornou způsobilost mohl nebo měl 

zhotovitel při návrhu ceny za Dílo předvídat, včetně dopravy do místa plnění a likvidaci 

vzniklého dopadu, poplatků apod. 

b) provedení prací a dodávek na Díle v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních 

systémů a parametrů specifikovaných předaným TECHNICKÝM  ZADÁNÍM a PD. 

3. Veškeré změny v provedení Díla oproti PD nebo TECHNICKÉMU  ZADÁNÍ vyvolané 

objednatelem nebo zhotovitelem, i když nebudou mít vliv na cenu za Dílo, musí být zapsány a 

smluvními stranami vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato 

s jejich realizací. 

4. Veškeré změny v provedení Díla oproti PD nebo TECHNICKÉMU  ZADÁNÍ vyvolané 

objednatelem nebo zhotovitelem, které by měly nebo budou mít vliv na cenu za Dílo, musí být 

provedeny pouze a výhradně na základě oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku 

uzavřeného k této smlouvě. Návrh tohoto dodatku je povinen vypracovat zhotovitel, a to před 

započetím prací, včetně soupisu potřebných prací vyvolaných změnami a provést jejich ocenění. 

Zhotovitel je povinen tento návrh dodatku neprodleně předložit objednateli, který je povinen do 

pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení se k tomuto návrhu dodatku písemně vyjádřit. 

V případě, že objednatel nebude souhlasit s návrhem dodatku vypracovanému ve smyslu tohoto 

bodu, je zhotovitel povinen provést práce na Díle v rozsahu dle PD a TECHNICKÉHO 

 ZADÁNÍ.  

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy činí nesporným, že cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením Díla. Zhotovitel potvrzuje, že 

předložené podklady objednatele, na základě kterých byla stanovena a dohodnuta cena za Dílo, 

jsou dostačující, že je zhotovitel přezkoumal a přezkoušel, a že je mu objem výkonů prací a 

dodávek pro řádné a včasné splnění Díla zcela jasný, že k výpočtu ceny za Dílo vzal v patrnost 

všechny směrodatné okolnosti a že je srozuměn se všemi podmínkami provedení Díla. Tato 
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cena za Dílo zahrnuje i potřebné práce a materiál, které nejsou výslovně uvedeny v Příloze č. 2, 

ale které jsou nezbytné či obvyklé při provádění Díla takovéhoto charakteru. 

6. Cena za Dílo je uvedena bez DPH. K fakturované ceně za Dílo bude účtováno DPH dle 

platných právních předpisů. 

 

 

článek V. 

Fakturace a platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje zálohu ani závdavek. 

2. Platby za dodávku Díla dle Harmonogramu prací budou prováděny bezhotovostními převody 

na základě daňových dokladů zhotovitele podle skutečného plnění prací a dodávek dle 

Harmonogramu prací. O skutečném provádění prací a dodávek na Díle budou sepisovány 

zjišťovací protokoly, které musí být podepsány a odsouhlaseny zástupcem objednatele dle 

článku I. odst. 1. bod 1.2 této smlouvy a v těchto zjišťovacích protokolech bude uvedeno, zda 

objednatel přebírá skutečně provedené práce a dodávky materiálu na Díle s výhradou, či bez 

výhrad. Právo na zaplacení celé ceny za Dílo vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním 

jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou. 

3. Podkladem pro úhradu ceny za Dílo je daňový doklad (dále jen „faktura“), která bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o 

DPH“) a bude obsahovat zejména tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, 

d) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné označení obchodní firmy a sídlo, 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) lhůta splatnosti faktury dle této smlouvy, 

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu odsouhlaseného oprávněným 

zástupcem objednatele, 

h) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 

4. Způsob plateb: 

a) 90 % celkové smluvní ceny za Dílo bude postupně uhrazováno podle skutečně 

realizovaných a dokončených částí Díla na základě faktur za měsíční dílčí plnění 

vystavených zhotovitelem. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli potvrzením zjišťovacího 

protokolu o provedení prací a dodávek materiálů spotřebovaných k realizaci Díla k danému 

datu objednatelem, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran (viz 

článek I. této smlouvy). 

b) 10 % celkové smluvní ceny za Dílo bude uhrazeno do 15-ti kalendářních dnů od data 

podpisu protokolu o odstranění všech výhrad, vad a nedodělků, který bude podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran (viz článek I. této smlouvy). 

c) Faktura bude vystavena na 100 % hodnoty prací. DPH bude vyčíslena ze 100 % hodnoty 

fakturované částky. 

5. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení 

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. 

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy (škod) aj.). 

6. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které na Díle neprovedl, vyúčtuje chybně cenu za Dílo, 

součástí faktury nebude soupis odsouhlasených provedených prací, včetně objednatelem 

podepsaného a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo faktura bude obsahovat jiné vady, 

je objednatel oprávněn fakturu po zjištění vady vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 
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opravy, nejpozději však do 10-ti dnů po jejím obdržení. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 

vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové bezvadné faktury. 

7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem prokazatelného doručení nově vyhotovené 

bezvadné faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování Předmětu Díla v případě, že zhotovitel 

bezdůvodně přeruší práce na Díle nebo práce na Díle provádí v rozporu s ustanoveními této 

smlouvy nebo Přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze skutečně a 

prokazatelně provedené a objednatelem písemně odsouhlasené práce a dodávky materiálu. 

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen zástupcům objednatele provedení 

kontroly umožnit. 

9. Faktury budou doručovány ve 2 vyhotoveních poštou, nebo osobně. Místem doručení je 

sekretariát objednatele v sídle společnosti objednatele. Za rozhodný den doručení faktury 

se považuje den, který bude vyznačený razítkem na sekretariátě objednatele.  

Adresa objednatele na doručení faktury: 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 

Konzumní 298/6a 

736 01 Havířov – Šumbark 

10. Povinnost zaplatit je splněna datem připsání příslušné částky na účet zhotovitele (viz článek I. 

odst. 2. této smlouvy). Zhotovitel čestně prohlašuje a činí nesporným, že bankovní účet uvedený 

u zhotovitele v článku I. odst. 2. této smlouvy je registrovaným běžným účtem v intencích 

ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 

 

 

článek VI. 

Jakost Díla a záruka na Dílo 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. zejména využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochrana životního prostředí. Tyto vlastnosti 

budou odpovídat obecně závazným právním předpisům České republiky, ČSN, standardům a 

podmínkám výrobců a dodavatelů materiálu a technických zařízení, platných v České republice 

v době realizace Díla a zadání. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a co možná nejméně ohrožující životní 

prostředí. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na zhotovené Dílo záruku na požadované stavební práce, 

strojní část a bezvadnou funkčnost díla v délce 60 měsíců (dále též „záruka“ nebo „záruční 

doba“), záruku na kvalitu a funkčnost předizolované potrubí a na další dodané materiály nebo 

obchodní zboží určeného pro účel Díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 

předání a převzetí celého Díla objednatelem dle článku X. této smlouvy. 

4. Jestliže se v záruční době vyskytne vada, je povinností objednatele reklamovat písemně tuto 

vadu a oznámit zhotoviteli její výskyt, vadu popsat a uvést, jak se vada projevuje. Jakmile 

objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

5. Zhotovitel je povinen provést odstranění záruční vady na vlastní náklady neprodleně po 

doručení oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě 2 dnů (48 hodin) ode dne zjištění vady, 

nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší.  

6. Objednatel je oprávněn odstranit záruční vadu na náklady zhotovitele bez újmy na svých 

právech ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takovému odstranění písemný souhlas 
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nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu sděleného písemně objednateli neodstranil vadu 

ve lhůtě dle odst. 5. tohoto článku. Stejný postup platí v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

nezačne nebo nepokračuje v odstraňování vady. 

7. Náklady na odstranění záruční vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit 

zhotovitel, zahrnují cenu vyměňovaných dílů, použitého materiálu, náklady na pracovní síly a 

demontáže, opravy, opětovné montáže, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a 

materiálů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.  

8. Opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat výměnu vadného dílu za nový a 

funkční a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit. 

9. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dle bodu 8. tohoto článku, odstranit vadu na své 

náklady ve lhůtě stanovené dle odst. 5. tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznávají.  

10. Záruční doba uvedená dle odst. 3. tohoto článku se prodlužuje o celkovou dobu počítanou od 

zjištění vady, v jejímž důsledku je Dílo vyřazeno z provozu, do odstranění takové vady. Doby 

uvedené v tomto bodu se v průběhu záruční doby kumulativně sčítají. 

11. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou způsob a 

termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, zda svou 

odpovědnost uznává. V případě, že některé postupy a oblasti odpovědnosti za vady nejsou 

řešeny touto smlouvou, řídí se problematika odpovědnosti za vady příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku.  

 

 

článek VII.  

Odpovědnost za újmu (škodu) 

 

1. Odpovědnost za újmu při provádění Díla nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 

převzetí provedeného předmětu díla dle článku X. této smlouvy bez výhrad, vad a nedodělků. 

Ujednáním dle předchozí věty není dotčena odpovědnost zhotovitele za újmu vzniklou vadami 

Díla. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které 

používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že újma 

(škoda) vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Objednatele nebo třetí osoby.  

3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat újmu životnímu 

prostředí a zabránit úniku zdraví škodlivých látek na staveništi. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerou újmu, a to v plné výši, která vznikla při 

realizaci Díla z viny zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. V případě přerušení realizace Díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná 

k odvrácení újmy, a to za úhradu prokazatelných nákladů písemně odsouhlasených 

objednatelem. Při uplatňování odpovědnosti za újmu a povinnost náhrady škody (újmy) se 

podpůrně použije ust. § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem na Díle dojde ke způsobení újmy na 

objektech nebo majetku objednatele či třetích osob, a to z důvodu nedodržení realizace Díla, 

opomenutím, nedbalostí či nesplněním dalších podmínek, které vyplývají pro realizaci tohoto 

Díla z platných obecně závazných právních předpisů či vyhlášek statutárního města Havířova, 

z této smlouvy, PD, TECHNICKÉHO  ZADÁNÍ nebo ČSN, je zhotovitel povinen tyto újmy 

(škody) poškozeným osobám uhradit na vlastní náklady bez možnosti jakékoliv kompenzace ze 

strany objednatele. 
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článek VIII. 

Kvalitativní podmínky Díla 

 

1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci Díla ve smyslu platného TECHNICKÉHO 

ZADÁNÍ, PD, obecně závazných právních předpisů a vyhlášek souvisejících s realizací Díla, 

dle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a 

závaznými ČSN, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro 

tento typ Díla (stavby) v souvislosti s požadovanou kvalitou Díla. Dodržení kvality všech prací 

a dodávek v této smlouvě je závaznou povinností pro zhotovitele a případné zjištěné 

nedostatky je povinen odstranit na své náklady. 

2. V rámci realizace Díla dle této smlouvy budou také respektovány zásady norem ISO 9001, ISO 

14001 a ISO 45001, na které je objednatel certifikován. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v PD nebo 

TECHNICKÉM  ZADÁNÍ, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou 

v souladu s platnými ČSN. Jakékoliv změny oproti PD nebo TECHNICKÉMU  ZADÁNÍ musí 

být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.   

4. Při realizaci Díla nesmí zhotovitel používat jakýchkoliv materiálů, které negativně působí na 

lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a 

výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 

ČSN, bezpečnostními předpisy a touto smlouvou.  

6. Práce v rozsahu Předmětu Díla dle této smlouvy, které vykazují v průběhu provádění 

nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými prácemi. Vznikla-li 

by nahrazováním objednateli újma s tím prokazatelně související, hradí ji zhotovitel. 

 

 

článek IX. 

Organizace na staveništi (staveniště, stavební deník, kontroly) 

 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu 

dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště do 

stavebního deníku (dále též „SD“).  

2. Pokud bude zhotovitel využívat prostory a sklady objednatele, včetně energií, vody a služeb, 

bude úhrada za jejich poskytování dohodnuta při přejímce staveniště. Zhotovitel zabezpečí na 

své náklady měření odběru vody a elektrické energie, popřípadě dalších energií, odebraných 

v průběhu realizace Díla. Náklady na odběr těchto energií jsou součástí ceny za Dílo. 

3. Zhotovitel zajistí stavbu Díla tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebude umísťovat 

své reklamní poutače v prostoru staveniště a ani v jeho okolí. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na vlastní náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe 

povinnost a odpovědnost původce odpadu, vyplývající z obecně závazných právních předpisů 

platných na území ČR v době realizace díla, a to v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této 

smlouvě. Na základě tohoto je zhotovitel povinen třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií 

daných obecně závaznými právními předpisy platnými na území ČR v době realizace díla tak, 

aby bylo možno tyto odpady likvidovat samostatně. Zhotovitel zajistí řádný svoz, skladování a 

zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu uvedeném v Předmětu Díla, a to dle 

platných předpisů týkajících se problematiky odpadového hospodářství. Zhotovitel se zavazuje 

informovat objednatele o druzích a množství odpadů, se kterými bude nakládat v prostorách 

staveniště při realizaci Díla a způsobu jejich likvidace, který musí být shodný s požadavky 
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objednatele na ochranu životního prostředí. Zhotovitel ponese odpovědnost a náklady vzniklé 

s uložením případných sankcí, poplatků aj. v souvislosti s plněním či neplněním shora 

uvedených povinností. 

6. Při nakládání s nebezpečnými nebo škodlivými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu 

a) se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů,  

b) se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,  

c) se zákony č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích stejně jako se zá-

konem č. 224/2015 Sb. zákon o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Objednatel požaduje po zhotoviteli předložení následujících záznamů a informací vyplývající ze 

zákona o odpadech č. 185/2001: informace o posledním místě nakládání s odpadem včetně 

způsobu využití nebo odstranění odpadu. 

8. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole výše uvedené záznamy zástupci objednatele. 

9. Převzetím stanoviště k provedení Díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na provedeném 

Díle až do doby jeho dokončení a předání Díla objednateli. 

10. Zhotovitel bude v průběhu realizace Díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, 

včetně provozu technických zařízení svého vybavení staveniště, bezpečnosti silničního provozu 

v prostoru staveniště a za dodržování stanovených provozních podmínek. 

11. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a za požární ochranu (dále jen PO) při 

pracích, které jsou vykonávány na předaném a převzatém pracovišti (staveništi) a za naplnění 

požadavků příslušných zákonů, vyhlášek a předpisů, odpovídá zhotovitel. 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy a podmínky BOZP, které vykonává na základě 

sjednaného smluvního vztahu a vyhlášky č. 101/2005 Sb. 

13. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů PO ve smyslu novelizovaného zákona o požární 

ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) a vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

14. Objednatel zajistí prokazatelně proškolení vedoucích zaměstnanců zhotovitele z předpisů BOZP 

a PO, nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami platných u objednatele, na základě 

jmenného seznamu vedoucích zaměstnanců. Potvrzení o tomto proškolení se stane nedílnou 

součástí SD (stavebního deníku). 

15. Zhotovitel zodpovídá za to, že zajistí proškolení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců 

svých subdodavatelů, z předpisů BOZP a PO, se kterými byli prokazatelně seznámeni a 

proškoleni objednatelem. Dále jsou povinni zabezpečit toto proškolení prokazatelným 

způsobem průběžně i u všech dalších nově nastupujících zaměstnanců.  

16. Určený zaměstnanec objednatele seznámí zástupce zhotovitele písemně s riziky a místy 

ohrožení, které mohou zhotovitele při jeho činnosti ohrozit. Zhotovitel je povinen seznámit 

s těmito skutečnostmi všechny další osoby, které s ním budou na pracovištích (staveništi) 

objednatele Dílo provádět dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění. 

17. Za dodržování předpisů PO při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů a zajištění 

požární bezpečnosti při těchto činnostech zodpovídá zhotovitel. Pro tyto práce je povinen si 

vyžádat vždy před započetím prací u objednatele nebo vlastníků objektů, ve kterých se bude 

Dílo provádět, písemné povolení k provedením těchto prací. 

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do pěti pracovních dnů od předání Díla. Při 

nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné 

náklady a ujmy (škodu), která mu tím vznikla. 

19. Zhotovitel povede SD v přiměřeném rozsahu, jak to ukládá zákon č. 183/2006 Sb., včetně 

souvisejících prováděcích předpisů, kteréžto ustanovení je dle dohody smluvních stran součástí 

této smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do SD 
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všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy. Při denních zápisech nesmějí být vynechána 

volná místa. Je zakázáno zápisy v SD přepisovat, škrtat, vytrhávat stránky a nahlížet do SD 

budou pouze pracovníci k tomu pověření.  

20. Denní záznamy budou zapisovány do SD s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

pevnými. 

21. Do SD je oprávněn provádět záznamy kromě pověřených pracovníků smluvních stran a státního 

stavebního dozoru také technický dozor objednatele a projektant. 

22. Povinnost předkládat SD objednateli je na straně zhotovitele, a to minimálně 1x týdně v místě 

stavby Díla, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Nesouhlasí-li objednatel 

s obsahem těchto záznamů, zapíše své námitky do SD nebo je zašle doporučeným dopisem 

zhotoviteli, a to do jednoho týdne od převzetí záznamu. Jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. Zápisy ve SD nelze obsah této smlouvy měnit. 

23. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a vykonávat na stavbě dozor a v jeho 

průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle PD, této smlouvy, ČSN a jiných 

obecně závazných právních předpisů. 

24. Na nedostatky - výhrady zjištěné v průběhu prací a na porušení předpisů BOZP a PO musí 

objednatel neprodleně upozornit zápisem do SD a žádat odstranění vzniklých vad a dodržování 

povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, odstranit 

vady vzniklé vadným prováděním a Dílo provádět řádným způsobem. 

25. Technický dozor objednatele (uvedený v článku I. odst. 1. bod 1.3 této smlouvy) je oprávněn 

dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob na stavbě 

nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Takovýto příkaz bude technickým dozorem 

objednatele odůvodněný a bude zapsán do SD nebo bude zhotoviteli sdělen doporučeným 

dopisem adresovaným na adresu sídla společnosti zhotovitele.   

26. Prováděním kontroly nad plněním Předmětu Díla dle této smlouvy je pověřen pracovník 

objednatele uvedený v článku I. odst. 1. bod 1.2 této smlouvy. 

27. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit provedení kontroly pověřeným pracovníkům objednatele 

uvedených v článku I. odst. 1. bod 1.2 této smlouvy a osobám, které tohoto pověřeného 

pracovníka doprovázejí. O výsledku každé provedené kontroly provede pracovník objednatele 

záznam do SD. 

 

článek X. 

Předání a převzetí hotového Díla 

 

1. Zhotovitel předá jen kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční Dílo. 

2. Zhotovitel je povinen oznámit předání Díla písemným zápisem ve SD, a to ve lhůtě pěti 

pracovních dnů předem. Na základě tohoto zápisu se smluvní strany dohodnou na časovém 

postupu předání.  

3. K řádné přejímce Díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující doklady: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých výrobků a materiálů, atesty, 

certifikáty, prohlášení o shodě, 

b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

c) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, protokoly o provedených revizních a 

provozních zkouškách, 

d) stavební deník (případně deníky), 

e) PD skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, 

f) záruční listy – originály, návody v českém jazyce, 

g) předávací a přejímací protokoly správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků, 
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h) případné jiné doklady, jež vyplývají z platných právních předpisů nebo vyplývají 

z vydaného stavebního povolení a jsou nutné ke kolaudaci díla (také včetně vyjádření 

dotčených orgánů a správců sítí); např. doklady o vytýčení stavby, zaměření stavby a 

přípojky inženýrských sítí apod. 

4. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání. 

5. O předání a přejímce hotového Díla provedou smluvní strany zápis – závěrečný výstupní 

předávací protokol (dále též „předávací protokol“), ve kterém budou uvedeny tyto základní 

údaje: 

a) číslo této smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, včetně uzavřených dodatků k této 

smlouvě; 

b) identifikace Díla dle této smlouvy; 

c) identifikace objednatele a zhotovitele dle této smlouvy; 

d) zahájení a dokončení provádění prací na Díle; 

e) prohlášení objednatele, zda Dílo přebírá nebo nepřebírá a pokud přebírá, tak zda přebírá 

dokončené Dílo s výhradou, či bez výhrad; 

f) datum a místo sepsání předávacího protokolu; 

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele na předávacím protokolu. 

6. V případě výskytu jakýchkoli vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 

brání bezpečnému, spolehlivému a plnohodnotnému provozu Díla, není objednatel povinen 

Dílo převzít; smluvní strany se dohodly, že ust. § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 

7. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v článku X. odst. 3. této smlouvy a 

výslovné písemné prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti Díla s případným uvedením 

drobných vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu Díla, 

jakož i způsob a termín jejich odstranění. 

8. Zhotovitel je oprávněn uvést v zápise cokoli, co uzná za potřebné. Zhotovitel je povinen uvést 

do zápisu vše, co bude za potřebné považovat objednatel. 

9. Objednatel je oprávněn užívat technicky dokončenou dosud nepředanou část předmětu Díla, 

pro zajištění dodávek tepla po dobu realizace Díla. 

10. V případě, že při předání Díla bude Dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě ve spojení s jinými nebrání bezpečnému, spolehlivému a plnohodnotnému provozu Díla, 

jsou smluvní strany se povinny dohodnout na předání Díla do předběžného užívání s tím, že 

v předávacím protokole budou uvedeny tyto drobné vady a nedodělky, včetně jejich přesné 

specifikace a termínu jejich odstranění; pro odstranění těchto vad a nedodělků platí ustanovení 

sankcí specifikovaných v článku XI. odst. 1. písm. c) této smlouvy. 

 

 

článek XI. 

Zajištění závazků 

 

1. Pro případ nesplnění smluvního závazku plynoucího z této smlouvy má oprávněná strana právo 

účtovat straně povinné následující sankce: 

a) Za nesplnění termínu ukončení Předmětu Díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy (tj. 

termín dokončení HTÚ do 31. 8. 2020 a termín dokončení JTÚ do 30. 9. 2020), může 

objednatel požadovat po zhotoviteli uhradit za každý i započatý den prodlení smluvní 

pokutu ve výši 5.000,-- Kč. 

b) Za neuhrazení faktury v termínu splatnosti, může zhotovitel po objednateli požadovat 

uhradit zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené platnými obecně závaznými právními 

předpisy. 

c) V případě neodstranění zjištěných vad a nedodělků v termínech dohodnutých při předání a 

převzetí hotového Díla, a neodstranění skrytých vad v dohodnutých termínech reklamačního 
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řízení, které bude objednatel písemně reklamovat v průběhu záruční doby, je povinen 

zhotovitel uhradit objednateli 5.000,-- Kč za každou závadu a každý i započatý den prodlení. 

d) Za nedodržení/nesplnění termínu vyklizení staveniště je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč.  

2. Nárok na náhradu újmy (škody), způsobené porušením povinností uvedených v tomto článku, 

vzniká vedle nároku na sjednanou smluvní pokutu a není jím dotčen.  

3. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že sjednané výše a důvody smluvních pokut, jež 

jsou uvedeny v tomto článku, nejsou v rozporu s dobrými mravy ani v rozporu s obecnými 

obchodními zvyklostmi a příčinou sjednání takovýchto smluvních pokut je snaha o zajištění 

dodržení povinností a závazků stranou zhotovitele z důvodu strategického významu provedení 

Díla dle této smlouvy ze strany zhotovitele. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že se 

neuplatní ust. § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany této smlouvy se dále shodly a činí 

nesporným, že ujednání o smluvní pokutě není v rozporu s předmětem úpravy a základními 

zásadami uvedenými v Části první, Hlavě I, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění.  

4. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že není ke dni podpisu této smlouvy nespolehlivým plátcem, 

tak jak jej definuje § 106a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Smluvní strany této 

smlouvy se proto dohodly a činí nesporným, že v případě, kdy se zhotovitel stane 

nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění a tuto informaci 

průkazně neoznámí objednateli v den následující po dni, kdy se stal nebo byl zařazen do 

databáze nespolehlivých plátců DPH, může objednatel po zhotoviteli požadovat uhradit smluvní 

pokutu ve výši, která odpovídá výši daně, v jaké objednatel ručí za nezaplacenou daň ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění z vystavených daňových dokladů dle této smlouvy. Objednatel 

je dále oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže 

se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem 

 

 

článek XII. 

Pojištění 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má u České pojišťovny a.s. uzavřeno pojištění obecné odpovědnosti 

za škodu s limitem plnění za pojistný rok 20.000.000,- Kč, pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadným výrobkem za pojistný rok 500.000,- Kč a pojištění následné finanční 

škody s limitem plnění za pojistný rok 500.000,- Kč. 

2. Bez omezení svých závazků a odpovědností toto pojištění zajistí zhotovitel na dobu opravy, a 

to na vlastní náklady. Bez pojištění není možné zahájit realizaci Díla. Pojištění bude sjednáno a 

bude trvale udržováno tak, aby krylo objednatele a zhotovitele po dobu realizace Díla. 

3. Zhotovitel odškodní objednatele, případně třetí osoby, za veškeré ztráty a nároky v souvislosti 

se zraněními nebo újmou, které vzniknou prokazatelně z jednání zhotovitele v souvislosti 

s prováděním Díla. 

4. Objednatel není odpovědný za újmu (škodu) ve vztahu nebo jako následek nehody nebo 

zranění pracovníka nebo jiné osoby zaměstnávané zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem. 

Výjimkou jsou nehody nebo zranění, které vzniknou zaviněním objednatele. 

5. Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s obecnými podmínkami pojištění odpovědnosti 

zhotovitele a dle příslušných zákonných ustanovení bude případné pojistné plnění z titulu 

náhrady škody způsobené zhotovitelem objednateli na základě pojistné smlouvy hrazeno 

pojišťovnou přímo objednateli. 
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článek XIII. 

Zkušební provoz 

 

1. Objednatel zahájí zkušební provoz v trvání nepřetržitých 48 hodin jednotlivých částí Díla buď 

ihned po podepsání přejímky dílčí části ve stavebním deníku oběma smluvními stranami, nebo 

po dohodě se zhotovitelem, neumožňují-li to provozní podmínky.  

 

 

článek XIV. 

Dohodnuté zkoušky díla 

 

1. O průběhu a výsledcích veškerých zkoušek, prováděných zhotovitelem podle tohoto článku 

smlouvy, povede zhotovitel SD. 

2. Příprava ke komplexnímu vyzkoušení - PKV  

2.1. Přípravou ke komplexnímu vyzkoušení zhotovitel provádí práce a zkoušky nutné k ověření 

kvality a funkce zařízení a seřizování potřebné pro postupné slaďování celého zařízení. 

2.2. Při těchto zkouškách musí zhotovitel prokázat funkci všech zařízení, která jsou předmětem 

přípravy ke komplexnímu vyzkoušení. 

2.3. Příprava ke komplexnímu vyzkoušení může být zahájena postupně na jednotlivých částech 

díla po ukončení montáže a po provedení zkoušek podmiňujících funkci provozního souboru. 

2.4.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na těchto zkouškách zápisem v SD nejméně 

tři (3) pracovní dny předem. 

2.5.  V průběhu přípravy ke komplexnímu vyzkoušení je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu odstraňovat zjištěné závady zařízení. Náklady spojené s opravami zjištěných závad 

nebo opakovanými zkouškami, prováděnými nad počet a rozsah dohodnutý ve smlouvě z 

důvodů na straně zhotovitele, jdou k tíži zhotovitele. 

2.6.  Průběh a výsledky zkoušek provedených v rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení, 

potvrzené objednatelem, je zhotovitel povinen písemně doložit před zahájením komplexního 

vyzkoušení formou protokolu o zkoušce v členění dle projektu najíždění. 

3. Komplexní vyzkoušení - KV  

3.1. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel řádné provedení Díla, tj. kvalitu a schopnost 

dodávky k provozu tím, že zařízení provozuje nepřetržitě po dobu 72 hodin na jmenovitý 

výkon, s možností časově omezeného přetížení dle PD, eventuálně na zatížení, které bude 

odpovídat podmínkám provozu v době konání komplexního vyzkoušení. 

3.2. Pokud komplexní vyzkoušení připadne na dobu neumožňující dosažení maximálního výkonu 

(vlivem objednatele), zhotovitel souhlasí s provedením doplňujících zkoušek na převzatém 

zařízení v odpovídajícím období. 

3.3. Rozsah, náplň a podmínky provedení komplexního vyzkoušení budou navrženy v projektu 

najíždění a po jejich odsouhlasení objednatelem se stanou závazné pro předání a převzetí Díla. 

3.4. Komplexní vyzkoušení může být zahájeno za předpokladu splnění těchto podmínek: 

a) Zařízení nevykazuje vady, které brání jeho bezpečnému uvedení do trvalého provozu. 

Ostatní zjevné vady budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků s dohodnutými termíny 

jejich odstranění. Tento soupis bude tvořit nedílnou součást Protokolu o předání a převzetí 

díla. 

b) Byl úspěšně splněn celý rozsah zkoušek sjednaných v rámci přípravy ke komplexnímu 

vyzkoušení. 

c) Byla předána projektová dokumentace v rozsahu podle přílohy smlouvy. 

d) Byly předány objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými 

úřady ČR, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, vyzkoušené a dodané dílo je v 

souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které 

jsou nutné k tomu, aby objednatel obdržel souhlas úřadů s provozem díla. Tyto certifikáty 
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a dokumenty, které je zhotovitel povinen zajistit a předat objednateli před zahájením 

komplexního vyzkoušení, budou součástí Protokolu o předání a převzetí díla. 

e) Byly předány doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů.  

3.5. Pokud komplexní vyzkoušení nebylo zahájeno v ohlášené lhůtě nebo bylo přerušeno, může je 

zhotovitel zahájit nebo v něm pokračovat pouze na základě písemné dohody s objednatelem v 

SD. 

3.6. Zhotovitel vede ve spolupráci s objednatelem podrobné technické záznamy o průběhu a 

výsledcích komplexního vyzkoušení v SD. Tyto záznamy musí obsahovat všechna data 

potřebná ke zhodnocení komplexního vyzkoušení. O zhodnocení komplexního vyzkoušení 

bude sepsán zápis, který bude součástí Protokolu o předání a převzetí díla. 

3.7. Objednatel zajistí pro komplexní vyzkoušení a poskytne zhotoviteli na svůj náklad energie a 

dostupná média v souladu s projektem najíždění, na základě předchozí výzvy v SD. 

3.8. V případě, že komplexní vyzkoušení bylo neúspěšné z důvodů na straně zhotovitele, je 

zhotovitel povinen provést na vlastní náklady nové komplexní vyzkoušení. Zhotovitel hradí 

rovněž veškerou další přípravu nezbytnou k úspěšnému komplexnímu vyzkoušení. 

3.9. Pokud komplexní vyzkoušení bylo neúspěšné z důvodu na straně objednatele, provede 

zhotovitel uvedené komplexní zkoušky na náklad objednatele, a to na základě písemné 

dohody obou smluvních stran. 

 

 

článek XV. 

Ukončení smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut postižené smluvní 

straně. 

3. Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel postupuje při provádění 

Díla v rozporu s touto smlouvou anebo tak, že sice neporušuje přímo své závazky vyplývající 

z této smlouvy, ale Dílo je prováděno tak, že hrozí, že nebude předáno bez vad, přičemž 

Zhotovitel nesjedná nápravu ani přes písemné upozornění objednatele. 

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení 

s úhradou řádně a v souladu s touto smlouvou vystavené měsíční faktury po dobu delší, než 30 

kalendářních dnů, přičemž objednatel nezaplatí fakturu ani v dodatečné lhůtě zhotovitelem mu 

písemně poskytnuté. 

5. Smluvní strany se v souladu se zněním ustanovení § 2002 Občanského zákoníku dále dohodly, 

že za porušení smlouvy podstatným způsobem opravňujícím druhou smluvní stranu od smlouvy 

odstoupit se považují zejména tato porušení smluvních povinností: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací při realizaci Díla delší jak 10 (deset) kalendářních 

dnů, 

b) prodlení zhotovitele s provedením Díla delší jak 30 (třicet) kalendářních dnů, 

c) provádění Díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele, příp. Projektovou 

dokumentací nebo vydaným správním rozhodnutím, přestože objednatel písemně vyzve 

zhotovitele k odstranění nedostatků nebo nevhodných postupů a zhotovitel tak neučiní, 

d) neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm, 

e) pravomocné prohlášení insolvence na zhotovitele, likvidace nebo prodej závodu zhotovitele, 

f) příp. jiné neočekávané skutečnosti, které tuto smlouvu učiní pro objednatele jednoznačně 

nevýhodnou,  

g) nedodržování požadovaných jakostí a závadnost použitých materiálů, výrobků a polotovarů, 

nedodržení technologických postupů na Díle, 

h) nebude-li zhotovitel udržovat platné pojištění ve smyslu ustanovení článku XII. této 

smlouvy, 
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i) vznik situace, kdy zhotovitel poškozuje dobré jméno objednatele. 

6. Dojde-li ke zrušení této smlouvy, jsou smluvní strany povinny: 

a) v souladu s cenovou kalkulací, na jejímž základě byla dohodnuta cena za Dílo, zhotovitel 

provede do deseti pracovních dnů soupis všech realizovaných dodávek a provedených prací 

a předloží objednateli k odsouhlasení, 

b) zhotovitel na základě odsouhlaseného soupisu všech realizovaných dodávek a provedených 

prací oceněných v cenové úrovni uplatněné v době uzavření smlouvy, vystaví fakturu 

závěrečného vypořádání a předá ji neprodleně objednateli, 

c) zhotovitel v termínu do jednoho měsíce odveze ze staveniště všechen nepoužitý materiál, 

polotovary a výrobky připravené na plnění této smlouvy, pokud nedojde k jiné dohodě, 

d) dle podmínek v této smlouvě uvedených vyzve zhotovitel objednatele k dílčímu předání 

rozpracovaného Díla, 

e) objednatel vypracuje do čtrnácti pracovních dnů seznam jemu vzniklých újem (škod), včetně 

jejich finančního vyčíslení a předá jej zhotoviteli, 

f) smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti nebo na jejíž straně leží důvod zániku 

této smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady, které vznikly 

z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k zániku smlouvy došlo pro okolnosti vylučující 

odpovědnost. 

 

 

článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na sektorovou veřejnou 

zakázku na stavební práce: „Rekonstrukce SRT z PS 51 – II. etapa, Sukova 2/819 Havířov – 

Město – nové vyhlášení“ vyhlášenou na základě výzvy k podání nabídky ze dne 5. 11. 2019. 

2. Vzniklé rozpory plynoucí z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou smluvní 

strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě do 30 (třiceti) dnů od zahájení 

smírného řešení sporu budou spory řešeny a rozhodovány na návrh jedné ze smluvních stran 

příslušným soudem 

3. Všechny nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou a zaslány 

poštou doporučenou zásilkou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

4. Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o jakýchkoli 

okolnostech významných pro plnění této smlouvy, především o veškerých změnách týkajících 

se podmínek platebního styku, o změnách osob pověřených určitými činnostmi, změnách adres 

apod. 

5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnou formou, číslovanými dodatky 

smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplnění smlouvy je podpis dodatku 

smlouvy oprávněnými osobami smluvních stran, a to na téže listině. Podpis nemůže být 

nahrazen mechanickými prostředky. Obě smluvní strany opatří dodatky smlouvy též otiskem 

razítka své obchodní firmy nebo jména. Případné dodatky smlouvy se vyhotovují ve dvou 

stejnopisech s platností originálu a budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. 

6. Práva, závazky a vzájemná plnění smluvních stran, jež souvisejí s Předmětem Díla dle této 

smlouvy a jež nejsou uvedena v této smlouvě, se řídí příslušnými platnými obecně závaznými 

právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

7. Podle výslovné dohody smluvních stran se ust. § 1765 odst. 1, § 2628, § 2629, § 2630 odst. 2 

Občanského zákoníku nepoužijí (vyloučení aplikace).  

8. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že odchylná ujednání obsažená v této smlouvě 

mají před zněním Přílohy č. 4 přednost.  
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9. Zhotovitel prohlašuje, že celá dodávka Díla podle této smlouvy neporušuje patentová nebo jiná 

chráněná práva třetích osob a že nevykazuje jiné právní vady. V případě, že třetí osoba uplatní 

vůči objednateli nároky, které vyplývají z patentových nebo jiných právních nároků, zhotovitel 

uhradí objednateli veškeré náklady a újmu, které objednateli v této souvislosti vzniknou. 

Zhotovitel je na žádost objednatele povinen poskytnout objednateli veškerou pomoc při řešení 

sporu, především předložením dokladů a účastí na soudě. Zhotovitel na vlastní náklady odstraní 

tento závadný stav a povede na vlastní náklady případný soudní spor. 

10. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, nebude to 

mít vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Ostatní ustanovení v takovém 

případě zůstávají v platnosti a místo neplatných nebo neúčinných ustanovení smlouvy se použijí 

ustanovení obecně závazných právních předpisů, přičemž smluvní strany budou usilovat o 

nahrazení neplatného či nevymahatelného závazku novým platným závazkem, jehož předmět 

bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku (Salvatorní klauzule). 

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré materiály, technické výkresy, PD a jiná dokumentace 

budou uchovávány při dodržení jejich utajení a tyto budou použity výhradně pro splnění 

závazků podle této smlouvy a následný provoz a údržbu Díla. 

12. Objednatel může se svolením zhotovitele reprodukovat, distribuovat a publikovat zprávy a PD 

zpracované zhotovitelem i pro jiné účely, než je uvedeno v této smlouvě. 

13. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pro své vlastní záměry na základě 

písemného souhlasu objednatele. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4, jejichž 

obsah je definován v článku II. odst 1. této smlouvy. Obě strany prohlašují, že současně 

s podpisem této smlouvy zhotovitel obdržel jeden stejnopis této smlouvy a jedno vyhotovení 

Přílohy č. 1, Přílohy č. 2, Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4, které jsou specifikovány touto smlouvou. 

Příloha č. 2 a Příloha č. 3 jsou v listinné podobě a z důvodu nezaměnitelnosti označeny 

reliéfním razítkem objednatele. Smluvní strany souhlasí s celým obsahem těchto příloh a na 

důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že v případě 

rozdílného počtu vyhotovení dokumentů uvedených v článku II. odst. 5. této smlouvy oproti 

výzvě a cenové nabídce na realizaci předmětného díla, platí počet uvedený v této smlouvě s tím, 

že cena za dílo zůstává nezměněná.   

15. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví, jsou nástupnické osoby smluvních 

stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16. Smluvní strany se zavazují ve smyslu ust. § 504, § 2976 a § 2985 Občanského zákoníku 

neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v rámci plnění této smlouvy 

třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

17. Zhotovitel, pod sankcí absolutní neplatnosti takovéhoto jednání, nesmí bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele postoupit (např. postoupení dluhu, postoupení smlouvy) svá 

práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy nebo celou smlouvu třetí osobě. 

18. Smluvní strany této smlouvy jsou zcela způsobilé posoudit obsah a účel práv a právních 

povinností vyplývajících pro ně z této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že není v rámci této 

smlouvy stranou slabší a že si je zcela vědom významu ustanovení této smlouvy. 

19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

Autentičnost této smlouvy stvrzují svým vlastnoručním podpisem a otiskem razítka. 

20. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom stejnopise. 

21. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv, je 

objednatel povinen text této smlouvy uveřejnit, a to dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 

smluv, v platném znění (dále též „ZRS“). Zhotovitel je proto objednateli povinen písemně 

sdělit, a to ke dni podpisu této smlouvy, které údaje obsažené v této smlouvě považuje 

v kontextu ZRS za obchodní tajemství. V případě, že tak zhotovitel neučiní, nenese objednatel 
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odpovědnost za případnou újmu, která může vzniknout a platí, že tato smlouva neobsahuje 

žádné informace mající charakter obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského 

zákoníku. 

22. Tato smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

dnem podpisu oběma smluvními stranami, nebo dnem zveřejnění v registru smluv, podléhá-li 

tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později. Nabude-li toto smlouva 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že ujednání 

obsažená v této smlouvě se použijí i na právní poměry ze smlouvy, vzniklé mezi smluvními 

stranami ode dne podpisu oběma smluvními stranami do okamžiku nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1:  PD Díla: „Rekonstrukce SRT z PS 51 – II. etapa, Sukova 2/819 Havířov - Město“ 

zpracované společností Richter – Projekční kancelář, Národní třída 845/5, 736 01 

Havířov - Město, č. zakázky Ri 260919 z června 2019 (na CD), dle Technické 

specifikace Předmětu Díla ze dne 30. 9. 2019 (v písemné formě) dodané a 

zpracované objednatelem 

Příloha č. 2:  Položkový rozpočet  

Příloha č. 3:  Harmonogram prací  

Příloha č. 4: Nabídka zhotovitele ze dne 28. 11. 2019 

  

 

V Havířově dne: V Ostravě dne:  

 

 

 

 

     ……………………………………….. ……………………………………………. 

Bc. Radim Hanzel, MBA, ředitel společnosti        ing. Pavel Šeliga, jednatel společnosti 

               (za objednatele) (za zhotovitele) 
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Technická specifikace předmětu díla 
 

1.  Plnění zakázky 

Záměrem zadavatele je zajistit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu formou „na klíč“ se 

zhotovitelem realizaci díla „Rekonstrukce SRT z PS 51 – II. etapa, Sukova 2/819 Havířov - Město“. 

Jako technický podklad pro vypracování nabídky slouží Technická specifikace předmětu díla a 

projektová dokumentace „Rekonstrukce SRT z PS 51, II. Etapa, ul. Sukova 2/819 v Havířově - 

Městě “, zpracovanou firmou Richter – Projekční kancelář, Národní třída 854/5, 736 01 Havířov -

Město, č. zakázky Ri 260919.  

2. Požadovaný stav 

Cílem díla je realizace výměny stávajících SRT v rozsahu dle projektové dokumentace a níže 

uvedených podmínek.  

 

Strojní část 

- Pro potrubní systém bude použito předizolované potrubí (dále jen PIP) od výrobců jako 

např.LØGSTØR  RØR.Předizolované potrubí musí splňovat minimální technické parametry 

uvedené v projektové dokumentaci (např. součinitel prostupu tepla izolace musí být roven 

nebo menší než 0,35W/mK). Zadavatel výslovně vyžaduje pro izolaci potrubí použití 

izolačních spojek PIP odolných proti hladině spodní vody. 

- PIP bude vždy ukončeno v objektu v souladu s projektovou dokumentací. 

- Zhotovitel předá protokol o naměřených hodnotách izolačního stavu k jednotlivým úsekům 

PIP. Jednotlivé měřené úseky budou ukončeny v rozvodných krabicích umístěných v 

suterénních prostorách jednotlivých domů. 

- Na PIP potrubí budou zhotovitelem provedeny 100% RTG svarů a tlaková zkouška. 

- Na sekundárním potrubí otopné vody v domech bude demontována stávající tepelná izolace 

a po ochranném nátěru nahrazena novou tepelnou izolací. 

- Stávající rozvod otopné vody je řešen jako Tichellmann – třítrubkový rozvod. Rozvod bude 

změněn na dvoutrubkový větevnatý rozvod a tzv. „3 trubka“ bude demontována.  

- V suterénech domů bude provedena výměna potrubí TV. Výměna potrubí TV bude 

provedena v materiálu nerez, lisovaná až po regulační stanice na patách domů. 

 

Stavební část 

- Před zahájením zemních prací bude zhotovitelem zajištěna aktualizace vyjádření k existenci 

stávajících podzemních sítí a následné vytýčení a vyznačení v terénu. Zemní práce v 

ochranných pásmech těchto sítí budou zhotovitelem prováděny v souladu se stanovisky 

vlastníků. 

- Zhotovitel v průběhu realizace akce zajistí zabezpečení výkopů v souladu s požadavky 

legislativy, dále zajistí osazení dopravního značení a zajištění přístupu k objektům pomocí 

přemostění chodníků a komunikací. 

- Zhotovitel zajistí informování vlastníků a nájemců domů o postupu realizace díla a zajistí 

zpřístupnění domů dle harmonogramu výstavby.  
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- Zábory pozemků na dobu výstavby a povolení zvláštního užívání komunikací včetně 

zpětného předání majitelům pozemků zajistí zhotovitel díla. Částka za zábory pozemků 

činí v lokalitě města Havířov 10,-- Kč/den/m2. 

- Při průchodu potrubí stěnami (topný kanál nebo základ budovy), bude potrubí opatřeno 

těsnicími kroužky a prostup stěnou dobetonován. Vnější stěna bude opatřena izolací proti 

vodě a bude navazovat na stávající izolaci v místě napojení. U všech objektů bude do 

vzdálenosti 1m odbourán stávající topný kanál. 

- Při zásypu všech výkopů sekundárních rozvodů zhotovitel dodrží konstrukční vrstvy všech 

dotčených ploch. Jednotlivé vrstvy budou řádně hutněny, aby nedocházelo k sedání povrchů. 

- Všechny práce na díle budou zhotovitelem provedeny dle ČSN 733050, ČSN 721006, v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky týkající se zejména 

bezpečnosti práce a bude dbáno o ochranu osob na staveništi. 

 

Dodavatelská dokumentace 

Po dokončení díla bude zhotovitelem předána:  

- dodavatelská dokumentace - atesty, protokoly o zkouškách, revize apod. v souladu s platnou 

legislativou 

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby, a to 2x v tištěné podobě a 1x v 

elektronické podobě na CD nosiči 

- geodetické zaměření, geometrický plán skutečného provedení teplovodních rozvodů 3x v 

tištěné podobě a 1x na CD-ROM, geometrický plán pro zřízení věcného břemene 10x v 

tištěném vyhotovení a 1x na CD-ROM. Součástí geometrického plánu bude tabulka výměr v 

metrech čtverečních i metrech běžných jako podklad pro zřízení věcného břemene. 

 

3. Termíny plnění zadání zakázky 

- Termín zahájení prací - duben 2020 

- Termín zahájení demontáže ÚT - po ukončení otopného období, tj. od 1. 6. 2020  

- Termín přerušení dodávky TV – výluka dodávky tepla spol. Veolia  Energie ČR, a.s., bude 

upřesněn před podpisem SoD                                                                         

- Termín zahájení otopného období 1. 9. 2020 

- Termín dokončení HTÚ do 31. 8. 2020 

- Termín dokončení JTÚ do 30. 9. 2020 

 

4. ZÁRUKA 

Zadavatel požaduje záruku na provedení předmětu zakázky 60 měsíců (záruční doba), která počne 

běžet ode dne předání řádně provedeného předmětu zakázky - díla. 

 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel neposkytuje pro provedení předmětu zakázky zálohu ani závdavek. Uchazeč (zhotovitel) 

předmětu zakázky bude v průběhu realizace předmětu zakázky fakturovat pouze pevně zabudovaný 

materiál a práce, které budou skutečně provedeny a odsouhlaseny ze strany zadavatele 

(objednatele). 
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6. NACENĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY – ROZPOČET 

Podkladem k nacenění nabídkové ceny uchazeče je rozpočet bez uvedení cen (slepý rozpočet). 

Uchazeč v rámci své cenové nabídky dodrží přesné členění předmětného rozpočtu, tak jak je 

obsažen na CD, které je přílohou této Technické specifikace. 

 

Přílohy: CD s projektovou dokumentací a výkazy výměr 

  

V Havířově 30. 9. 2019 

Vypracoval: Michal Jobb, investiční technik 

 


