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PREAMBULE

Pokud néktera ustanoveni téchto ,,Obchodnich podminek na realizaci staveb drah”
(dale jen ,Obchodni podminky“) nelze vzhledem k povaze provadéného dila pouZit,
jsou neucinna.

VSEOBECNA USTANOVENI

Nasledujici pojmy, vyrazy a zkratky obsazené ve smlouvé o dilo nebo jejich
pfilohach budou mit nize uvedené vyznamy.

OBECNE POJMY
Smlouva o dilo

Smlouvou o dilo se rozumi dokument oznaceny jako ,Smlouva o dilo* a vSechny
jeho pfilohy, které tvofi zejména tyto Obchodni podminky, Technické podminky na
realizaci stavby, Seznam SO a PS, Harmonogram postupu praci a finan¢niho plnéni
a dalsi listiny, které jsou ve smlouvé o dilo jako jeji pfilohy oznaceny. Smlouvu o dilo
dale tvofi vSechny podklady zavazné pro provedeni dila, které jsou v ni jako takove
uvedeny.

Obchodni podminky

Obchodnimi podminkami se rozumi dokument vypracovany objednatelem a
oznaceny jako ,Obchodni podminky na realizaci staveb drah®, ktery tvofi pfilohu
smlouvy o dilo. Obchodni podminky obsahuji ustanoveni obchodnépravni povahy
v€etné platebnich podminek, jimiZz se smluvni strany pfi provadéni dila Fidi.

Technické podminky na realizaci stavby

Technickymi podminkami na realizaci stavby se rozumi dokument vypracovany
objednatelem a oznaceny jako ,Technické podminky na realizaci stavby®, ktery tvofi
prilohu smlouvy o dilo a ktery obsahuje technické zasady a postupy zavazné pro
provadeéni dila.

Technické specifikace

Technickymi specifikacemi se rozumi dokument vypracovany objednatelem a
oznaCeny jako ,Technické specifikace®, ktery obsahuje vyZadované technické
charakteristiky praci, materialt nebo sluzeb, které maji byt pouzity nebo dodany.

Seznam SO a PS

Seznamem SO a PS se rozumi dokument oznaceny jako ,Seznam SO a PS*, ktery
tvofi pfilohu smlouvy o dilo a ktery obsahuje seznam stavebnich objektd a
provoznich souboru, které budou v ramci pfedmétného dila realizovany. Stavebni
objekty a provozni soubory jsou v tomto seznamu specifikovany zejména uvedenim
jejich Ciselného oznaceni, nazvu a ceny.

Harmonogram postupu praci a finan€éniho pIlnéni

Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni se rozumi dokument
vypracovany zhotovitelem a schvaleny objednatelem, ktery obsahuje:

- rozc€lenéni postupu praci podle jednotlivych SO ¢i PS,
- uvedeni termind zahajeni a ukon&eni provadéni jednotlivych SO a PS véetné
uvedeni ceny za jejich realizaci,
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- uvedeni provadéni jednotlivych SO a PS zhotovitelem nebo konkrétnim
jmenovité uvedenym poddodavatelem, v€etné uvedeni druhu a rozsahu jeho
¢innosti.

Zadavaci podminky

Zadavacimi podminkami se rozumi veSkeré pozZadavky zadavatele, které byly
obsazeny v oznameni zadavaciho fizeni, které byly dale upfesnény v zadavaci
dokumentaci a které musely byt zhotovitelem v jeho nabidce splnény. Zadavaci
podminky tvofi v souladu se smlouvou o dilo jeden z podkladu zavaznych pro
provedeni dila.

Zadavaci dokumentace

Zadavaci dokumentaci se rozumi souhrn dokumentl specifikovanych obecné
zadvaznymi pravnimi pFedpisy a konkretizovanych zadavatelem v oznameni
zadavaciho fizeni, které vymezovaly pfedmét vefejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky.

Nabidka

Nabidkou se rozumi souhrn dokumentu, ktery uchaze¢ podal jako navrh smlouvy
vramci zadavaciho Ffizeni a ktery byl zadavatelem vybran jako nejvhodnéjsi.
Nabidka tvofi v souladu se smlouvou o dilo jeden z podkladi zavaznych pro
provedeni dila.

Rozhodnuti o pridéleni verejné zakazky

Rozhodnutim o pfidéleni vefejné zakazky se rozumi pisemné rozhodnuti zadavatele
o tom, kterému uchazeci byla pfidélena vefejna zakazka. Rozhodnuti o pfidéleni
vefejné zakazky tvofi v souladu se smlouvou o dilo jeden z podkladl zavaznych pro
provedeni dila.

Projekt stavby

Projektem stavby se rozumi projektovda dokumentace, kterou pro realizaci
pfedmétné stavby zajistil objednatel a ktera byla ve stavebnim fizeni ovéfena
pFislusnym stavebnim ufadem. Projekt stavby tvofi v souladu se smlouvou o dilo
jeden z podkladt zavaznych pro provedeni dila.

Realiza¢ni dokumentace

Realizacni dokumentaci se rozumi dokumentace casti dila specifikovanych ve
smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach, kterou se zhotovitel zavazal vypracovat pro
provedeni konkrétnich praci na dile (napf. dokumentace zafizeni stavenisté,
vykresy vyztuze a bednéni a pod).

Vykaz vymeér

Vykaz vymér vymezuje druh, jakost a mnozstvi poZzadovanych praci, dodavek nebo
sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby a je podkladem pro zpracovani nabidkovée
ceny.

. STRANY A OSOBY

Objednatel

Ugastnikem smlouvy o dilo na strané objednatele miZe byt i vice osob. Rozsah
prav a povinnosti jednotlivych uc€astnikl na strané objednatele je vymezen ve
smlouveé o dilo. V textu smlouvy o dilo a jejich pfilohach bude v tomto pfipadé pojem
objednatel pouzivan v jednotném Cisle.




Pracovni tym objednatele

Pracovnim tymem objednatele se rozumi tym zaméstnancl objednatele, které
objednatel jmenoval pro ucely provadéni dila.

Technicky dozor objednatele

Technickym dozorem objednatele se rozumi ob&asny vykon kontroly a dohledu nad
zpUsobem provadéni dila vykonavany €leny pracovniho tymu objednatele.

Vrchni technicky dozor (Vedouci pracovniho tymu, Hlavni inzenyr stavby)

Vrchni technicky dozor (Vedouci pracovniho tymu, Hlavni inZenyr stavby) je Clen
tymu zaméstnancu vykonavajicich technicky dozor objednatele, ktery byl
objednatelem jmenovan jako jeho vedouci.

Zhotovitel

Ugastnikem smlouvy o dilo na strané& zhotovitele m(Ze byt i vice osob, které
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy uzavrely smlouvu o sdruzeni nebo
jinou zavaznou dohodu, kterou pfipousti pravni ad Ceské republiky a z niz vyplyva,
Ze jsou vlci objednateli a jakymkoliv tfetim osobam z jakychkoliv zavazk( vzniklych
v souvislosti s plnénim pfedmétu vefejné zakazky zavazani spole€né a nerozdilné.
V textu smlouvy o dilo a jejich pfilohach bude v tomto pfipadé pojem zhotovitel
pouzivan v jednotném Cisle.

Pracovni tym zhotovitele

Pracovnim tymem zhotovitele se rozumi tym zaméstnancl zhotovitele, které
zhotovitel jmenoval pro ucely provadéni dila.

Poddodavatel

Poddodavatelem se rozumi pravnickd nebo fyzickd osoba, kterou zhotovitel
v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pFilohami povéfil provedenim &asti dila.

Autorsky dozor projektanta

Autorskym dozorem projektanta se rozumi €innost projektanta, kterou projektant
ovéfuje a kontroluje soulad provadéné stavby a projektové dokumentace, ktera byla
ovéfena ve stavebnim Fizeni. Autorsky dozor projektanta vykonava zhotovitel
projektové dokumentace.

VeSkeré své pripominky a podnéty ke zplsobu provadéni dila podle pfedmétného
projektové dokumentace jako jednoho z podkladu, které jsou pro provadéni dila
zavazné, je zhotovitel stavby opravnén uplatfiovat vac€i zhotoviteli projektové
dokumentace prostfednictvim objednatele nebo zapisem ve stavebnim deniku.

Geotechnicky dozor objednatele

Geotechnickym dozorem objednatele se rozumi ob&asny vykon kontroly a dohledu
nad provadénim dila z hlediska geologického a =z hlediska kvality materiéld
zabudovanych do ZelezniCniho spodku a svrSku. Geotechnicky dozor pro
objednatele vykonava odborné zpusobila fyzicka nebo pravnicka osoba.

VeSkeré své pripominky a podnéty ke zplUsobu provadéni dila z hlediska
geotechnického je zhotovitel stavby opravnén uplatiiovat vi&i osobé provadéjici
geotechnicky dozor prostfednictvim objednatele nebo zapisem ve stavebnim
deniku.

Poradenska firma objednatele

Poradenskou firmou objednatele se rozumi pravnicka osoba, ktera pro objednatele
vykonava smluvné dohodnutou kontrolni &innost. Tato €innost nenahrazuje vykon
kontroly objednatele dle pfedmétné smlouvy o dilo a jejich pfiloh.
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VeSkeré své pripominky a podnéty ke zplsobu provadéni dila z hlediska kontrolni
¢innosti poradenské firmy objednatele je zhotovitel stavby opravnén uplatfovat vigi
této firmé prostfednictvim objednatele nebo zapisem ve stavebnim deniku.

DALSI POJMY
Cena za dilo

Cena za dilo je Castka, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za
provedeni dila a jejiz vySe je uvedena ve smlouvé o dilo.

Stavenisté

Stavenisté je misto, na kterém bude umisténa stavba, jejiZ zhotoveni je pfedmétem
plnéni dle smlouvy o dilo, a dale misto uréené projektem stavby pro zafizeni
stavenis$té a pro pristupové cesty na stavenisté.

Soupis provedenych praci

Soupis provedenych praci je dokument, ktery obsahuje soupis vSech praci a
dodavek, které byly na dile nebo jeho casti skutecné provedeny za dohodnuté
obdobi. Soupis provedenych praci vypracovava zhotovitel. Soupis provedenych
praci musi byt nasledné odsouhlasen zaméstnancem vykonavajicim technicky
dozor objednatele. Soupis provedenych praci je podkladem pro vystaveni
zjistovaciho protokolu.

Zjist'ovaci protokol

Zjistovaci protokol je dokument, ktery obsahuje ocenéni praci a dodavek
provedenych na dile nebo jeho €asti za dohodnuté obdobi s jejich ¢lenénim na
jednotlivé SO a PS. ZjiStovaci protokol vypracovava zhotovitel. ZjiStovaci protokol
musi byt nasledné odsouhlasen zaméstnancem vykonavajicim technicky dozor
objednatele. Podkladem pro vypracovani zjiStovaciho protokolu je soupis
provedenych praci. ZjiStovaci protokol tvofi nedilnou soucast kazdého danového
dokladu, ktery bude zhotovitel vystavovat.

Zapis o TBZ

Zapis o TBZ je doklad o provedeni technicko bezpecnostni zkousky pozadované
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, popf. jinymi podklady zavaznymi pro
provedeni dila, kterou se ovéfuje zpuUsobilost stavby drahy k uzivani a ktera je
nezbytnou podminkou pro povoleni zkuSebniho provozu pfisluSnym specialnim
stavebnim urfadem.

Prejimaci fizeni

Pfejimacim fizenim se rozumi proces, pfi kterém zhotovitel pfedava a objednatel
prejima fadné provedené dilo nebo jeho ¢ast.

Protokol o dil¢im predani a prevzeti ¢asti dila

Protokol o diléim pfedani a prevzeti ¢asti dila je dokument, kterym zhotovitel
predava Cast dila objednateli. Protokol o diléim pfedani a prevzeti ¢asti dila musi
obsahovat zejména veSkeré Udaje a doklady o rozsahu a jakosti provedené Casti
dila, o vadach, které byly pfi pfedani a prevzeti Casti dila zjistény vcetné
stanoveni dodate¢né pfiméfené Ihity pro jejich odstranéni, a prohladeni smluvnich
stran o pfedani a prevzeti ¢asti dila.

Zavérecny protokol o predani a prevzeti dila

Zaveérelny protokol o pfedani a prevzeti dila je doklad, kterym objednatel potvrzuje,
Ze dilo bylo jako celek provedeno fadné a Ze toto dilo pfejima.
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Zménove fizeni

Zménovym fizenim se rozumi proces, vramci néhoz jsou na zakladé podnétu
nékteré ze smluvnich stran pfisluSnymi organy objednatele projednany zmény
provadéni dila zejména povahy technické, finan¢ni nebo vyZadujici zmény projektu
stavby nebo doby provadéni dila. V ramci tohoto procesu provéfuje objednatel za
souc€innosti zhotovitele projektu stavby a poradenskych firem objednatele
potfebnost, uCelnost a efektivnost navrhované zmény. Vysledkem zménového fizeni
je zamitnuti navrhované zmény nebo jeji schvéleni, pfipadné podminéné schvaleni,
formou zménového listu stavby.

Zménovy list stavby

Zmeénovy list stavby je dokument, ktery doklada, ze pFislusnymi organy objednatele
byla projedndna a schvalena zména provadéni dila. Zménovy list stavby
vypracovava a schvaluje objednatel.

Viceprace

Za viceprace se povazuji vesSkeré prace, dodavky nebo sluzby potfebné ke
zhotoveni stavby, které nebyly obsaZzeny ve vykazu vymér nebo sjednany ve
smlouveé o dilo a jejich pfilohach a jejichz provedeni bude objednatel po zhotoviteli
pozadovat.

Ménéprace
Za ménéprace se povazuji veSkeré prace, dodavky nebo sluzby, které byly

obsaZzeny ve vykazu vymér nebo sjednany ve smlouvé o dilo, u nichZz bude
objednatel po zhotoviteli pozadovat, aby tyto ¢innosti neprovadél.

Okolnost vylu€ujici odpovédnost

Okolnosti vyluéujici odpovédnost se pro ucely smlouvy o dilo rozumi pfekazky, které
nastaly nezavisle na vili povinné smluvni strany a brani ji ve spInéni jeji povinnosti,
jestlize nelze rozumné predpokladat, ze by povinna strana tuto prekazku nebo jeji
nasledky pfekonala, a dale, Ze by v dobé vzniku zavazku tuto pfekazku predvidala.

Provozuschopny celek

Provozuschopny celek je Cast dila, kterou lze ze strany objednatele samostatné
uzivat.

Komponent

Komponent je zafizeni nebo vyrobek samostatné dodavany od jinych vyrobcu.

Dil¢i ¢ast dila

Provedené a odsouhlasené prace na stavbé nebo pfevzaté stavebni objekty
a provozni soubory stavby.

. KOMUNIKACE

Pravo

Smilouva o dilo a jeji pfilohy se budou Fidit platnymi obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy Ceske republiky.

Jazyk

Ve vSech zalezZitostech souvisejicich s pfedmétnou smlouvou o dilo budou zastupci
smluvnich stran komunikovat v eském jazyce (dale jen ,komunikacni jazyk®).

VSechny osoby zastupujici nékterou ze smluvnich stran nebo jednajici za tuto
stranu musi plynné ovladat komunikaéni jazyk. Jestlize tento jazyk plynné
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neovladaji, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provadéni dila k dispozici
kvalifikovany tlumo¢énik.

VSechny doklady, které si budou smluvni strany podle smlouvy o dilo pfedkladat,
musi byt v komunikaénim jazyce nebo v plvodnim jazyce soucasné s jejich
prekladem do komunikaéniho jazyka. U vSech ufednich listin musi byt takovy
preklad uredné ovéren.

Pisemné oznameni

Pokud je ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach stanovena smluvni strané
povinnost oznamit druhé smluvni strané né&jakou skute¢nost pisemné, rozumi se tim
vedle oznameni formou doruceni dopisu prostfednictvim drzitele poStovni licence
nebo jiného provozovatele postovnich sluzeb i zapis ve stavebnim deniku.

VySe uvedené vSak neplati, pokud je smlouvou o dilo nebo jejimi pfilohami
vyzadovan kvalifikovany zpUsob oznameni. V téchto pfipadech je smluvni strana
povinna dorucit druhé smluvni strané pfedmétné oznameni stanovenym zplsobem.

Prostfednictvim drzitele posStovni licence nebo jiného provozovatele postovnich
sluZzeb je smluvni strana povinna dorucit pisemnost na adresu sidla druhé smluvni
strany nebo na adresu pro doru€ovani, ktera je uvedena ve smlouvé o dilo nebo
byla druhé smluvni strané jako adresa pro doru¢ovani pisemné oznamena.

Lhaty

Pokud je ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach uvedena Ihita pocitana podle dn(
nebo meésicu, rozumi se tim vzdy kalendafni dny nebo mésice, neni-li uvedeno
jinak.

ZKRATKY

SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
CD Ceské drahy, a. s.

MF Ministerstvo financi

SS Stavebni sprava

DU Drazni ufad

TUDC Technicka ustfedna dopravni cesty
SDC Sprava dopravni cesty

URS Ustav racionalizace ve stavebnictvi
GR generalni feditelstvi

GP generalni projektant

HIS hlavni inZenyr stavby

HIP hlavni inzenyr projektu

VPT vedouci pracovniho tymu

VTD vrchni technicky dozor

AD autorsky dozor projektanta

SOD smlouva o dilo

OoP Obchodni podminky

TP Technické podminky

PS provozni soubor

SO stavebni objekt

PD pfipravna dokumentace

P projekt stavby

POV projekt organizace vystavby

ZS zafizeni stavenisté

TPD technické podminky dodaci

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
CSN &eska statni norma




3. 1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3. 6.

3.7.

3. 8.

TNZ technické normy Zeleznic

DUZP datum uskute¢néni zdaniteIného plnéni
DLM dlouhodoby hmotny majetek

DPH dan z pfidané hodnoty

TBZ technicko bezpe&nostni zkouska

IPO individualni protihlukova opatfeni
ZDPH zakon o dani z pfidané hodnoty

GUK geometrické uspofadani koleje

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila dohodnutou cenu za
dilo. Cenu za provedeni dila se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s platebnimi
podminkami stanovenymi ve smlouvé o dilo.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel se
zavazuje dilo prevzit za podminek stanovenych ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach.

Objednatel se zavazuje v pfipadech stanovenych smlouvou o dilo nebo jejimi
prilohami poskytnout zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost, a to vzdy
tak, aby nedoS$lo k ohrozeni &i naruSeni plynulého provadéni dila v souladu se
schvalenym harmonogramem postupu praci.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli podklady, které jsou podle smlouvy o dilo
zavazné pro provedeni dila a které zhotovitel nemél v okamziku uzavieni smlouvy
o dilo k dispozici.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupné pFfedavat i pfipadné zmény vyse
uvedenych podkladd.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli pfedat vSechny véci ur€ené k provedeni dila,
které ma objednatel podle smlouvy o dilo a jejich pfiloh a podkladt zavaznych pro
provedeni dila opatfit.

Objednatel se takto zavazuje zhotoviteli pfedat zejména vyziskany material, jehoz
zpétné zapracovani do pfedmétu dila bude po zhotoviteli v souladu s projektem
stavby poZadovat.

VS8echny véci, které objednatel opatfil k provedeni dila, pfedal zhotoviteli a které
nebyly k provedeni dila pouZity nebo které nebyly do pfedmétu dila zapracovany, se
zhotovitel zavazuje bez zbyte&ného odkladu vratit zpét objednateli.

Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi
prilohami pfedat zhotoviteli staveni§té a umoznit mu uzZivani nemovitosti, které jsou
podle projektu stavby uréeny pro umisténi stavby.

ProtoZe zhotovitel zhotovuje stavbu na pozemcich objednatele nebo na pozemcich,
které objednatel pro jeji zhotoveni opatfil, ma objednatel vlastnické pravo resp.pravo
hospodareni ke zhotovované stavbé od samého pocatku.

Vy8e uvedené neplati v pfipadé upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti
technického vybaveni nebo jiného zafizeni, které je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo
pravnické osoby a ktery byl vyvolan provadénim dila. Vlastnické pravo k takto
upravenému zafizeni se v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy nemeéni a
zustava zachovano puvodnimu viastnikovi.

Pro uéely provadéni dila jmenuje objednatel vlastni pracovni tym objednatele.

Pracovni tym objednatele mohou dle okolnosti a rozsahu pfedmétu pInéni tvofit
nameéstek feditele pro investice, vedouci oblasti (pokud existuje), hlavni inzenyr




3.9.

3.10.

3. 11.

3.12.

4.1.

stavby, ekonom stavby, pravnik stavby, ufedné opravnény zeméméficky inzenyr a
zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele.

Clenové pracovniho tymu objednatele budou opravnéni zastupovat objednatele ve
vécech souvisejicich s provadénim dila pfi pracovnich jednanich se zastupci
zhotovitele a jeho podzhotovitell, zastupci zhotovitele projektu stavby, spravnimi
ufady apod. Nabyvat prav ve prospéch objednatele nebo brat na objednatele
povinnosti budou ¢&lenové pracovniho tymu objednatele opravnéni pouze za
podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Pokud nebudou c¢&lenové pracovniho tymu objednatele jmenovité uvedeni ve
smlouvé o dilo, zavazuje se objednatel pfed zahajenim praci na provadéni dila
predat zhotoviteli soupis ¢len pracovniho tymu objednatele, ktery bude obsahovat
jméno a pfijmeni ¢lena pracovniho tymu a jeho pracovni zafazeni pro provadéni
dila.

Pfipadnou zménu ¢lent pracovniho tymu objednatele se objednatel zavazuje
oznamit zhotoviteli zplisobem stanovenym ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach.

Objednatel je za podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami opravnén
kontrolovat provadéni dila a vykonavat dohodnuté nebo stanovené zkousky.

Objednatel je opravnén vyse uvedené Cinnosti vykonavat zejména prostfednictvim
zameéstnancu vykonavajicich technicky dozor objednatele, prostfednictvim osoby
opravnéné vykonavat geotechnicky dozor objednatele nebo prostfednictvim jiné
poradenské firmy objednatele.

Objednatel je opravnén zejména prostfednictvim zaméstnanci vykonavajicich
technicky dozor objednatele udilet zhotoviteli pokyny k provadéni dila s vyjimkou
takovych, které by prekazely v fadném provadéni dila, znemozfiovaly dokoncéeni
dila nebo které by vylu€ovaly odpovédnost zhotovitele za vady dila. Pokyny pro
provadéni dila musi objednatel udélovat pisemné nebo formou zapisu do
stavebniho deniku. Ve vyjimeCnych a neodkladnych pfipadech je objednatel
opravnén udilet pokyny téz ustné s jejich naslednym bezodkladnym oznamenim
pisemnou formou. Pokyny objednatele je zhotovitel pfi provadéni dila vazan.

Objednatel posuzuje, projednava a schvaluje navrhy zmén provadéni dila zejména
povahy technické, finan¢ni nebo vyZadujici zmény projektu stavby nebo doby
provadéni dila. Po schvaleni navrZzenych zmén projektu stavby ve zménoveém Fizeni
a po splnéni daldich podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami je
objednatel opravnén predloZit zhotoviteli poZzadavek na jejich provedeni. V pfipadé,
Ze predmétem zménového fizeni jsou podstatné zmény provadéni dila, je
nezbytnym predpokladem pro jejich provedeni uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo.

Objednatel dale eviduje dokumentaci dokonlenych ¢&asti stavby a pfipadné
viceprace ¢i ménéprace.

Objednatel se zavazuje zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci povéfeni podilet se na
provadéni dila, budou:

- pfi jeho provadéni poskytovat zhotoviteli potfebnou soudinnost v souladu
s podminkami stanovenymi smlouvou o dilo a jejimi pfilohami,

- dodrzovat povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy na useku
bezpelnosti prace, pokud budou vstupovat na stavenisté.

TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

Objednatel je opravnén vykonavat technicky dozor objednatele prostiednictvim
svych zaméstnancl  vykonavajicich technicky dozor objednatele nebo
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prostfednictvim jinych pravnickych nebo fyzickych osob, se kterymi za tim ucelem
uzavfe zvlastni smlouvu.

Vedenim zaméstnancu vykonavajicich technicky dozor objednatele bude povéien
zaméstnanec vykonavajici vrchni technicky dozor.

Zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele budou zajistovat technicky
dozor objednatele v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a v souladu
s internimi predpisy objednatele, které jsou pro provadéni dila zavazné.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele dohlizi, zda zhotovitel
provadi dilo v souladu se vSemi podklady pfevzatymi od objednatele a pokyny
danymi mu objednatelem, které jsou v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pFilohami
pro provedeni dila zavazné (ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach jsou uvadény jako
»podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné®).

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele se ucastni vSech
rozhodujicich jednani, fizeni, kontrol a zkouSek souvisejicich s provadénim dila od
zahajeni jeho provadéni a pfedani stavenisté az do jeho predani a prevzeti, dale se
ucastni jednani spojenych se zahajenim zkuSebniho provozu, kolaudacniho fizeni a
ve spolupraci s prislusnym spravcem majetku téz jednani o pfedCasném uzivani
dila.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele predavaji zhotoviteli
staveni§té a nemovitosti urCené v projektu stavby jako nemovitosti uréené pro
umisténi stavby a pfipadné téZ nemovitosti ur€ené pro zafizeni stavenisté a pro
pfistup na stavenisté. Po ukonCeni praci na prfedmétnych nemovitostech tyto
nemovitosti protokolarné prebiraji zpét od zhotovitele. Pro tyto ucely zabezpecuji
vyhotoveni protokolu o zpétném pfedani nemovitosti po ukonceni praci.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pfejimaji od zhotovitele
vesSkeré prace provedené na dile a vSechny dokonéené dodavky nebo jejich
dokonc&ené Casti a provadi kontrolu vécného a finanéniho plnéni, cenové spravnosti
a uplnosti dokladu predkladanych k zaplaceni ceny za dilo. V souvislosti s pfejimkou
provedenych praci a dodavek odsouhlasuji a podepisuji soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol.

Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci na dile upozorfiuji zaméstnanci vykonavajici
technicky dozor objednatele zapisem do stavebniho deniku. V souvislosti se
zjisténymi nedostatky jsou opravnéni po zhotoviteli zadat odstranéni jakychkoliv
zjiSténych vad a za tim uc€elem stanovit zhotoviteli pfiméfenou IhGtu.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni dohlizet, zda
zhotovitel ve stanovenych Ihdtach odstranil vady, které byly zjistény v prubéhu
provadéni praci na dile, pfi pfejimacim fizeni nebo pfi kolaudaci stavby a prejima
prace a dodavky, které byly na dile provedeny za u€elem odstranéni téchto vad.

V prubéhu provadéni dila jsou zaméstnanci vykonavajici technicky dozor
objednatele opravnéni kontrolovat prace, které maji byt zakryty nebo které budou pfi
pFejimacim Fizeni nepfistupné a opravnéni kontrolovat dodrzovani platnych predpis(
na useku ochrany Zivotniho prostfedi, zejména v oblastech nakladani s odpady,
nakladani s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky, ochrany vod, prevence
havarii, emisi hluku a vibraci, ochrany pfirody a ochrany ovzdusi.

O kontrole téchto praci jsou opravnéni provést zapis ve stavebnim deniku.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni zapisovat
zdznamy do stavebniho deniku, a to zejména o zménach projekiu stavby,
o narocich objednatele a odpovédnosti zhotovitele za vadné provadéni dila.
Zaznamem ve stavebnim deniku jsou vySe uvedeni zaméstnanci dale opravnéni
upozornit zhotovitele na pfipadné nedostatky v dodrZzovani bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi praci a na vSechny ostatni dulezité okolnosti souvisejici s provadénim
dila. Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou dale opravnéni
kontrolovat zapisy ve stavebnim deniku.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni kontrolovat,
zda prace na dile postupuji v souladu s podminkami stanovenymi smlouvou o dilo a
jejimi pfilohami a upozorfiovat zhotovitele na nedodrzovani termina.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pfFejimaji od zhotovitele
dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele spolupracuji se zhotovitelem
na pfipravé vylukovych rozkaz(, kontroluji prace vykonavané ve vylukach a prubéh
vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na dile provadénymi ve vylukach kontroluji
i ¢as a datum zahajeni a ukonc€eni vyluk, oznameni o ukonceni praci a moznost

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni po zhotoviteli
vyzadovat a od néj prejimat pfedepsané doklady prokazujici, ze prace na dile a
ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu s podklady, které jsou pro
provedeni dila zavazné, za spInéni podminek (jako napf. rychlost, zatiZzeni apod.)
stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami umoznuji zahajit zkusebni provoz.
Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele dale kontroluji, zda zhotovitel
vykonava zkousky material(, konstrukci a praci, které jsou stanoveny podklady
zavaznymi pro provedeni dila, u€astni se téchto zkousek, kontroluji jejich vysledky a
pozaduji po zhotoviteli predlozeni dokladl, které prokazuji kvalitu provedenych
praci, vykonu a dodavek (atesty, protokoly apod.).

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni vstupovat na
stavenisté, do dilen a skladl zhotovitele v dobé, kdy v téchto prostorach zhotovitele
probiha c¢innost souvisejici s provadénim dila. Jsou opravnéni vyzadat si od
zhotovitele k nahlédnuti vysledky kvalitativnich zkou$ek, vyrobni vykresy a dalSi
podklady, podle nichz je dilo provadéno.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni vznaSet
namitky vici kterékoliv fyzické nebo pravnické osobé, ktera byla zaméstnana nebo
najata zhotovitelem nebo nékterym zjeho podzhotovitell a ktera nesplfiuje
kvalifikacni pFfedpoklady pro vykon svéfenych praci nebo pfi provadéni praci
zanedbava fadné vykonavani svych povinnosti nebo ohroZuje bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci nebo zpusobuje Skodu na majetku objednatele nebo tretich
osob a pozadovat po zhotoviteli jeji okamzité odvolani. Takovou osobu je zhotovitel
povinen bez prodleni odvolat a nahradit jinou.

V pfipadé, Ze objednatel pfi provadéni dila zjisti, Ze prace na dile nebo jeho Casti
provadi poddodavatel , ktery nebyl povéfen jejich provedenim v souladu se
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami, ma zaméstnanec vykonavajici technicky dozor
objednatele pravo nafidit pferuseni praci na dile nebo jeho &asti az do doby, kdy
zhotovitel takovéhoto poddodavatele z provadéni praci na dile odvola.

V pfipadé, Ze objednatel pfi provadéni dila zjisti, Ze se zhotovitel dopustil hrubého
poruSeni technologické kazné nebo Cinnosti, kterou by byla ohrozena bezpecnost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, ma zaméstnanec vykonavajici technicky
dozor objednatele opravnéni nafidit preruseni praci na dile a dohodnout se
zhotovitelem dalSi postup pfi provadéni dila. VySe uvedené poruseni povinnosti ze
strany zhotovitele se bude povazovat za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a
zaklada na strané objednatele pravo odstoupit od smlouvy o dilo.
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PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se uzavienim pfedmétné smlouvy o dilo zavazuje fadné a v€as proveést
dilo dle pfedmétu smlouvy o dilo a jejich pfiloh.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péci.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést v souladu se vSemi podminkami stanovenymi
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a se vSemi podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zavazné.

Zadny z podkladii, které jsou pro provedeni dila zavazné a které zhotovitel prevzal
od objednatele, neni zhotovitel opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni
objednatele uzit k jinym ucelim, nez je provadéni dila, zejména je takto nesmi
poskytnout tfetim osobam.

Zhotovitel neni dale opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni objednatele uzit
ani zadnou jinou skute€nost obchodni, vyrobni Ci technické povahy, ktera by byla
vysledkem ¢innosti zhotovitele spojené s provadénim dila (napf. dokumentace,
kterou ma zhotovitel podle smlouvy o dilo a jejich pfFiloh vytvofit v ramci provadéni
dila).

Zhotovitel se zavazuje zajistit materialni, vyrobni a personalni kapacity, které jsou
nezbytné pro provedeni dila v souladu se smlouvou o dilo a se vSemi podklady a
pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad a na své
nebezpedi.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele pfevést
na jinou osobu prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy o dilo a jejich pfiloh.

Zhotovitel se zavazuje, Zze provedené dilo bude mit pfi jeho pfedani a prevzeti a
poté i po celou zaruéni dobu jakost prfedpokladanou smlouvou o dilo a vSemi
podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné, zejména pak
pfedpokladané projektem stavby, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi
normami, vnitfnimi pfedpisy objednatele, a Ze bude po celou dobu jeho Zivotnosti
zpusobilé pro pouziti k u€elu, k némuz je uréeno.

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych pfedmétnou smlouvou o dilo a
jejimi pfilohami odstranit pfipadné vady dila.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody na provadéném dile. V pfipadé vzniku Skody na
provadéném dile je zhotovitel povinen tuto Skodu bez zbyte€ného odkladu odstranit.

Nebezpeci Skody na dile nebo jeho €asti pfechazi na objednatele okamzikem
oboustranného podpisu protokolu o dil¢im pfedani a pfevzeti ¢asti dila.

Zhotovitel nese nebezpeli Skody na vécech, které pro provedeni dila opatfil
objednatel a které objednatel pfedal zhotoviteli, aZz do doby, kdy je zapracuje do
pfedmétu dila nebo kdy je vrati objednateli.

Pro ucCely fizeni praci na provadéném dile jmenuje zhotovitel pracovni tym
zhotovitele.

Vedoucim pracovniho tymu zhotovitele bude zhotovitelem jmenovany feditel stavby.
Reditel stavby je povinen pfed zahajenim provadéni dila jmenovat jednoho nebo
vice svych zastupcli, ktefi budou opravnéni jej zastupovat po dobu jeho
nepFitomnosti. Cleny pracovniho tymu zhotovitele budou déle osoby, které budou
opravnény v souvislosti s provadénim dila jednat ve vécech technickych,
ekonomickych, zeméméfickych, pravnich apod.
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Clenové pracovniho tymu zhotovitele budou opravnéni zastupovat zhotovitele ve
vécech souvisejicich s provadénim dila pfi pracovnich jednanich se zastupci
objednatele, zastupci zhotovitele projektu stavby, spravnimi Gfady, poradenskou
firmou objednatele apod. Nabyvat prav ve prospéch zhotovitele nebo brat na
zhotovitele povinnosti budou ¢lenové pracovniho tymu zhotovitele opravnéni pouze
za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Pokud nebudou ¢lenové pracovniho tymu zhotovitele jmenovité uvedeni ve smlouvé
o dilo, zavazuje se zhotovitel pfed zahajenim praci na provadéni dila pFedat
objednateli soupis &lent pracovniho tymu zhotovitele, ktery bude obsahovat jméno a
pFijmeni ¢lena pracovniho tymu a jeho pracovni zafazeni pro provadéni dila.

V pfipadé zmény &lena pracovniho tymu je zhotovitel povinen predlozit objednateli
kopii dokladt o kvalifikaci a zpUsobilosti nového €lena pracovniho tymu.

Reditel stavby, jeho zastupci i ostatni &lenové pracovniho tymu zhotovitele jsou
opravnéni a povinni jménem zhotovitele pfijimat pokyny, které je zhotoviteli
opravnén davat objednatel podle ¢lanku 3. téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskere jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym vedenim odborné a zdravotné zpUsobilych
zaméstnancu. Tito zaméstnanci jsou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpusobilosti vSem opravnénym zaméstnancim objednatele a
zaméstnancum pfislusnych spravnich uradu.

Zhotovitel se dale v souladu infrastruktury internimi pfedpisy objednatele zavazuje
zajistit, ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho podzhotovitell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace, budou mit platné doklady zpusobilosti, které budou
tyto zaméstnance opraviiovat provadét ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté. Tuto
skute¢nost se zhotovitel zavazuje objednateli dolozit pfed zahajenim praci na
provadéni dila predlozenim kopii pfedmétnych doklad(l zpusobilosti, pokud tyto
doklady jiz nepfedloZil ve své nabidce.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti
nepristupnych, mély v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a internimi
pfedpisy objednatele povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je
feditelstvi statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, odbor krizového
fizeni, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit s pfisluSnym provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni
dopravy a budou splfiovat i dalSi povinnosti vyZadované obecné& zavaznymi
pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim praci na provadéni dila zajistit, Ze jeho
zameéstnanci a zaméstnanci jeho poddodavatelli, ktefi se budou podilet na
provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpusobilost vyZzadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi pfedpisy
objednatele.

V pfipadé, Ze je zhotoveni pfedmétné stavby i jen Caste€né hrazeno z prostifedku
poskytnutych Evropskou unii nebo Ceskou republikou - Statnim fondem dopravni
infrastruktury, zavazuje se zhotovitel umoznit vySe uvedenym institucim, jejim
spravnim Ufadim a kazdé ji povéfené fyzické nebo pravnické osobé kontrolu
efektivnino vyuzivani poskytnutych finanénich prostfedkd. Za tim ucelem je
zhotovitel povinen predlozit pFislusnym kontrolnim organim vSechny podklady a
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5.14.

5. 15.

5. 16.

5.17.

Udaje, které souvisi s provadénim dila dle smlouvy o dilo a které budou nezbytné
k provedeni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit informovanost Siroké vefejnosti o financovani
stavby z prostfedkl poskytnutych Evropskou unii nebo Statnim fondem dopravni
infrastruktury. Za tim ucelem se zhotovitel zavazuje zajistit instalaci dobfe
viditelnych tabuli uvadégjicich, jaké procento celkovych nakladl stavby je
financovano Evropskou unii a obsahujicich dale i logo Evropské unie a informaci, Ze
¢innosti souvisejicich s pfislusnym fondem. Dale je zhotovitel povinen zajistit, aby
ve vSech informacnich materidlech o provadéném dile bylo vyobrazeno logo
Statniho fondu dopravni infrastruktury v€etné uvedeni udaje, ze dilo je Castecné
financovano z prostfedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury s uvedenim udaje
o tom, jaké procento celkovych nakladu stavby je timto fondem financovano.
Objednatel se zavazuje k vySe uvedenym ucCelim poskytnout zhotoviteli logo
Statniho fondu dopravni infrastruktury v elektronické podobé.

Pfi plnéni vySe stanovenych povinnosti je zhotovitel povinen respektovat ustanoveni
prislusnych nafizeni a smérnic Evropskeé unie a obecné zavaznych pravnich
predpisi Ceské republiky.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€éetné doby potiebné pro
odstranovani pfipadnych vad chranit veSkery majetek objednatele i vSech tfetich
osob pfed jeho poSkozenim, znehodnocenim, znienim nebo ztratou a ucinit
vesSkera opatfeni na ochranu zivota a zdravi svych zaméstnancu, zaméstnancu
svych poddodavatelt, zaméstnancu objednatele a vSech tfetich osob.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€éetné doby potfebné pro
odstranovani pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy na useku bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a zajistit tak
bezpeCnost a ochranu zdravi vSech fyzickych osob, které jsou opravnény se
zdrZovat na stavenisti.

Stavenisté se zhotovitel zavazuje za podminek stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy zafidit, uspofadat a vybavit tak, aby bylo mozno dilo provadét
fadné a bezpecné. Zhotovitel se v souvislosti se zafizenim, uspofadanim a
vybavenim stavenisté zavazuje zajistit, aby byl na stavenisté zamezen pfistup
osobam, které nejsou opravnény se na stavenisti zdrzovat.

Zhotovitel se zavazuje umoznit organim statniho stavebniho dohledu a jimi
pfizvanym znalcim vstupovat na stavenisté, nahlizet do dokumentace stavby a
vytvaret dalSi pfedpoklady pro vykon statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€etné doby potfebné pro
odstranovani pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy na useku ochrany Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veSkera opatfeni, kterymi na co nejnizsi
moznou miru snizi vliv stavebnich praci, které budou pfi provadéni dila probihat, na
Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel a jejich obtéZovani nad miru pfiméfenou
pomeéram hlukem, prachem, popilkem, koufem, plyny, parami, pachy, pevnymi a
tekutymi odpady, svétlem, stinénim a vibracemi.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady kategorie ostatni a
nebezpecné vcetné jejich pfedavani opravnénym osobam, a to vSe v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti nakladani s odpady. Zhotovitel
bude respektovat ¢ast ,Odpadové hospodarstvi“ projektové dokumentace a zajisti
vSechny dokumenty vyzadované platnou legislativou v oblasti nakladani s odpady.
Zhotovitel je dale povinen dodrzovat ustanoveni pravnich predpisi na Useku
ochrany vod, ochrany ovzdu$i, ochrany vefejného zdravi, ochrany pfirody a krajiny
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oo

6. 4.

6. 5.

v oblasti chemickych latek a pfipravkld. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit
vypousténi toxickych &i Skodlivych exhalaci €i jakychkoliv jinych latek do ovzdusi,
vody, nebo na pozemky tvofici stavenisté nebo v jeho okoli.

Zhotovitel odpovida za dostateénost, stalost a bezpelnost vSech c&innosti na
stavenisti a vSech metod vystavby.

Zhotovitel odpovida za veSkeré dokumenty, které je podle smlouvy o dilo a jejich
pfiloh povinen vyhotovit v souvislosti s provadénim dila, za jim navrzené
technologické postupy vystavby a za jim navrzené a s objednatelem dohodnuté
zmeény zpusobu provadéni dila oproti podkladim a pokynim, které jsou pro
zhotoveni dila zavazné.

Zhotovitel odpovida za veSkeré své vybaveni, zafizeni, material a obdobné véci,
které umisti na stavenisté.

Zhotovitel za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy odpovida
za pfipadné poruSeni prava jiné osoby z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi v disledku pouziti predmétu dila.

Zhotovitel se v souvislosti s provadénim dila zavazuje zajistit vhodné podminky pro
vykon prace zaméstnancim objednatele, ktefi budou ¢&leny pracovniho tymu
objednatele.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit byt i jen Caste€né prava a povinnosti souvisejici s provadénim dila treti
0sobé.

Zhotovitel se zavazuje splnit veSkeré dalSi povinnosti, které mu pfi provadéni dila
stanovi uzaviena smlouva o dilo a jeji pfilohy, obecné zavazné pravni predpisy a
vSechny podklady a pokyny objednatele, které jsou pro provedeni dila zavazné.

PODDODAVATELE
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila realizovat vlastnimi kapacitami prace
minimalné v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci. Rozsah praci realizovany
vlastnimi kapacitami zhotovitele a jednotlivymi poddodavateli bude odpovidat
rozdéleni financnich objemu napfiklad v ¢lenéni dle SO a PS, jak byly uvedeny
v nabidce zhotovitele.

Provedenim zbyvaijicich praci je zhotovitel opravnén povéfit i jiné osoby jako své
poddodavatele.

Zhotovitel je v souladu s vySe uvedenym ustanovenim opravnén provedenim dila
povéfit pouze ty poddodavatele, které jmenovité uvedl| ve své nabidce.

Jiné poddodavatele nez ty, ktefi byli uvedeni v nabidce zhotovitele, je zhotovitel
opravnén povéfit provedenim dila jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

Pfedchozi pisemny souhlas objednatele nemusi zhotovitel ziskat pro:
- zajisténi pracovnich sil,

- nakup materialu, vyrobkd nebo zafizeni, které splfiuji podminky stanovené ve
smlouvé o dilo a jejich pfilohach.

Poddodavatel, ktery byl povéfen provedenim dila, jiZ neni opravnén provedenim

jemu svéfenych praci na dile povéfit jinou osobu. To nevylu€uje pouziti licencnich

subdodavek na pfislusném SO nebo PS.

Pokud zhotovitel povéfi provedenim dila poddodavatele, ma odpovédnost, jako by
dilo provadél sam.
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6. 6.

7.1.

7.2.

7. 3.

7.4.

7.5.

Poddodavatelem se rozumi i dodavatel technologickych zafizeni.

CENA ZA DIiLO, PLATEBNi PODMINKY A ZMENA CENY

Objednatel se zavazuje zhotoviteli za fadné provedené dilo zaplatit cenu
dohodnutou ve smlouvé o dilo. Cenu za dilo se objednatel zavazuje zaplatit
v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a v souladu s pfislusnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

Cena za dilo obsahuje podrobnou rekapitulaci nakladd, je zpracovana po
jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech s ocenénim mérnych
jednotek dle vykazu vymér.

Sougasti ceny za dilo jsou i vykony provadéné organizaénimi jednotkami SZDC jako
soucast dodavky dila pro zhotovitele stavby, které jsou specifikovany ve smérnici
SZDC &. 55/2008. V pfipadé, Zze vykaz vymér tyto polozky neobsahuje, ma se za to,
Ze naklady na tyto vykony jsou rozpustény do ostatnich polozek.

Zhotovitel uzavienim smlouvy o dilo prohlasuje, Ze cena za dilo, kterou uved| ve své
nabidce, obsahuje ocenéni dila v rozsahu vSech praci a technologickych postupl
nutnych k fadnému dokonceni dila bez vad a je si védom toho, Ze z téchto dlvodu
nebude v prubéhu provadéni dila zvySovana cena za jeho provedeni.

Cena za dilo obsahuje veskeré naklady zhotovitele na provedeni dila (v oddélenych
polozkach).

Cena za dilo obsahuje zejména:
- Zakladni rozpoctové naklady (ZRN)
- Vedlejsi rozpoctové naklady (VRN)
zarizeni stavenisté
ztizené podminky vystavby
- umélecka dila
- geodeticka ¢innost
- koordinaéni a kompletacni ¢innost
- zkous$ky a revize

- ostatni (naklady na ¢innosti, které mohou vzniknout pfi realizaci a nelze je
zaradit do pfedchozich nakladu)

- interoperabilita, posouzeni subsystému, posouzeni rizik

Soucasti nakladl stavby je i skladkovné a naklady na pofizeni dokumentace
skute¢ného provedeni stavby

Zhotovitel se dale zavazuje uhradit naklady za pronajem vlastnikim nemovitosti,
které nejsou ve vlastnictvi objednatele a které bude zhotovitel potiebovat pro ucely
provadéni dila, zejména pro ucely zafizeni stavenisté a pfistupu na stavenists.
Cena za jejich uzivani je soucasti nakladu na ZS v ramci dohodnuté ceny za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, pokud to bude objednatel poZadovat, u odborné
zpusobilé pravnické nebo fyzické osoby vysadbu a naslednou péc¢i o nahradni
vysadbu trvalych porostd po dobu péti let. Naklady na vysadbu a naslednou péci
nejsou soucasti ceny za dilo. Na provedeni téchto praci bude uzaviena samostatna
smlouva o dilo.
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7. 6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.11.

Objednatel nebude od zhotovitele pozadovat Uhradu nakladl vzniklych mu
objizdnymi jizdami vlakl po dobu vyluk. Tyto naklady nejsou do ceny za dilo
zahrnuty.

Cenu za dilo, popf. jeho dilCi Easti, se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit jen na
zakladé danovych dokladu, které byly objednateli doru¢eny a jim odsouhlaseny.

Zhotovitel uskuteCruje jednotliva dil¢i zdanitelna plnéni jen za Ffadné provedené
a objednatelem odsouhlasené prace na stavebnich objektech nebo provoznich
souborech, nebo za fadné provedené a prevzaté stavebni objekty nebo provozni
soubory. Z hlediska ZDPH je DUZP u provedenych a odsouhlasenych praci vzdy
k poslednimu kalendafnimu dni v mésici, s vyjimkou mésice prosince. Za prosinec
je DUZP dohodnuto mezi obéma smluvnimi stranami dopisem, ktery je nedilnou
soucasti smlouvy o dilo. DUZP v pfipadé pfedani a prevzeti Casti dila je dnem
prevzeti.

Danovy doklad za dil¢i zdanitelné pInéni s nalezitostmi dle § 28 odst. 2 ZDPH
zhotovitel vystavi a doruci objednateli nejpozdéji do 10 dnt po DUZP (viz bod 7.7.).
Nedilnou soucasti tohoto dil¢iho dariového dokladu je protokol o pfedani a prevzeti
Casti dila nebo zjistovaci protokol se soupisem provedenych praci na stavebnich
objektech nebo souborech, pfipadné dalSi smlouvou o dilo sjednané dokumenty
odsouhlasené obéma stranami.

Danové doklady za dil¢i zdanitelna plnéni doruCuje zhotovitel objednateli
neprodlené po jejich vystaveni.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli pro jednotlivé kalendarni roky
provadéni dila finanéni limit, jehoz vySe bude zaviset na vySi finanCnich
prostfedku, ktera mu bude na zaplaceni ceny za dilo na pfislusny kalendarni rok
pridélena poskytovatelem finanénich prostfedk.

Zhotovitel se zavazuje v pfisluSném kalendafnim roce provést a uctovat prace,
jejichz objem bude odpovidat finanénimu limitu stanovenému na pfFislusny
kalendarni rok objednatelem.

Za uCelem stanoveni finan€niho limitu pro dalSi kalendaini roky provadeéni dila a
zajisténi financnich prostfedkl se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli vzdy
nejpozdéji do 30. 11. pfedchoziho kalendainiho roku pfedb&zny harmonogram
postupu praci a finanéniho pInéni na nasledujici kalendarni rok.

Harmonogram postupu praci a finanéniho plnéni pro dalSi kalendafni roky
provadéni dila smluvni strany upfesni a dohodnou vzdy na pocatku pfislusného
kalendarniho roku pfedevSim v zavislosti na vySi finanénich prostfedkd, které
budou objednateli na pfislusny kalendarni rok pfidéleny jejich poskytovatelem, a
na terminech, poctech a délkach vyluk poskytnutych provozovatelem drahy.

Harmonogram postupu praci a finan€niho pInéni se smluvni strany zavazuji
upfesnit a dohodnout jeho zménu i v pfipadé vzajemné dohodnuté zméné postupu
praci na provadéni dila.

Konec¢ny dafiovy doklad, ktery musi mit naleZitosti darfiového dokladu dle §28 odst.
2 ZDPH, Ize vystavit jen na zakladé zavérecného protokolu o pfedani a prevzeti
celého dila podepsaného obéma smluvnimi stranami. Kone¢ny danovy doklad se
vystavuje nejpozdéji do 15 dnu ode dne podpisu zavérecného protokolu (tento den
je DUZP) a bude neprodlené po vystaveni doru€en objednateli. Soucasti kone€ného
danfového dokladu bude soupis vSech odsouhlasenych danovych dokladu
vystavenych za jednotliva dil€i plnéni.

VySe zdanitelného pInéni, na které je kone¢ny danovy doklad vystaven, musi
odpovidat finanénimu ohodnoceni na dile provedenych a prevzatych praci,
stavebnich objektl a provoznich souboru, které budou potvrzeny a objednatelem
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7.12.

7.13.

7.14.
7.15.

7. 16.

odsouhlaseny ve zjiStovacim protokolu. Podkladem pro vypracovani zjiStovaciho
protokolu bude i soupis v§ech provedenych a prevzatych praci, stavebnich objekt(
a provoznich soubord.

Na vystaveném dariovém dokladu musi byt uvedeno Cislo smlouvy o dilo véetné
Cisel pfipadné jiz uzavienych dodatk( ke smlouvé.

VSechny darniové doklady musi byt vystaveny v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a musi obsahovat udaje témito pfedpisy vyZzadované.

Nedilnou soucasti kazdého danového dokladu musi byt vzdy zjiStovaci protokol
vystaveny na zdkladé soupisu provedenych praci, pfipadné i protokol o dil¢im
predani a prevzeti ¢asti dila a pfipadné jiné dokumenty poZadované objednatelem
nebo pfisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé konecného
danového dokladu je dale soucasti tohoto dokladu i protokol o diléim pfedani a
prevzeti ¢asti dila.

Kazdy danovy doklad musi byt doru¢en na adresu:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Oblastni feditelstvi Ostrava Muglinovska 1038/5

702 00 Ostrava

Na danovych dokladech je nutno uvadét jako platce:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384

Na danovem dokladu musi byt uveden upiny nazev stavby v souladu s uzavienou
smlouvou o dilo.

V pfipadé, ze danovy doklad nebude mit vSechny nalezitosti uvedené ve smlouvé
o dilo a jejich pfilohach nebo vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je
objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli bez zaplaceni s uvedenim duvodu, pro
ktery jej vraci. Objednatel neni v tomto pfipadé v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel
se vtakovém pfipadé zavazuje bez zbyteCného odkladu vystavit a objednateli
doruCit novy danovy doklad, vnémz odstrani objednatelem uvedené vady.
Opravnénym vracenim danového dokladu zhotoviteli pfestava objednateli bézet
Ihdta splatnosti, cela lhita bézi znovu ode dne doruceni opraveného danového
dokladu.

Objednatel se zavazuje na zakladé vystaveného dariového dokladu uhradit
uctovanou ¢€ast ceny za dilo do 60 dnu ode dne doruceni tohoto dariového dokladu
objednateli. Dnem uhrady je vzdy den odepsani pfedmétné finanéni €astky z uctu
objednatele.

Zmeénu ceny dila I1ze provést pouze pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo.

Ceny mérnych jednotek uvedené v nabidce zhotovitele jsou po celou dobu vystavby
neménné, jejich soupis je zavazny a je pfiloZzen k nabidce zhotovitele.

V pfipadé uvedeni rlznych cen (jednotkovych i sumarnich) u téhoz stavebniho
objektu nebo provozniho souboru v tisténé a v digitalni formé nabidky, plati tiSténa
forma nabidky.

Zmeéna ceny za dilo je mozna pouze v pfipadé, zZe se:

- v pribéhu provadéni dila zjisti potfeba provést pro jeho Fadné dokonceni prace,
dodavky nebo sluzby neobsazené ve vykazu vymér a objednatel bude
provedeni téchto €innosti po zhotoviteli poZzadovat jako viceprace nebo
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7.17.

7.18.

7.19.

7. 20.

7.21,

- v pribéhu provadéni dila zjisti, ze pro jeho fadné dokonéeni neni potfeba
provést vSechny prace, dodavky nebo sluzby obsaZené ve vykazu vymér a
objednatel bude po zhotoviteli pozadovat, aby tyto &innosti jako ménéprace
neprovadél.

V pfipadé, Zze zména ceny za dilo (v souladu s bodem 7.14.), popf. jeho ¢asti nebo
dil¢i ¢asti bude provedena az po uplynuti pfisludného DUZP, zhotovitel vystavi
opravny danovy doklad, a to nejpozdéji do 15 dnu ode dne zjisténi skutecnosti
rozhodnych pro provedeni opravy. Opravny dafiovy doklad musi obsahovat
nalezitosti stanovené pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé, ze zména ceny dila, popf. jeho Casti a dilich ¢asti bude provedena
jesté pred uplynutim pfislusného DUZP (nedochazi ke zméné DUZP) nevystavuje
se opravny danovy doklad, ale zména se zohledni v danovém dokladu za dilci
zdanitelné plnéni vazici se k pfislusnému DUZP.

V pfipadé vicepraci budou pozadované Cinnosti ze strany zhotovitele ocenény jejich
mérnymi jednotkovymi cenami uvedenymi v nabidce zhotovitele.

V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat provedeni Cinnosti, které nelze ocenit
mérnymi jednotkovymi cenami uvedenymi v nabidce zhotovitele, budou tyto €innosti
po jejich vzajemné odsouhlasené polozkoveé skladbé ocenény ze strany zhotovitele
novymi jednotkovymi cenami, které budou maximalné na urovni cenikovych
jednotkovych cen URS. V pfipadé, Ze nebude mozno stanovit cenu pfedmétnych
¢innosti podle ceniku URS, bude cena stanovena individualni kalkulaci zhotovitele
pfiméfené podle obdobnych poloZzek obsazenych v nabidce zhotovitele nebo
v ojedinélych  zdGvodnénych pfipadech individualni kalkulaci navrzenou
zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem.

Nezbytnym pfedpokladem pro provedeni vicepraci a jejich nasledné uctovani je
pfedchozi schvaleni zménoveho listu stavby ze strany objednatele, zadani verejné
zakazky v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pfedloZeni nabidky
zhotovitele na provedeni vicepraci, pfijeti nabidky objednatelem a uzavieni dodatku
ke smlouvé o dilo.

Provedené viceprace se zhotovitel zavazuje vykazovat zdsadné samostatné po
jednotlivych dotéenych SO nebo PS.

Zmeénové poloZzky musi mit nové samostatné oznaceni, aby jejich vykazovani bylo
prikazné a odliené.

V pfipadé, Ze objednatel bude po zhotoviteli poZadovat, aby neprovadél nékteré
¢innosti obsazené ve vykazu vymér (ménéprace), zavazuje se zhotovitel uzavfit
s objednatelem dodatek ke smlouvé o dilo, jehoz pfedmétem bude snizeni ceny za
dilo o ceny téchto neprovedenych Cc&innosti, které jsou obsaZeny v nabidce
zhotovitele.

VySe vedlejSich rozpoctovych nakladu bude v pfipadé zmény ceny za dilo
stanovena v nabidce zhotovitele na provedeni vicepraci vzdy individualné
s ohledem na jejich rozsah nezbytny pro provedeni poZzadovanych vicepraci. Vyse
vedlejSich rozpoctovych nakladu v8ak nesmi pfesahnout jejich procentualni sazbu
uvedenou uzménou dotéeného SO nebo PS v nabidce zhotovitele. V pfipadé
vicepraci nebo prodlouzeni terminu ukonéeni dila Ize u nakladd na zafizeni
stavenisté kalkulovat a hradit jen prokazané naklady na jeho provozovani. Zhotovitel
se zavazuje objednateli prokazat, Ze vySe vedlejSich rozpoc¢tovych nakladu
obsazena vijeho nabidce je opravnéna. Zhotovitel je opravnén tyto vedlejsi
rozpoCtové naklady uctovat pouze v pfipadé, Ze prokaze objednateli jejich
opravnénost.
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8.1.

8. 2.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez odsouhlaseni objednatele a zhotovitele projektu
stavby nebude provadét jakékoliv zmény projektovanych parametrl a technologii
provadéného dila.

Jsou-li sou€asti dodavek Smlouvy o dilo komponenty, které je nutno upravovat
mimo stavbu, stavaji se tyto dodavky majetkem objednatele bud pfi prvnim dodani
na stavbu, bez ohledu na to, Ze mohou byt poté jesté upravovany mimo stavbu,
nebo pfi jejich prevzeti ve vyrobnim zafizeni (skladech, manipulanich prostor
a podobné) u vyrobce téchto komponenta.

PRERUSENI PRACI

Objednatel je opravnén nafidit zhotoviteli pferuSeni praci na provadéni dila nebo

jeho ¢asti v pfipadé, Ze:

- zhotovitel neprovadi dilo v souladu se vSemi podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zavazné, nebo si pfi jeho provadéni po€ina takovym zplsobem,
ze dochazi k ohroZeni bezpeéného provozovani drahy, drazni dopravy,
bezpecnosti, Zzivota nebo zdravi osob nebo pfi provadéni dila poruduje zavazné
technologické postupy,

- zhotovitel neoznami objednateli skryté prekazky, které znemoznuji provedeni
dila dohodnutym zplUsobem bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil, a
nenavrhne zarover objednateli zménu dila,

- zhotovitel nezajistii ve stanoveném terminu odstranéni skrytych prekazek
dohodnutym zplisobem,

- prace na dile nebo jeho ¢asti provadi poddodavatel, ktery nebyl povéfen jejich
provedenim v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami.

Nafizeni pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho Casti je objednatel povinen
zhotoviteli pisemné oznamit. V oznameni je objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo nadale provadél
fadnym zplsobem. K tomuto Ucelu je opravnén dat zhotoviteli pokyny, jak ma dale
pfi odstrafiovani vad a dalS§im provadéni dila postupovat a stanovit zhotoviteli
pfiméfenou Ihutu, ve které ma zhotovitel odstranit vady a opét zapocCit s Fadnym
provadénim dila. Jestlize tak zhotovitel v této dodatec¢né poskytnuté Ihaté neudini,
bude to povazovano za podstatné poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele
zakladajici opravnéni objednatele odstoupit od smlouvy o dilo se vSdemi dusledky,
které jsou s takovymto odstoupenim z ddvodd na strané zhotovitele spojeny.
VesSkeré naklady na odstranéni vad vzniklych vadnym provadénim dila nese
zhotovitel.

Preruseni praci na provadéni dila z divodl na strané zhotovitele v souladu s timto
bodem nema vliv na terminy dohodnuté ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach.

Zhotovitel je opravnén prerudit prace provadéni dila nebo jeho &asti v nezbytném
rozsahu v pripadé, ze:

- objednatel nespini svou povinnost poskytnout zhotoviteli pfi provadéni dila
potfebnou soucinnost, a to ani vdodate¢né mu ktomu zhotovitelem
poskytnutych pfiméfenych lhatach,

- pfi provadéni dila upozorni objednatele na nevhodnou povahu podkladi nebo
pokynu objednatele, které jsou pro provedeni dila zavazné a tyto podklady nebo
pokyny znemoznuji provedeni dila fadnym zplsobem. Zhotovitel je v tomto
pfipadé opravnén pferusit prace na provadéni dila az do doby, kdy obdrzi od
objednatele nové podklady nebo pokyny nebo kdy mu bude doruc¢eno pisemné
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oznameni objednatele, Ze na provadéni dila s pouzitim pfedanych podkladu
nebo danych pokynu trva,

- pfi provadéni dila zjistil skryté prekazky, které znemoZziuji provedeni dila
dohodnutym zpUsobem, a tyto pfekazky objednateli fadné oznamil.

O dobu, po kterou zhotovitel musel prace na provadéni dila nebo jeho Casti prerusit
z dlvodll na strané objednatele v souladu s timto bodem, se prodluzuje lhata pro
dokonceni dila nebo pfislusné ¢asti dila, na které musely byt prace preruseny.

V pfipadé, ze objednatel v terminu do 5 pracovnich dnli od doru€eni pisemného
oznameni o pferuseni praci na provadéni dila sdéli zhotoviteli, Ze trva na provedeni
dila s pouzitim pfedanych podkladd nebo danych pokynl, které zhotovitel
v oznameni o pferuSeni stavby uved|, je zhotovitel povinen obnovit prace na
provadéni dila bezodkladné po doruceni tohoto sdéleni objednatele do sidla
zhotovitele, nejpozdéji v8ak dnem nasledujicim po dni tohoto doruceni. Vyjde-li
dodate¢né najevo, ze zavazny podklad nebo pokyn objednatele nebranil provedeni
dila fadnym zpusobem, ma objednatel pravo na nahradu vSech Skod, které mu
zhotovitel neopravnénym prerusenim praci zpUsobil.

Smluvni strana, ktera je opravnéna nafidit pferudeni praci na provadéni dila nebo
jeho ¢&asti nebo tyto prace prerusit, je povinna tuto skute€nost oznamit druhé
smluvni strané formou zapisu do stavebniho deniku a sou€asné i jako posStovni
zasilku s dodejkou.

V oznameni musi byt uveden termin, ke kterému se prace na provadéni dila
prerusuji. V oznameni musi byt dale uveden dlivod, pro ktery se prace na provadéni
dila pferuSuji a odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy o dilo nebo jejich pfiloh,
obecné zavazného pravniho pfedpisu nebo jiného podkladu &i pokynu, ktery je pro
provedeni dila zavazny, ktery byl poruSen a pro ktery se prace na provadéni dila
prerusuji.

Pfipadné pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho &asti, které bude vyplyvat ze
schvalenych technologickych postupu a které bude delSi nez 7 kalendarnich dnu,
zapisi smluvni strany do pfislusného stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze objednatel nafidi zhotoviteli pferuSeni praci na provadéni dila nebo
jeho &asti, zavazuje se zhotovitel okamzité ukoncit veSkeré prace na provadéni dila
nebo jeho Casti s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo treti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté&, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti.

Po dobu preruseni praci na provadéni dila nebo jeho Casti se vSak zhotovitel
zavazuje zajistit provedeni téch praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni
povinnosti stanovenych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi
rozhodnutimi a dale zabezpedit jiz provedené Casti dila pfed jejich posSkozenim,
ztratou, znehodnocenim nebo zni¢enim a zabezpedit stavenisté z hlediska zajisténi
ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich osob.

V pfipadé preruseni praci na provadéni dila nebo jeho &asti se zhotovitel zavazuje
uskladnit jiz obstarany material, vyrobky a zafizeni a zajistit jejich uschovu tak, aby
nedoslo k jejich poSkozeni, ztraté, znehodnoceni nebo zni€eni. Po dobu pferuseni
praci na dile nebo jeho €asti nese zhotovitel nebezpeci Skody na téchto vécech,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze vySe uvedeny material, vyrobky nebo
zarizeni pfevezme od zhotovitele objednatel. V tomto pfipadé ponese objednatel od
okamziku jejich pfevzeti nebezpedi Skody na téchto vécech.

V pfipadé, Ze se smluvni strany dohodnou na pfevzeti materialu, vyrobkd nebo
zarizeni objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli cenu za tyto véci.
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Zhotovitel se zavazuje vystavit a doruit objednateli danovy doklad, na zakladé
kterého se objednatel zavazuje uhradit cenu za takto pfedané véci. Cenou se
rozumi vzdy cena, za kterou zhotovitel pfedmétné véci pofidil. Tuto skuteCnost se
zhotovitel zavazuje prokazat pfisluSnym dokladem. O pfedani a pfevzeti véci se
smluvni strany zavazuji pofidit samostatny zapis do stavebniho deniku.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze po pferuSeni praci na provadéni dila
pfevezme objednatel zpét stavenisté. Pro tento pfipad se objednatel zavazuje, Ze
dale ponese naklady na jeho udrzovani, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
O této skute€nosti pofidi smluvni strany samostatny zapis, jehoz jedno vyhotoveni
obdrzi kazda z nich.

Smluvni strana, ktera nese odpovédnost za pferuSeni praci na provadéni dila nebo
jeho €asti, se zavazuje druhé smluvni strané nahradit naklady, které v souvislosti
s pferusenim praci prokazatelné vynalozila, a nahradit Skodu, ktera ji v souvislosti
s prerudenim praci prokazatelné vznikla. To neplati v pfipadé, Ze pferuSeni praci na
provadéni dila bylo zplUsobeno v dusledku existence okolnosti vylucujici
odpovédnost.

Obnoveni praci na provadéni dila nebo jeho &asti je mozné pouze v pfipadé, Ze
odpadnou nebo budou odstranény prekazky, pro které byly tyto prace preruseny,
nebo v pfipadé dohody smluvnich stran na zméné dila.

Zhotovitel se zavazuje znovu zapocit prace na dile nebo jeho &asti bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstranény pfekazky, pro které byly prace
na provadéni dila preruseny nebo kdy se smluvni strany dohodnou na zméné dila.

Pfi opétovném zahdjeni praci na provadéni dila se smluvni strany zavazuji pred
vlastnim zahajenim praci vykonat potfebné technické prohlidky za ucasti zastupcl
smluvnich stran.

PREDANI A PREVZETi DiLA

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a predanim
objednateli.

Pfedani a pfevzeti dila bude probihat postupné po jednotlivych ¢astech, kterymi se
obvykle rozumi jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory (SO a PS), neni-li
smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pfedavani a pfejimani dila nebo jeho Casti
bude probihat vterminech stanovenych v Harmonogramu postupu praci a
finanéniho plnéni.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 15 dnu pfedem pisemné oznamit objednateli, Ze je
dilo nebo jeho ¢ast pfipravena k pfedani a prevzeti. Vtomto oznameni se
zhotovitel zavazuje uvést i termin, kdy se pfedani a pfevzeti uskutecni.

Pfed pfedanim dila nebo jeho Casti objednateli je zhotovitel povinen usporadat
stroje, vyrobni zafizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak, aby bylo mozno
dilo nebo jeho &ast Fadné prevzit a provozovat.

Objednatel se zavazuje k prejimacimu fizeni pfizvat své odpovédné osoby a utvary
tak, aby bylo z jeho strany mozné dilo nebo jeho €ast prevzit.

Zhotovitel se zavazuje k pfejimacimu fizeni pfizvat pfislusné spravni Ufady, jejichz
ucast je stanovena obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a pfipadné i tieti osoby,
jejichz ucCast bude podle povahy pfedavané Casti dila nezbytna.

Objednatel je opravnén prevzit od zhotovitele dilo nebo jeho €ast i v pfipadg, Ze

dilo nebo jeho ¢ast bude mit vady, které podle vysledkid vSech pozadovanych
zkouSek samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uvedeni do provozu,
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zkuSebniho provozu nebo prozatimniho uzivani ke zkuSebnimu provozu, za
soucasného splnéni vSech dalSich podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi
prilohami.

O prfedani a prevzeti ¢asti dila smluvni strany vyhotovi protokol o dil¢éim pfedani a
prevzeti Casti dila.

O predani a prevzeti dila jako celku smluvni strany vyhotovi zavérecny protokol
o pfedani a prevzeti dila.

Vyhotoveni vy$e uvedenych protokoll se zavazuje zaijistit objednatel.

VySe uvedené protokoly budou vyhotoveny v takovém poctu, aby po jednom
vyhotoveni obdrzel vzdy objednatel, provozovatel drahy a zhotovitel a pfipadné téz
dalsi subjekty, které se budou pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti ucastnit a
budou protokol z tohoto pfedani a pfevzeti vyZzadovat.

V pfipadé, ze pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho €asti zjisti objednatel vady dila
v€etné drobnych vad dle pfedchoziho bodu, je opravnén v protokolu o pfedani a
prevzeti dila nebo jeho €asti poskytnout zhotoviteli dodateénou pfiméfenou lhatu,
ve které se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami, zavazuje se zhotovitel
poskytnout objednateli bankovni zaruku za odstranéni vad zjiSténych pfi
prejimajicim Fizeni a uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila jako celku.

Bankovni zaruku se zhotovitel zavazuje prfedat objednateli nejpozdéji do 30 dnu
ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila jako celku.

Bankovni zaruka bude vystavena na ¢astku rovnajici se 10% z celkové ceny za
dilo bez DPH.

Bankovni zaruka bude platnda nejméné do doby, kdy ma skonCit nejdelsi
z dodate¢nych pfimérenych Ih(t, které objednatel poskytl zhotoviteli k odstranéni
vad v protokolu o pfedani a pfevzeti dila jako celku, prodlouzena o 60 dnua.
Zhotovitel se zavazuje odpovidajicim zpusobem prodlouzit platnost bankovni
zaruky v pfipadé, Ze dodateCna Ihita poskytnutd objednatelem zhotoviteli
k odstranéni vad byla po dohodé smluvnich stran prodlouzena nebo v pfipadé, ze
v této dodatecné Ihté zhotovitel svij zavazek odstranit zjiSténé vady nesplni.

Objednatel je opravnén uplatnit narok na zaplaceni penézni &astky az do vysSe, na
kterou je bankovni zaruka vystavena, v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady
zZjisténé pfi pfedani a prevzeti dila a uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila
jako celku. V takovém pfipadé je objednatel opravnén pozZadovat zaplaceni
penézité ¢astky az do vySe predpokladanych nebo objednatelem jiz vynaloZenych
nakladd na odstranéni zjisténych vad.

Objednatel je opravnén uplatnit narok na zaplaceni celé penézni ¢astky, na kterou
je bankovni zaruka vystavena, v pfipadé, Zze zhotovitel neprodlouzi platnost zaruky
za odstranéni vad v souladu s timto ¢lankem.

Bankovni zaruku se objednatel zavazuje vratit zpét zhotoviteli do 14 dnu poté, co
tato zaruka pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto &lanku véetné jejiho
pfipadného prodlouZeni.

Podminkou pro pfedani a pfevzeti dila nebo jeho €asti je uspésné provedeni viech
zkou$ek a kontrolnich méfeni pfedepsanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a ostatnimi podklady, které jsou pro provedeni
dila zavazné.

K ucasti na predepsanych zkouskach nebo kontrolnich méfenich se zhotovitel
zavazuje objednatele pozvat nejméné 7 dnu pfedem vcéetné uvedeni terminu, ve
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kterém se zkousky nebo méfeni uskuteéni.

Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli vSechny
doklady souvisejici s provedenim vySe uvedenych zkoudek a méfeni. PfedloZeni
vSech téchto dokladl je nezbytnou podminkou pro prevzeti dila nebo jeho Casti
objednatelem. Doklady o provedenych zkoudkach budou soucasti protokolu
o diléim pfedani a prevzeti Casti dila nebo zavérecného protokolu o predani a
prevzeti dila.

Ma-li byt dilo nebo jeho €ast pfedCasné uzivana i pfed jeho Uplnym dokon&enim a
predanim a prevzetim, zavazuji se smluvni strany uzavfit dohodu o podminkach
jeho pfed€asného uzivani. Zhotovitel se zavazuje uzavfit dohodu o podminkach
predcasného uzivani dila nebo jeho ¢asti nejpozdéji do 14 dnli ode dne, kdy mu byl
dorucen navrh objednatele na jeji uzavieni. Pfedmétem dohody bude specifikace
Casti dila, ktera ma byt pfed€asné uzivana a uprava vzajemnych prav a povinnosti
smluvnich stran pfi jejim pfed€asném uzivani.

O vydani povoleni k pfed€asnému uzivani dila nebo jeho &asti i pfed jeho uplnym
dokonCenim pozada pfislusny stavebni ufad objednatel.

Pro pfipad, Ze pro ovéfeni funkce dokonceného dila nebo jeho &asti bude nezbytné
zavést zkuSebni provoz nebo prozatimni uzivani ke zkuSebnimu provozu,
poskytuje zhotovitel objednateli podpisem smlouvy o dilo pfedbézny souhlas
s prozatimnim uzivanim dila nebo jeho Casti, které budou pfedany a pfevzaty do
zkusebniho provozu.

Jestlize zhotovitel i pfes v€asné upozornéni objednatele, Ze dilo nebo jeho &ast
neni fadné pfipraveno k pfedani a pfevzeti, na jeho pfedani a pFevzeti trva a
v pribéhu prejimaciho fizeni se zjisti, Ze dilo nebo jeho ¢ast skute¢né nebylo fadné
pfipraveno k pfedani a prevzeti, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veSkeré
naklady tim vzniklé.

Pfejimaci Fizeni bude ve vy3e uvedeném pfipadé pferuSeno az do doby, kdy bude
dilo skute¢né radné pfipraveno k pfedani a prevzeti.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které objednateli nebo tfetim osobam
zpusobil pfi provadéni dila porusenim svych pravnich povinnosti.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida i za Skody, které pfi provadéni dila zpusobil
jeho poddodavatel.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni castky, které byly
objednateli ve spravnim, soudnim ¢i jiném obdobném fizeni uloZeny jako pokuty Ci
jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zpusobené poruSeni pravnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré finanéni Castky, které na
objednateli uplatnila jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplUsobené poruseni
pravnich povinnosti. Takto se zhotovitel zavazuje uhradit napfiklad i S8kodu, ktera
vznikla provozovateli drazni dopravy v dasledku zpozdéni vlakd, které bylo
zpusobeno porusenim povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila.

Objednatel odpovida zhotoviteli za vSechny Skody, které mu v souvislosti
s provadénim dila zpUsobil porusenim svych pravnich povinnosti.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zpUsobenou
Skodu v penézich do 30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna
vyzva druhé smluvni strany k nahradé skody.
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Smluvni strana, ktera porusSila svoji pravni povinnost, v8ak neodpovida za $kodu,
ktera vznikla v disledku poruseni jeji pravni povinnosti zplsobeného okolnostmi
vyluCujicimi odpovédnost.

POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Zze pfed zahajenim praci na provadéni dila bude mit
uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz prfedmétem bude zejména pojisténi jim
provadénych dél, stavebnich a montaznich praci, materidlu, vyrobku, zafizeni a
dokumentl s provadénim dél souvisejicich. Horni hranice pojistného plnéni, na
kterou musi byt dilo pojis§téno, musi odpovidat minimalné ¢astce uvedené v nabidce
zhotovitele jako cena za provedeni dila. Pojistna smlouva nesmi obsahovat
ustanoveni vyluCujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) mimo
pFipadu vys$Si moci.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze pfed zahajenim praci na provadéni dila bude mit
uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz pfredmétem bude pojisténi jeho odpovédnosti za
Skodu zpusobenou pfi provadéni dila objednateli nebo jakékoliv tfeti osobé na
majetku, Zivotu €i zdravi, a ktera bude dostateéné kryt tato rizika odpovédnosti za
8kodu vzniklou jinému subjektu v souvislosti s €innosti zhotovitele.

VSechny vyZadované pojistné smlouvy je zhotovitel povinen udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani smluvniho vztahu.

Zhotovitel se zavazuje oznamit pojistitelim vSechny zmény v charakteru, rozsahu
nebo planu provadéni dila a zajisti pfiméfenost pojistek po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze objednateli kdykoliv na jeho pozadani pfeda kopie
platnych pojistnych smluv a stvrzenek o zaplaceni posledniho pojistného za ucelem
kontroly plnéni povinnosti zhotovitele stanovenych timto ¢lankem.

Zhotovitel je povinen, pokud to objednatel bude pozadovat, nechat posoudit své
pojistné smlouvy pojistovacimu makléfi, kterého urci objednatel.

ZARUKA ZA JAKOST A ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno fadné a vC€as a v souladu se
vSemi podminkami stanovenymi smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a podklady a
pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné.

Dilo nebo jeho €ast, ktera nesplfiuje vySe uvedené pozadavky, ma vady.

Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo poskytuje zaruku za jakost dila. Poskytnutim
zaruky za jakost zhotovitel pfejima zavazek, Ze dilo bude po celou zarucni dobu
zpusobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a zZe po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a podklady
a pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné.

Tento zavazek zhotovitel pfejima i v pfipadé, Zze provedenim jednotlivych &asti dila
povéfil tfeti osoby.

Zaruéni doba za jakost dila nebo jeho ¢asti po€ina béZet ode dne pfedani a prevzeti
dila nebo jeho Casti.

ZaruCni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemUlze dilo nebo jeho vadou
dotéenou Cast fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida zhotovitel.
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Zarugni doba nebézi také po dobu, po kterou zhotovitel odstranuje vady dila nebo
jeho Casti, za které odpovida zhotovitel a které sice nebrani objednateli v fadném
uzivani dila nebo jeho vadou dotéené Casti, ale vyskytnou se opakované.

NemUze-li objednatel pro vadu dila nebo jeho €asti uzivat kromé vadou dotéené
Casti dila i jinou souvisejici ¢ast dila, nebézi ani zaru€ni doba poskytnuta na tuto
souvisejici ¢ast dila.

Zaruéni doba nebézi vzdy pouze na konkrétni ¢ast dila, ktera je vadou dotcena,

a na v8echny souvisejici ¢asti dila, které nemlze objednatel pro pfedmétnou vadu
dila nebo jeho &asti uzivat.

ZaruCni doba nebézi vzdy ode dne, kdy zhotoviteli podle ustanoveni smlouvy o dilo
a jejich priloh vznikla povinnost zapo it s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode
dne, kdy objednatel fakticky umozni zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani,
az do dne, kdy zhotovitel pfeda objednateli vadou dotéené dilo nebo jeho ¢ast po
jejim odstranéni.

ZaruCni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaru€ni doba podle
pfedchozich ustanoveni nebézi.

Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo poskytuje na provedené dilo nebo jeho Casti
zaruku za jakost v délkach uvedenych v TKP staveb statnich drah.

Na Zelezni¢ni svrSek z uzitého materialu a na geometrické usporadani koleje
poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 2 let.

Na izolace proti vodé, izolace proti vodé mostovek ocelovych mostl, tunely a
celoplosné izolace proti vodé v tunelech poskytuje zhotovitel zaruku za jakost
v délce 10 let.

Na stavebni a montazni prace poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 5 let.

Na ¢&asti dila, u nichz neni v TKP staveb statnich drah nebo ve smlouvé o dilo a
jejich pfilohach délka zaruéni doby uvedena, poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v
délce 5 let pokud neni dale uvedeno jinak.

V pfipadé, Ze tfeti osoba, kterou zhotovitel povéfil provedenim €asti dila, poskytuje
zaruku za jakost delSi nez 5 let, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli tuto
delSi zaruku za jakost.

Zaruka za jakost komponentli samostatné dodavanych od jinych vyrobcu, jako jsou
napr. baterie, relé, pocitace apod., se fidi zaruénimi podminkami téchto vyrobcu.

Zaruku za jakost komponentl se vSak zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné
v délce 24 mésich ode dne pfedani a prevzeti pfedmétného provozuschopného
celku nebo jiné &asti dila, jehoZ je tento komponent soucasti. V pfipadech, kdy by
zarucni doba poskytnuta vyrobcem komponentu pfekrocila vySe uvedenou dobu 24
meésicl, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli zaruku za jakost v této delsi
dobé.

Zhotovitel je povinen soucasné pfi pfedani jednotlivych SO a PS, jichZ jsou vySe
uvedené komponenty soucasti, pfedat objednateli pfislusné doklady, které prokazuji
poskytnuti zaruky konkrétnim vyrobcem téchto komponentu. VySe uvedené doklady
musi byt objednateli poskytnuty v Ceském jazyce.

V pfipadé, Zze se po uplynuti zaruéni doby poskytnuté na jednotlivé komponenty
objevi na téchto komponentech vada, hradi naklady na pofizeni novych
komponentl objednatel, resp. spravce DLHM. V pfipadé, Ze se vada na téchto
komponentech objevi jesté v prubé&hu zarucni doby poskytnuté zhotovitelem na
provozuschopny celek nebo jinou ¢Cast dila, jehoz jsou soulasti, zavazuje se
zhotovitel az do okamziku uplynuti této zarucni doby zajistit vyménu dotenych
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celkll nebo komponentt a nese naklady s touto vyménou spojené.

V pfipadé, Zze objednatel v zaruéni dobé& opravnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti zhotovitele za vady, na jehoz zakladé zhotovitel pofidil a vyménil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobc,
pocina ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény bézet nova zaruéni doba v délce
24 mésica.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, které ma dilo nebo jeho €ast v okamziku jeho
predani a pfevzeti a dale za vady, které se na dile nebo jeho ¢asti objevi kdykoliv
v pribéhu zarucni doby.

Zhotovitel neodpovida za vady, které spocCivaji v okolnosti vylu€ujici jeho
odpovédnost.

Zhotovitel dale neodpovida za vady, které byly zplsobeny nevhodnou povahou
podkladl nebo pokynu objednatele, které jsou pro provedeni dila zavazné, nebo
nevhodnou povahou véci, které mél podle smlouvy o dilo opatfit objednatel a které
objednatel pozadoval do dila zapracovat, pokud pfitom zhotovitel neporusil svoji
povinnost pfi vynaloZzeni odborné péce upozornit objednatele na nevhodnost téchto
podkladl, pokynt nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel i pfes takové
upozornéni trval.

Objednatel je opravnén v pfipadé, ze prevede vlastnické pravo k dilu nebo jeho
Casti na tfeti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je nezalozeno jiz
zakonem, pfevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu pisemné oznamit
skuteCnost, ze prava zodpovédnosti za vady je opravnéna vuci zhotoviteli
uplatfiovat tfeti osoba (dale jen ,jina opravnéna osoba®).

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatiovat u zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pripadé, Ze objednatel oznami zhotoviteli toto jeji pravo podle
pfedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv, kdy pfi pfedani a
prevzeti dila nebo jeho &asti nebo v pribéhu zaruéni doby zjisti, Ze dilo nebo jeho
Cast ma vady, pozadovat po zhotoviteli jejich odstranéni a zhotovitel se zavazuje
tyto vady bezplatné odstranit ve Ihatach stanovenych v souladu s témito obchodnimi
podminkami.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo
jeho ¢ast ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbytecného odkladu
poté, kdy je zjistili pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho €asti a u vad, které se objevi
az v pribéhu zaruéni doby, bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistili v pribéhu
této zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo jeho Casti bez
zbyte€ného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, Ze dilo nebo jeho ¢ast ma vady v€etné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se zhotovitel zavazuje bez pferuSeni pokracovat a
odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky mozné |huté nebo v dodate¢né
pfimérené Ihuté, kterou mu objednatel pro odstranéni vad v oznameni poskytl.

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude povazovat pozadavek objednatele nebo jiné
opravnéné osoby na odstranéni vad za opravnény, zavazuje se nejpozdéji do 10
dnl ode dne, kdy mu bude doru¢eno oznameni, Ze dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
pisemné oznamit objednateli nebo jiné opravnéné osobé, Ze jejich pozadavek na
odstranéni vad odmita v€etné uvedeni divodu odmitnuti.
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V pfipadé, Ze zhotovitel pozadavek objednatele nebo jiné opravnéné osoby na
odstranéni vad odmitne, zavazuji se smluvni strany uskutecnit Setfeni v misté
vyskytu vad za ulelem prokazani, zda je pozadavek objednatele nebo jiné
opravnéné osoby na jejich odstranéni opravnény &i nikoliv. O tomto Setfeni sepiSi
smluvni strany zapis jehoz jedno vyhotoveni obdrzi kazda ze smluvnich stran.

V pfipadé, Zze se na dile objevi v pribéhu zaru¢ni doby vady, za které odpovida
zhotovitel a které ovliviuji bezpecnost a plynulost provozovani drahy nebo drazni
dopravy, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady nejpozdéji do 24 hodin od
okamziku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou opravnénou osobou oznameny,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pfipadé, ze zhotovitel vySe uvedenou povinnost nesplini, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni téchto vad na néklad zhotovitele. Takovymto postupem
objednatele nebude dotéena zaruka za jakost poskytnuta zhotovitelem na dot&enou
Cast dila v&etné jejiho pfipadného prodlouzeni.

V pfipadé, Ze je vada dila nebo vada jeho Casti neodstranitelna, zavazuje se
zhotovitel dodat do 30 dnl od zjisténi této skuteCnosti nahradni pfedmét plnéni
nebo poskytnout objednateli pfiméfenou slevu zceny dila. Rozhodnuti, zda
objednatel pfijme nahradni plnéni nebo slevu z ceny dila, je zcela v pravomoci
objednatele.

Pokud zhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vady ve Ihutach stanovenych
v tomto ¢lanku, je objednatel nebo jina opravnéna osoba opravnén tyto vady sam
odstranit na naklady zhotovitele. Takovymto postupem objednatele nebo jiné
opravnéné osoby neni dotéena zaruka za jakost poskytnuta zhotovitelem na
dotCenou &ast dila ani jeji prodlouzeni dle pFisludnych ustanoveni tohoto ¢lanku.

ZAJISTENI ZAVAZKU — SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézZitym plnénim je druha
smluvni strana opravnéna pozadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Takto poZzadovany urok z prodleni se povinna
smluvni strana zavazuje uhradit.

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude Fadné pinit pfevzaté zavazky, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni a zhotovitel je povinen objednateli
zaplatit nize uvedené smluvni pokuty:

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim fadné provedeného dila nebo jeho
¢asti v terminech a za podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami
je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
0,05% z celkové ceny dila nebo z ceny jeho €asti dotéené prodlenim, minimalné
vSak ve vysi 500,- K¢, za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se spIinénim jiného terminu, nez je termin uvedeny
v pfedchozim bodé&, stanoveného ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach je
objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim dodatecné Ihaty poskytnuté
objednatelem nebo dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad zjisténych
pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti nebo v pribé&hu zaruéni doby je
objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi
500,- K& za kazdy pfipad a zapocaty den prodleni.
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V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni stavenisté je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K&
za kazdy zapocCaty den prodleni az do dne vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, Ze zhotovitel povéfil provadénim dila jiného poddodavatele nez toho,
ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 500.000,- K&.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost Fadné predat objednateli
dokumentaci skute€ného provedeni stavby vCetné jeji geodetické Casti podle
podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami, je objednatel opravnén
po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel vyzve objednatele k pfejimce provedenych praci, které
maji byt zakryty nebo které budou pfi pfejimacim Fizeni nepfistupné a tyto
nebudou provedeny dle pfedchozich pisemnych pfipominek objednatele ve
stavebnim deniku, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 500,- KE za kazdou marné zapoc€atou hodinu pfitomnosti
zaméstnance vykonavajiciho technicky dozor objednatele na stavbé.

V pfipadé, Zze zhotovitel z divodu na strané zhotovitele pfekroli dobu povolené
vyluky uvedenou v rozkazu o vyluce nebo v pfipad€, Zze z dlvodu na strané
zhotovitele bylo nutno zavést neplanovanou vyluku, je objednatel opravnén po
zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty:

- ve vySi 300,- KE za kazdou minutu, o kterou zhotovitel pfekroCi dobu
povolené vyluky, pokud pfekroCeni doby povolené vyluky nepfesahne
toleranci 20 minut na dvou a vicekolejnych tratich nebo toleranci 10 minut na
jednokolejnych tratich,

- ve vy8i 50.000,- K& za kazdou, byt i jen zapoatou hodinu pfekroCeni doby
povolené vyluky, pokud pfekroCeni doby povolené vyluky pFekroci toleranci
20 minut na dvou a vicekolejnych tratich nebo toleranci 10 minut na
jednokolejnych tratich.

V pfipadé, Ze zhotovitel odfekne vyluku zafazenou do schvaleného tydenniho
planu vyluk, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10.000,- K& za kazdou takto odfeknutou vyluku a uhradit
objednateli vSechny prokazatelné vynaloZzené naklady spojené s odvolanim
vyluky.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou smlouvou o dilo a
jejimi pfilohami udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti objednatelem
vyZadované pojistné smlouvy a nebo odmitne objednateli k prokazani spinéni
této své povinnosti pfedlozit stanovené doklady, je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 100.000,- K&.

V pfipadé, Ze z divodu vady dila nebo jeho ¢asti, za kterou odpovida zhotovitel,
bude nutno v prdb&hu zarucni doby za jakost dila nebo jeho casti zavést
pomalou jizdu, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vySi 5.000,- K& za kazdy den trvani pomalé jizdy a za kazdé
snizeni rychlosti o kazdych 10 km/hod oproti rychlosti pfedpokladané projektem
stavby.

V pfipadé, Ze zhotovitel jinak porusi své zavazky, které uzavienim smlouvy o dilo
pfevzal, nebo nesplni jinou svoji povinnost, je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad.
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V pfipadé, ze zhotovitel bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupil byt i jen Castecné pohledavky souvisejici s provadénim dila tfeti osobég,
je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smiluvni pokuty.
U staveb se smluvni cenou dle SOD do 10mil.KE je vySe pokuty 100tis.KE.
U staveb se smluvni cenou dle SOD od 10mil.KE se smluvni pokuta stanovi
procenty ze smluvni ceny dle nasledujiciho postupu:

Cena dila dle SOD od 10mil.K¢ do 30mil.K¢& sml.pokuta  0,8%
min.100tis.K& — 240tis.K&

Cena dila dle SOD od 30mil.K& do 200mil.K¢& sml.pokuta  0,4%
min.240tis.K¢ — 800tis.K¢

Cena dila dle SOD od 200mil.K¢& sml.pokuta  0,2%
min.800tis.K&

V pfipadé, ze zhotovitel nepfedlozi prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”,
kterym je zaméstnancim zhotovitele a fidi€cim mechanizm( dano opravnéni
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji a nepfedlozi-li kopie
dokladl vySe uvedenych osob o absolvovani kabinetu bezpeénosti prace, je
objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad za kazdy kalendaini den az do dne, kdy
zhotovitel stanovenymi doklady prokaze poZadované predpoklady.
V pfipadé, Ze:
a) bezpelnostni hlidky zhotovitele nebudou mit viditelné oznaceni, nebo
b)  zhotovitel nespravné vytyCi pracovni misto nebo jej neoznali vibec a
porusi tim predpis CD, OP 16, nebo
c) zhotovitel nezapazi vykopy tam, kde to projekt stavby nebo normy
a predpisy vyzaduji, neprovede svahovani, nezajisti schidné prostory,
nebo
d) objednatel nebo koordinator BOZP zjisti nepofadek na pracovisti, ktery
muze ohrozit bezpecnost pfi praci,

je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 10.000,- K&. za kazdé jednotlivé prokazatelné poruseni povinnosti.

V pfipadé, Zze zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni
denik (pfipadné jednoduchy zaznam o stavbé) v€etné dodrzeni pozadavk jejich
obsahovych nalezZitosti v souladu s obecné zavaznymi pFedpisy a smlouvou
odilo a jejimi pfilohami, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 1% z ceny dila, maximalné 200 000 K¢&. Pokud
zhotovitel nezjedna napravu do 14 dn(, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu
ve vySi 10000K¢ za kazdy dalSi den az do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky
ve vedeni stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze zhotovitel (poddodavatel) odmitne souc€innost nebo pinéni
podminek koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti, je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1% zceny dila,
maximalné 200 000,-K& za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout objednateli bankovni

zaruku za odstranéni vad, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 10% z celkové ceny za dilo bez DPH.

V pfipadé, ze zhotovitel v rozporu se smlouvou pouZzije pro uc€ely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti stavbu nebo jakoukoli jeji €ast na nemovitostech, které
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k tomu ucelu nebyly ur€eny projektovou dokumentaci stavby, pfipadné na néz
pro takové ucely nebyla uzaviena smlouva, ktera objednateli zalozila pravo na
predmétnych nemovitostech stavbu provést, je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 50.000,- K za kazdé jednotlivé
poruseni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost.

Pokud je povinna smluvni strana v prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, zavazuje
se uhradit druhé smluvni strané urok z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
30 dnu ode dne, kdy ji bude doru€ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody, ktera vznikla v dusledku poruSeni povinnosti, jejiz splnéni bylo zajisténo
smluvni pokutou.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plinit i po zaplaceni smluvni pokuty.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy o dilo pouze v pfipadech
stanovenych smlouvou o dilo nebo jejimi pfilohami nebo v pfipadech stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti ze strany zhotovitele. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti ze
strany zhotovitele se povazuje zejména:

- Zzjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze zhotovitel neprovadi dilo
v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami nebo v souladu s podklady a
pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné a zhotovitel, pfestoze byl
objednatelem vyzvan k provadéni dila fadnym zplsobem a k odstranéni
pfipadnych vad vzniklych vadnym provadénim dila, tak v objednatelem mu
poskytnuté pfimérené lhaté neudinil,

- jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim svych povinnosti vice nez 30
kalendafnich dnl oproti termindm stanovenym ve smlouvé o dilo nebo jejich
pfilohach ,

- jestlize je zhotovitel v prodleni se sloZzenim kauce na provadéni dila,

- jestlize zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele povéfi
provadénim dila jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce
zhotovitele, nebo i jen CasteCné postoupi prava a povinnosti spojena
s provadénim dila tfeti osobé,

- jestlize zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nafidi poskytnout
zaméstnanci objednatele nebo tfeti osobé& uplatek, dar, prémii nebo jinou
cennou véc nebo jiny majetkovy &i osobni prospéch jako stimulaci za ucelem
ziskani neopravnéného prospéchu v souvislosti se smlouvou o dilo,

- zhotovitel neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyzadovaném
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami Obchodnimi podminkami.

- dojde u ného k platebni neschopnosti, byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace
v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Zze vici jeho majetku probé&hlo insolvenéni
fizeni, vnémz bylo vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh byl
zamitnut pro nedostatek majetku nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
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zcela nepostacujici pro uspokojeni vefitell nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpisl, jedna s veéfiteli o podminkach vyrovnani
dluhu, nebo v jeho obchodni €innosti pokraCuje spravce konkursni podstaty,
povéfenec nebo spravce jmenovany ve prospéch véfitell, jestlize byla proti
zhotoviteli nafizena exekuce nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému kroku
nebo udalosti, které by mély (podle aplikovatelného prava) podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych krok nebo udalosti,

- nepredlozi do doby zahajeni praci na zelezni¢ni dopravni cesté original nebo
ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpusobilost stanovenou
zadkonem ¢&.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaSkami k tomuto
zakonu, to v8e v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy €len personalu, ktery
bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét Cinnosti na zeleznicni
dopravni cesté,

- zhotovitel je v prodleni se zhotovenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 60 dni

- zhotovitel poruSuje svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z divodu
na strané zhotovitele trva i po 30 dnech ode dne pisemného upozornéni
objednatele na tuto skute¢nost

- zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle smlouvy, a neuposlechne vyzvu
spravce stavby, aby nespinénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni
povinnosti ve stanovené pfiméfené lhaté

-z okolnosti je zjevné, Ze zhotovitel neni schopen pokraCovat v provadéni dila
nebo zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele, Ze nebude pokracovat
v provadéni dila

- zhotovitel nesplni vyzvu Kk odstranéni nékteré zvad, jestlize vada zbavuje
objednatele v zasadé veSkerého prospéchu z dila nebo &asti dila.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvySené naklady na
dokonc¢eni dila, které objednateli vzniknou nasledkem toho, Ze odstoupil od smlouvy
o dilo z dlivodu na strané zhotovitele.

Obé& smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy o dilo v pfipadé, Ze
zhotovitel pfi provadéni dila zjisti skryté prfekazky, které znemoZznuji provedeni dila
dohodnutym zpusobem a smluvni strany se nedohodnou na zméné smlouvy o dilo a
zpusobu jeho provadéni.

Jestlize néktera ze smluvnich stran odstoupi od smlouvy o dilo z divodu uvedeného
vtomto ¢lanku, zavazuje se objednatel bez zbytecného odkladu ode dne, kdy
odstoupeni od smlouvy nabude uc&innosti, vratit zhotoviteli neCerpanou ¢ast kauce
na provadéni dila.

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy o dilo je povinna odstoupeni od
smlouvy oznamit druhé smluvni strané pisemné formou postovni zasilky s dodejkou.

Odstoupeni od smlouvy nabyva uc€innosti dnem doruceni pisemného oznameni
0 odstoupeni druhé smluvni strané.

Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy o dilo zanikaji vSechna
prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy o dilo se
vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy, feSeni sporl
mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené vile smluvnich
stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde k ucinnému odstoupeni od smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje:
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- okamzité ukoncCit veSkeré prace na provadéni dila s vyjimkou praci, které
nesnesou odkladu, aby objednatel nebo tfeti osoby neutrpély Ujmu na svych
pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpeénosti,

- do 15 dnl ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude ucinnosti, vyklidit
a pfedat zpét objednateli stavenistg,

- do 15 dnu ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude ucinnosti, zjistit
rozsah vSech praci, které byly na dile skute¢né provedeny ode dne posledniho
zjisténi do doby ukon&eni praci na provadéni dila a které byly objednatelem
prevzaty, a pfedat objednateli k odsouhlaseni a potvrzeni zjiStovaci protokol,

- vsouladu svySe uvedenym zjiSténym rozsahem praci provedenych na dile
vystavit a dorucit objednateli darfiovy doklad za ucelem Uhrady na dile skute¢né
provedenych a objednatelem pfevzatych praci,

- vratit objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provedeni
dila prevzal,

- pfedat objednateli veSkeré doklady a dokumenty vztahujici se kjiz
provedenému dilu nebo jeho ¢asti,

- predat objednateli veSkery material, vyrobky a zafizeni, které jiz byly
objednatelem uhrazeny,

- bez zbyte€ného odkladu nahradit objednateli Skodu, ktera mu odstoupenim
vznikla v pfipadé, Ze objednatel odstoupil od smlouvy o dilo z divodu na strané
zhotovitele.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy o dilo se objednatel zavazuje uhradit zhotovitel
Cast ceny za dilo, ktera odpovida rozsahu praci, jez byly na dile provedeny do
okamziku jejich ukon&eni poté, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabylo ucinnosti.

Objednatel je opravnén snizit uhradu €asti ceny za dilo o ¢astku odpovidajici vysi
Skody, ktera objednateli vznikla v dusledku odstoupeni od smlouvy o dilo z davodu
na strané zhotovitele.

Objednatel neni povinen od zhotovitele pfevzit a zhotoviteli uhradit cenu za vadné
provedené dilo nebo jeho €ast.

Jestlize dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo pfed dokonenim dila, je objednatel
opravnén zajistit provedeni zbylé ¢asti dila prostfednictvim jiného zhotovitele.
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