Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke SMLOUVĚ DÍLO č. 75/2018-VZ19 
	ZMĚNOVÝ LIST
	č. 1.


	Název projektu:  Výměna zdroje tepla a osazení TRV, Jana Opletala č.p. 77 a 1065, Poděbrady  
Objednatel:  Univerzita Karlova

                        Ústav jazykové a odborné přípravy, Vratislavova 29/10, Praha 2

                        IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208

Zhotovitel:    EPC Energy Performance Contracting s.r.o., Korunní 1143/84, 101 00  Praha 10
                        IČ: 01621556, DIČ: CZ01621556

	 Druh změny:    1. Neočekávané práce a změny 
                             2. Požadavky objednatele nad rámec projektové dokumentace 



	 Dopad do termínu realizace: s dopadem na termín realizace do 31. 10. 2019


	   Dopad do ceny realizace:                             466.215  Kč bez DPH

   Původní cena za dílo bez DPH:                4.500.000,00 Kč bez DPH

   Součet za dílo včetně víceprací:              4.966.215,00 Kč bez DPH


	Stručný popis jednotlivých změn:

1. vícepráce v důsledku neočekávaných změn:
a. Změna v zapojení spalinové cesty

b. Úprava stávajícího systému nuceného větrání
c. Úprava trasy vodovodního potrubí vč. D+M armatur

d. Vyčištění jímky kalového čerpadla vč. odvozu a likvidace kalů

e. Úprava související s výměnou TRV

f. Výměna armatur na výstupu z topného kanálu v objektu č.p. 77

g. Průběžné utěsňování otopné soustavy

2.        a. Doplnění MaR o dálkový přístup a monitoring na PC



Za objednatele:

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, objednatel

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, technický dozor stavebníka
Za zhotovitele:

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, výkonný ředitel EPC Energy Performance Contracting s.r.o.
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