
       ZMĚNOVÝ   LIST č. 10

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
NE

cena: bez DPH Kč
21%DPH Kč

celkem Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 69 484,40 Kč

21%DPH 14 591,72 Kč
celkem 84 076,12 Kč

vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : specifikace: NE

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno/Funkce:

Datum

podpis

Datum

podpis

Datum

podpis
Datum

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

xxx

vyjádření GP, fotodokumentace

Přípojka splaškové kanalizace

Bourání stropů a vytvoření základu pro revizní šachtu, zabetonování stropu šachty.

vyjádření projektanta, AD:

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

10

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je 
žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V  průběhu realizace výkopových  prací bylo zjištěno, že v trase se nachází železobetonová místnost v místě šachtice. Bylo nutno provést 
založení šachtice na zvýšeném základu a provrtání stěny šachty. Nad otevřeným  prostorem byl vytvořen nový . Tyto činnosti nebylo možné 
předvídat a jsou nutné k dokončení díla.

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 84 076,12

69 484,40
0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně
14 591,7221,00%

18-143zl10n
18-143zl10 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.10 Příp.spl.kan-VP přípočty

69 484,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-143zl10n

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Projektant:
Zhotovitel: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

84 076,1269 484,40
18-
143zl10n

18-143zl10 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.10 
Příp.spl.kan-VP přípočty

69 484,40 84 076,12

18-143zl10 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.10 Příp.spl.kan-VP přípočty

2. 9. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 484,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 484,40 21,00% 14 591,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 076,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

18-143zl10 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.10 Příp.spl.kan-VP přípočty
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Projektant:  
Zhotovitel: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 484,40

HSV - Práce a dodávky HSV 53 684,40

998 - Přesun hmot 1 582,42

8 - Trubní vedení 3 237,10

4 - Vodorovné konstrukce 1 448,00

2 - Zakládání 9 532,48

18-143zl10 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.10 Příp.spl.kan-VP přípočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Projektant:  
Zhotovitel: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 484,40

D HSV Práce a dodávky HSV 53 684,40

1 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm-URS 
položka celková tl.100 mm

m2 14,000 448,00 6 272,00

2 K 919112114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných 
nebo podélných v živičném krytu-URS položka

m 8,000 95,30 762,40

3 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2-URS 
položka

m3 0,700 3 740,00 2 618,00

4 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stavebních materiálů-URS položka

m 0,700 5 360,00 3 752,00

5 K 130901123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB  
URS položka

m3 3,800 10 600,00 40 280,00

D 998 Přesun hmot 1 582,42
6 K 998021021

Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 
monolitickou v do 20 m

t 5,346 296,00 1 582,42

D 8 Trubní vedení 3 237,10
7 K 894414111

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus 1,000 1 060,00 1 060,00

8 M PSB.36010100 Betonová skruž 1000 mm kus 1,000 2 177,10 2 177,10

D 4 Vodorovné konstrukce 1 448,00
9 K 41135431R

Zřízení podpěrné konstrukce - podepření ztraceného 
bednění

m2 4,000 362,00 1 448,00

D 2 Zakládání 9 532,48
10 K 174101102R Podsyp a urovnání pod základovou deskou m3 0,225 537,00 120,83

11 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 1,000 3 320,00 3 320,00

12 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,070 32 500,00 2 275,00

13 K 275352111R Bednění  ztracené (neodbedněné) m2 4,000 387,00 1 548,00

14 K 278311154R Zálivka betonové skruže z betonu objemu do 1,00 m3 m3 0,785 2 890,00 2 268,65

18-143zl10 Dep.exp.obj. NZM v Ostravě-ZL č.10 Příp.spl.kan-VP přípočty
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Stavba: Název

Objednatel: Národní zemědělské muzeum,s.p.o. IČO: 75075741

Kostelní 1300/44 DIČ:

17000 Praha

Zhotovitel: IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

703 00  Ostrava

Cena stavby celkem 85 400 000

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady odpočet

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

14 591,72

84 076,12

Za zhotovitele

0,00

0,00

69 484,40

0,00

0,00

0,00

0,00

69 484,40

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

Položkový rozpočet stavby

ZL č. 10 -Přípojka splašková kanalizace

Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o.

Celkem

69 484,40

Mostárenská 1140/48

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ 

pro 
sníženou 

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

02 0 69 484,40 14 592 84 076,12 0,081

01 0 69 484,40 14 592 84 076,12 0,08

02 0 0 0,00 0,00

0 69 484,40 14 592 84 076,12 0,08

Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ 
dílu

Celkem %

1 0 0 0,000

2 HSV 69 484,40 14 591,72 84 076,12 0,08

4 HSV 0,00 0,00 0,00

5 PSV 0,00 0,00 0,00

6 HSV 0,00 0,00 0,00

9 HSV 0,00 0,00 0,00

Cena celkem 69 484,40 14 591,72 84 076,12
0,08

Zemní práce

Zakládání

vodorovné konstrukce

Omítky vnitřní, podlahy

Ostatní konstr. A práce

Komunikace

Celkem za stavbu

Změnový list č.10

ZL 10 přípočty

ZL 10 odpočty
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