
Číslo smlouvy objednatele: 35-2017-508101  
Číslo smlouvy zhotovitele:  

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Podlešín u Stebna 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: ul. Husitská 2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem - zástupce ředitele KPÚ pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer - zástupce ředitele KPÚ pro 
Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Bc. Dušan Černohorský, KPÚ pro Ústecký kraj, 
odborný referent Pobočky Teplice. 

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 727 956 825 

E-mail : d.cernohorsky@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení pro KPÚ Chvalov a Podlešín 

Reprezentant sdružení:  

Obchodní firma nebo název: První zeměměřická a.s. 

Sídlo: Sokolská 474/4, 691 45 Podivín 

IČO: 26221543  

DIČ: CZ26221543  

Člen sdružení:  

Obchodní firma nebo název: HBH Projekt spol. s r.o. 

Sídlo: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno 

IČO: 44961944  

DIČ: CZ44961944  

Zastoupen: Dle smlouvy o společnosti pro podání společné 
nabídky ze dne 17. 10. 2016, Metodějem 
Skřečkem, místopředsedou představenstva 
společnosti První zeměměřická a.s. 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Metoděj Skřeček, místopředseda představenstva 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

1. xxxxxxxx 

2. xxxxxxxx 

Telefon: 1. xxxxxxxx 

2. xxxxxxxx 

E-mail : 1. xxxxxxxx 

2. xxxxxxxx 

ID DS: j9vfvvb 

Bankovní spojení: xxxxxxxx 
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Číslo účtu: xxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

1. U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
3338 

2. U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
3996 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 Článek I.

Předmět a účel díla 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 

zakázky  „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Podlešín u Stebna (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných 

zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost 

geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 

7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení 

výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané 

DKM (dále jen „dílo“).  

1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4., bude sloužit 

jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových 

úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako 

neopomenutelný podklad pro územní plánování.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

1.5. Objednatel si vyhrazuje využít opční právo spočívající v zajištění projekčních a 

geodetických pracích, které souvisí s plněním zhotovitele v souladu s § 99 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

1.6. Opčním právem se rozumí právo na poskytnutí dalších služeb spočívajících v 

navazujících a obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající 

původní veřejné zakázce v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel si vyhrazuje 

možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění. 

Zhotovitel se tak zavazuje v případě, bude-li objednatelem opční právo využito za 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zajistit  objednateli projekční a 

geodetické práce. 

1.7. Maximální hodnota opčního práva činí 236 890,- Kč bez DPH. Přesná specifikace a 

rozsah případného plnění opčního práva, tj. přesné určení jednotlivých položek a jejich 

výměr bude určen dle aktuální potřeby v průběhu realizace díla na základě návrhu 

zhotovitele a odsouhlasení objednatele. 

1.8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v 

době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 

dokončení „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4. Objednatel se 

zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle 

podmínek stanovených touto smlouvou. 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín u Stebna 

 
Strana 3 

 

 Článek II.

Podklady k provedení díla 
2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 19. 10. 2016. 

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 

dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. 

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 

nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 

se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu 

veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 

předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 

plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 

předpisy. 

 Článek III.

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí a v 

souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 

13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k 

provádění pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných 

zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení a 

činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK“) a Metodickým postupem pro 

práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav 

(VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 02/14 – Zkušební provoz v rámci 

předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav.  

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce. 

3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 

závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné 

přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke 

zrušení, elaborát revize PPBP). 

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 

(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).  

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 

vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.  

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 

porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 

staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 

prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. 
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Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného 

měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový 

systém baltský po vyrovnání - Bpv).  

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 

a) Vypracování seznamu účastníků řízení pro úvodní jednání. Seznam 

stávajících věcných břemen. Tyto seznamy budou předány objednateli v 

termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele. 

b) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných geometrických 

plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic 

obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše 

dle katastrální vyhlášky.  

c) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona. 

d) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 

zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 

katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. 

odst. 3) náležitosti návrhu pozemkových úprav přílohy č. 1 k vyhlášce). 

e) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na 

základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem 

předány do 1 měsíce od výzvy objednatele.  

f) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle 

katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.  

g) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a 

pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 

odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel. 

h) Grafický přehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci 

včetně případného seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel s 

obsahem souboru popisných informací. 

i) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 

zákona (viz Pokyny č. 43 ČÚZK). 

j) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu a 

seznamu parcel pro vyznačení poznámky do KN. 

3.1.4. Rozbor současného stavu  

a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 

cestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky.  

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 

vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

c) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s 

§ 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky. 

d) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav. 

e) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 

topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 

odbornou organizací. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona a § 

11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání odborné organizaci 

zajistí objednatel. 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
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a) Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 

vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 

obvod KoPÚ (§ 9 odst. 7 zákona). 

b) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 

k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v 

§ 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 

seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. 

c) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 

originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu bude také připojeno 

grafické zobrazení parcel konkrétního nárokového listu. 

d) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 

zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným 

vlastníkům. 

e) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 

vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů. 

f) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen, výkupu 

pozemků aj. zajistí objednatel. 

g) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 

podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu 

provedeno.  

3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude 

vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků 

objednatele v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.  

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně 

provázán s územním plánem na sousední katastrální území a na území 

mimo obvod pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.  

c) Součástí díla bude i posouzení navržených změn společných zařízení ve 

srovnání se schváleným územním plánem řešeného území. 

d) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a 

organizacemi. Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor 

zástupců vlastníků.  

e) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel zajistí na návrh 

zpracovatele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky 

inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh 

PSZ. 

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí 

části 3.2.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. Následně bude PSZ 

předložen k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje objednatel. 

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 

příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 

objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace. 

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je 

nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve 

vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. 
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i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná 

opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a 

zpracována v rozsahu odstavců 3.2.1.9.1. až 3.2.1.9.3. 

3.2.1.9.1. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 

v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u 

pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných 

zařízení.  

3.2.1.9.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na 

potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného 

počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je 

započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy 

budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti 

max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.2.1.9.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 

počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je 

započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy 

budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti 

max. po 20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 

odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, 

zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 

vyhlášky v rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8. 

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi 

vlastníky, popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 

zákona). 

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli předložen soupis nových 

pozemků podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků bude 

připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání jednotlivých 

pozemků. Pokud bude grafická příloha spojena se soupisem nových 

pozemků neoddělitelně, pak je podpisem na písemné popisné části 

odsouhlasena jak popisná, tak i grafická část návrhu. Grafická příloha bude 

obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. 

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 

objednatelem podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.  

e) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace 

soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení 

spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu 

účastníků řízení, a to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona.   

f) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v 

počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy. 

g) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy 

vlastníků budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle 

požadavku objednatele. 
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h) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 

pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ ve formě aktualizované 

celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah 

provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána v celém 

rozsahu, nikoliv jen dodatek.  

i) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a 

vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků. 

3.2.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a 

PSZ 

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 

a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v 

rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a to v počtu a 

formě stanovené čl. IV. této smlouvy. 

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 

podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav.  

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení 

návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie 

odsouhlaseného případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků 

dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s 

uvedením parcelních čísel KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových 

pozemků obsahují pracovní čísla parcel, bude přiložena srovnávací tabulka 

parcelních čísel. Grafickou přílohou se rozumí znázornění nového pozemku 

(podrobné situace pro jednotlivé vlastníky řízení). 

3.3. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje 

3.3.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a 

vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 

nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ. 

3.3.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do 

KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 

vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.3.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená odbornou 

organizací a její předání odborné organizaci zajistí objednatel. 

3.3.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a 

přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich 

převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci 

rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.  

3.3.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena 

do 15-ti dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 

výsledku zeměměřických činností. 

3.3.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu 

§ 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle 

přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, 

ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
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výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí 

dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. 

3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje  

3.4.1. Vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání hranic navržených 

pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku 

objednatele na základě požadavků vlastníků. Zhotovitel odevzdá objednateli 

doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům a 

katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 

jednotek. 

 Článek IV.

Technické požadavky na provedení díla 
4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném 

formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu 

VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a 

současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým 

editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem 

Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru 

nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve 

formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli 

rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní 

objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). 

Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není 

předání ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace technického řešení PSZ), 

které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK.  

Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.    

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím 

počtu vyhotovení a formě: 

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x 

katastrální úřad) a CD (DVD).  

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (1x 

objednatel) a CD (DVD).  

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro 

předání na katastrální úřad) a CD (DVD).  

4.2.4. Rozbor současného stavu - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).  

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (1x 

objednatel a 1x obec) a CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání 

účastníkům řízení. 

4.2.6. Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec 

s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn 

vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x 

aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou 

působností) a CD (DVD). 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) a 

CD (DVD).  

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování 

(objednatel) a CD (DVD). 
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4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 

zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a CD (DVD) a 2x papírové 

zpracování pro účastníky řízení. 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x 

papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a CD (DVD) + 

3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 

1x účastník řízení) a 1x papírové zpracování pro účastníky řízení. 

4.2.11. Zpracování mapového díla - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x 

katastrální úřad) a CD (DVD).  

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o 

zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 

1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému 

nahlédnutí) a CD (DVD). 

4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 2x papírové 

zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad) a CD (DVD) podle § 90 

katastrální vyhlášky.  

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh 

PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 

stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně 

rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 

samostatně a řazeny dle požadavku objednatele. 

 Článek V.

Základní podmínky předání a převzetí díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. 

této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky 

Teplice, adresa Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice. O předání a převzetí části díla bez 

zjevných vad a nedodělků bude vyhotoven schvalovací protokol, který bude 

oboustranně potvrzen osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech.  

5.3. Zhotovitel předloží objednateli 7 dnů před zahájením projednávání se sborem zástupců 

k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání 

pozemků v digitální formě.  

5.4. Schvalovací protokol bude vyhotoven: 

5.4.1. u dílčích částí 3.1.1. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání 

kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),  

5.4.2. u dílčí části 3.1.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 

5.4.3. u dílčích částí 3.1.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 

odst. 6 zákona),  

5.4.4. dílčí části 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 

5.4.5. u dílčí části 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona), 

5.4.6. u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 

odst. 11 zákona), 

5.4.7. u dílčí části 3.2.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem a 

po předložení kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve VFP, 
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5.4.8. u dílčí části 3.2.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 

aktuální dokumentace a kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve 

VFP, 

5.4.9. u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k 

převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.  

5.5. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách 

stanovených objednatelem, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po roce, v 

němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. 

 Článek VI.

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 a č. 2, která 

je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 

412 860,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

351 000,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 83 400,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  209 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 056 260,- Kč 

DPH 21% 221 815,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 278 075,- Kč 

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po 

celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. 

nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 

sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu 

realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje 

náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.  

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy 

směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 Článek VII.

Platební a fakturační podmínky 
7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov, IČO: 01312774. 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín u Stebna 

 
Strana 11 

 

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 

oboustranně potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a 

nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, 

že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí 

protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez 

vad a nedodělků. 

7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 

budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 

v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 

fakturu označí textem „konečná“. 

7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 

11. kalendářního roku. 

7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, 

že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení 

faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto 

důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto 

důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, 

že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 

5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

 Článek VIII.

Záruky, smluvní pokuty, sankce  
8.1. Smlouvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 

smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou 

uplatňovány sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě doby plnění 

a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z ceny hlavního celku bez 

DPH, a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 

sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 

celku bez DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý kalendářní den prodlení.  

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 

objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 

plnění povinnosti netrvá. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 

lhůta delší. 
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8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 

na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 

přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na 

dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního 

hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 

obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců 

přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 

zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 

vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 

evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 

zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 

protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.8. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 

předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 

a ten je povinen do 15-ti dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 

nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 

vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a 

nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. 

Pokud objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol o 

odstranění vad a nedodělků. 

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 

8.3. této smlouvy.  

8.10. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 

doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným 

písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní 

bezplatně ve stanovené lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30-ti dnů od zahájení odstranění 

vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 

nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 

osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s 

vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 

strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 

škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 

či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 

vzniklé škody. 
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 Článek IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v 

přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 

NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 

kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.  

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o 

pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 

a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 

O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 

nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku; 

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna 

neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 

smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 

dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 

článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 

smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je 

příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů 

uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle § 2600 až 

§ 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
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9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  

9.12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 

jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi zhotoviteli. 

 Článek X.

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v 

souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 

vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 

takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 

smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 

povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 

poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 

osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 

zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena 

s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:  

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 

povoleno nebo;  

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 

neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a 

svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 

rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné 

stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí 

sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat 

tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine 
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maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude 

stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí 

být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 

dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 

informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 

informovat objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 

odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 

všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 

Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné 

celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny 

dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem 

nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v 

počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné 

informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno 

vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů 

pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 

škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 

že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se 

vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 

případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 

škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 100.000,- Kč 

(slovy sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 

povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti kalendářních dnů ode dne obdržení 

vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 

nárok objednatele na náhradu škody. 

 Článek XI.

Jiná ujednání 
11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 

předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s 

ním jinak nakládat. 

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 

provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 

těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který 

je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  
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11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 

zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném 

díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 

němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % 

celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 950 634,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 

trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo 

zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy. 

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 

pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a 

zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní 

vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 

této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30-ti dnů uzavřít 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.15. V případě uzavření smlouvy se sdružením, je ustanovení bodů 11.8., 11.9. a 11.10. platné 

pro všechny členy sdružení. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 

újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 

Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění zakázky se nebude podílet subdodavatel zhotovitele.  
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 Článek XII.

Závěrečná ustanovení 
12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na jejich právní nástupce. 

12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

12.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 12. 01. 2017 

 

V Teplicích dne 12. 01. 2017 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Ing. Pavel Pojer 
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 

 

 
Metoděj Skřeček, správce společnosti 
 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností  

 
 

 


