
 

Dodatek č. 2 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku s názvem  

„Silnice III/28724 Frýdštejn -Jílové, rekonstrukce silnice“ 

Číslo smlouvy objednatele: 2018258/D 

Číslo smlouvy zhotovitele:   

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

IČ: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

 

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 

IČ:  27466868 

DIČ: CZ27466868 

Zapsaná/ý u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666 

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti  

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na 

plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/28724 Frýdštejn -Jílové, rekonstrukce silnice“ a dne 

6. 6. 2019 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost 

spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů 

inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 

540 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 

3. Dne 4. 12. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 7. 11. 2019 o posun smluvního 

termínu. V rámci majetkoprávního vypořádání nebylo dosaženo uzavření smlouvy o právu provést 

stavby se všemi soukromými vlastníky. Jedná se o pozemky v katastrálním území Bezděčín u 

Jablonce nad Nisou – p. č. 164, 156, 155/2, 1581, 1549, 1648, 1564, 1285 a 1617. Na souhlasy 

některých těchto vlastníku jsou vázaná i vyjádření DOSS, která jsou nutná pro zahájení stavebního 

řízení. 



 

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, 

jak je uvedeno níže.   

II. ZMĚNA SMLOUVY 

 

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo 

ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto: 

− obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů 

inženýrské činnosti: nejpozději do 660 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,  

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv 

zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 

2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 

údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 

legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská 

správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 

skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

V Liberci dne ______________                     V Hradci Králové dne______________ 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za Dopravně inženýrskou 

příspěvkovou organizaci Kancelář, s.r.o. 

Ing. Jan Růžička Ing. Miloš Burianec  

ředitel jednatel  


