
 

SMLOUVA O DÍLO č. 001/020117/INV 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění 

 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Město Prachatice 
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 

IČ: 002 50 627 

DIČ: CZ 002 50 627 

Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice 

č. ú.:  

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Ing. Martin Malý – starosta města Prachatice 

Za objednatele jsou ve věci realizace dále oprávněni vystupovat a jednat: 

Ing. Antonín Jurčo – vedoucí odboru SSRR MÚ Prachatice 

tel.: 388607551 

Mgr. Vlastimil Lukášek – referent odboru SSRR MÚ Prachatice 

tel.: 388607558 

(dále jen oprávnění zástupci objednatele) 

Zhotovitel: obchodní firma GEFOS inženýring, s. r. o. 

se sídlem: Plánská 1854/6; České Budějovice 

IČ: 25166891 

DIČ: CZ 25166891 

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve vložce C 

7361 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  

Ing. Jaroslava Urbánková 

                      tel.: +420 724020 046 

Vedením projektu je pověřen: Ing. Kamila Hrabáková 

tel.: +420 724 888 042 

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání 

prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur. 

 Ve věcech kvality (projektové práce - HIP) je oprávněn jednat:  

  Ing. Miloš Janů, tel.:+420 725 850 427 

                                    (dále jen oprávnění zástupci zhotovitele) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo, 
 

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla: „Zpracování kompletní projektové 

přípravy a provedení související inženýrské činnosti rekonstrukce letního kina 

v Prachaticích“ podle architektonické studie rekonstrukce letního kina v Prachaticích 

zpracované společností Mimosa architekti, s. r. o. v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy 



a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě 

strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy. 

Podkladem pro tuto smlouvu je výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu včetně příloh ze dne 04.11.2016 a nabídka zhotovitele ze dne 16. 11. 2016 

 

2. Způsob provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat architektonickou studii rekonstrukce 

letního kina v Prachaticích zpracovanou Mimosa architekti s.r.o. (dále také jen "autor") 

a datovanou 30.05.2016 (dále také jen "studie" či "autorské dílo"), přičemž v rámci díla 

bude konkretizováno a podrobně rozpracováno řešení dle varianty 1 uvedené ve studii.  

Bez souhlasu autora nebude autorské dílo zhotovitelem upravováno, pozměňováno či 

jinak měněno. Jakékoli změny autorského díla bude zhotovitel s autorem konzultovat 

a k nim zajistí písemný souhlas autora, který spolu s dílem předá objednateli. Změny 

autorského díla přitom zhotovitel nebude provádět bez předchozího operativního 

odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel umožní autorovi výkon autorského dohledu nad 

zpracováním díla a vytvoří pro něj předpoklady. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

ČSN, TP, závěry a podmínkami vyplývajícími z provedených průzkumů a odborných 

podkladů, jakož i v souladu s doporučeními z nich vyplývajícími, nebude-li operativně 

příkazem objednatele při provádění díla ve vztahu k doporučení a TP určeno jinak, dále 

zhotovitel dílo zpracuje v souladu s požadavky dotčených orgánů veřejné správy, 

podmínkami vlastníků a správců dotčené dopravní a technické infrastruktury, stanovisky 

vlastníků dotčených nemovitých věcí, příkazy objednatele při provádění díla, požadavky 

autora studie. PDSP a PPD budou také zpracovány v souladu s podmínkami rozhodnutí 

o umístění stavby; PPD bude také zpracována v souladu s podmínkami stavebních 

povolení. Pokud respektováním uvedeného dojde k rozporu s některou částí vymezení 

předmětu díla, nebude to považováno za rozpor se smlouvou, upozorní-li na to při 

provádění díla zhotovitel a bude-li toto operativně odsouhlaseno objednatelem při 

kontrolním dnu. 

3. Bude-li určité řešení vyžadovat např. výjimku z obecných požadavků na využívání území 

(apod.), musí být zhotovitelem patřičně odůvodněno a musí být před dokončením, 

odevzdáním a zaplacením příslušného dílčího plnění díla taková výjimka z podnětu 

zhotovitele a na základě jím zpracovaných potřebných podkladů pravomocně povolena 

příslušným orgánem veřejné správy. Pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky 

v takovém případě bude součástí díla a jeho příslušné dílčí plnění ho bude obsahovat. 

4. Zhotovitel bude zabezpečovat plnění díla osobně, včetně řízení prací a řešení všech 

problémů, souvisejících s prováděním díla. 

5. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy objednatele. Objednatel je oprávněn dávat 

zhotoviteli dodatečné návrhy a pokyny a sdělovat připomínky, přičemž zhotovitel je 

povinen tyto návrhy, pokyny a připomínky při provádění díla respektovat, a to v případě, 

že tyto návrhy, pokyny a připomínky nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými 

ustanoveními technických norem nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba se nachází v ochranném pásmu Městské památkové 

rezervace Prachatice. Navrhované řešení bude zhotovitelem průběžně konzultováno 

s orgánem státní památkové péče tak, aby byly respektovány zájmy tímto orgánem 

chráněné. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí, které mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 



objednatel dal, ve smyslu § 2594 a § 2595 Občanského zákoníku a postupovat v souladu 

s těmito  ustanoveními. 

8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu díla a/nebo termín plnění, zavazují se 

zhotovitel i objednatel upozornit na tyto skutečnosti písemně druhou smluvní stranu a 

postupovat ve vzájemné součinnosti pro vyřešení skutečností zejména tak, že uzavřou 

příslušný dodatek ke smlouvě. 

9. Objednatel je oprávněn k průběžné kontrole díla při jeho provádění. Zhotovitel je povinen 

v rámci provádění díla rozpracované dílo průběžně předkládat objednateli ke kontrole, a 

to nejméně ve fázích upřesněných ve vymezení předmětu díla, části D. Zhotovitel je 

povinen vždy být osobně při kontrole přítomen a poskytnout výklad předkládaného díla, 

potřebná vysvětlení, informace. 

10. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, 

jedná-li se o úkony, příslušející výhradně objednateli a nezbytné k provedení díla. 

Nebude-li objednatel reagovat zhotoviteli na návrh termínu kontrolního dnu do 3 

pracovních dnů od doručení návrhu zhotovitele, je zhotovitel oprávněn rozeslat pozvánku 

na kontrolní den i bez odsouhlasení jeho termínu objednatelem.  

11. Listiny zakládající smluvní vztahy mezi objednatelem a třetími osobami či vedoucí 

k založení takového budoucího smluvního vztahu nebo jeho obsahu, které tvoří součást 

předmětu díla, bude za objednatele podepisovat starosta města; zhotovitel zajistí přípravu 

listin s ohledem na zájmy objednatele, včetně potřebných jednání s druhou smluvní 

stranou. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce. 

Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen ho 

seznámit se všemi podmínkami pro provedení díla plynoucími ze zadávacích podkladů a 

smlouvy, přičemž odpovědnost za splnění smlouvy a za vady díla nese zhotovitel. 

Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči 

objednateli právně neúčinné. 

13. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla jiným osobám. 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy 

prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození jiných zájmů 

může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou 

náhradu. 

14. Zhotovitel je povinen postupovat v součinnosti s autorem studie a s koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu provádění díla. 

15. Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit či jinak změnit, aniž 

by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, případně může provádění díla 

přerušit. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má zhotovitel právo a povinnost realizovat 

tyto změny a právo na jejich úhradu; zhotovitel se v této souvislosti zavazuje ke 

spolupráci. Pokud zhotovitel realizuje tyto změny bez předchozího uzavření dodatku 

smlouvy, má se za to, že práce a dodávky jím realizované v rámci změny byly 

v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  

16. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou 

díla, řešeného místa a poměry v území, že mu jsou známy předpoklady a podmínky 

nezbytné k provedení díla, a že k řádnému provedení díla a prací s ním souvisejících má 

potřebné oprávnění a kapacitu. 

 

 



17. Cena díla 

 

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 1.435.000,00 Kč bez 

DPH, tj. 1.736.350,00 Kč vč. 21 % DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě 

nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny (rozpočtu) ze 

dne, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy. Úplnost rozpočtu se zaručuje. 

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Sjednaná cena zahrnuje 

veškeré práce, úkony, dodávky a činnosti, jakož i veškeré náklady (vč. správních a jiných 

poplatků), nezbytné pro úplné a kvalitní provedení díla. Sjednaná cena pokrývá rovněž 

všechny náklady i rizika zhotovitele plynoucí z nejistot charakteru díla. Není-li 

v kalkulaci ceny díla uveden určitý náklad, který se při provádění díla ukáže jako 

nezbytný, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu 

na celkové ceně. Pokud kalkulace ceny vychází z počtu hodin a skutečná časová 

náročnost provedení díla tento počet hodin překročí, nemá zhotovitel právo požadovat na 

základě této skutečnosti zvýšení ceny díla. 

3. Celkovou cenu díla tvoří tyto ceny těchto dílčích plnění díla: 

a) DÚR včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla až do nabytí 

právní moci rozhodnutí o umístění stavby, včetně nabytí právní moci, 415.000,00 Kč 

bez DPH, tj. 502.150,00 Kč vč. 21 % DPH, 

b) PDSP včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla až do nabytí 

právní moci všech stavebních povolení (pro stavbu v působnosti obecného stavebního 

úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby a v případě 

takového obsahu stavby také v působnosti speciálního stavebního úřadu pro vodní 

díla), včetně nabytí právní moci, 526.000,00 Kč bez DPH, tj. 636.460,00 Kč vč. 21 % 

DPH, 

c) PPD včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla 423.000,00 

Kč bez DPH, tj. 511.830,00 Kč vč. 21 % DPH, 

d) výkon autorského dozoru projektanta při provádění stavby 71.000,00 Kč bez DPH,  

tj. 85.910,00 Kč vč. 21 % DPH. 

4. Cena za provedení inženýrské činnosti, cena za zpracování a dodání soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb, cena za zpracování a dodání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi a cena za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi je zahrnuta v cenách dílčích plnění díla dle výše uvedeného 

odstavce 3 písm. a), b), c). 

5. Při změně rozsahu předmětu díla se pro stanovení změny ceny bude vycházet 

z jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele – kalkulaci nabídkové ceny, 

případně z cenové úrovně definované položkami v nabídce obsaženými, a dále ze 

způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla 

k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek 

při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých 

pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude 

uzavřen „Dodatek smlouvy o dílo“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu 

dokončení. Konečná cena takových prací a výkonů bude sjednána dohodou smluvních 

stran. 

4. Platební podmínky 

1. Objednatel je plátcem DPH. 

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli peněžní zálohu. Objednatel se zavazuje dále 

specifikovaná dílčí plnění díla po jejich řádném dokončení převzít a zaplatit za ně dále 

sjednaným způsobem dohodnutou cenu. 



3. Cena díla bude zaplacena takto: 

a)  Po dokončení a předání DÚR včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení 

předmětu díla včetně podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, bez 

navazujících úkonů v územním řízení, bude na základě zhotovitelem vystavené 

faktury objednatelem zaplaceno 40 % ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného 

článku Cena díla odst. 3 písm. a) smlouvy. 

b) Po předložení oznámení stavebního úřadu podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 

o zahájení územního řízení o umístění stavby, prokazující objednateli, že žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána úplná s předepsanými přílohami, 

bude na základě zhotovitelem vystavené faktury objednatelem zaplaceno 30 % ceny 

dílčího plnění díla dle výše uvedeného článku Cena díla odst. 3 písm. a) smlouvy.  

c)  Po předání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby s vyznačeným nabytím 

právní moci bude na základě zhotovitelem vystavené faktury objednatelem zaplaceno 

30 % ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného článku Cena díla odst. 3 písm. a) 

smlouvy. 

d)  Po dokončení a předání PDSP včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení 

předmětu díla včetně podání všech žádostí o vydání stavebního povolení, bez 

navazujících úkonů ve stavebních řízeních, bude na základě zhotovitelem vystavené 

faktury objednatelem zaplaceno 40 % ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného 

článku Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy. 

e) Po předložení oznámení obecného stavebního úřadu, oznámení speciálního 

stavebního úřadu pro dopravní stavby a v případě takového obsahu stavby také 

oznámení speciálního stavebního úřadu pro vodní díla podle § 112 odst. 1 stavebního 

zákona o zahájení stavebního řízení, prokazujících objednateli, že všechny žádosti 

o vydání všech stavebních povolení byly podány úplné s předepsanými přílohami, 

bude na základě zhotovitelem vystavené faktury objednatelem zaplaceno 30 % ceny 

dílčího plnění díla dle výše uvedeného článku Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy. 

f)  Po předání všech pravomocných stavebních povolení (pro stavbu v působnosti 

obecného stavebního úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní 

stavby a v případě takového obsahu stavby také v působnosti speciálního stavebního 

úřadu pro vodní díla), vždy s vyznačením nabytí právní moci, bude na základě 

zhotovitelem vystavené faktury objednatelem zaplaceno 30 % ceny dílčího plnění díla 

dle výše uvedeného článku Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy. 

g)  Po dokončení a předání PPD včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení 

předmětu díla bude na základě zhotovitelem vystavené faktury objednatelem 

zaplaceno 100 % ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného článku Cena díla odst. 3 

písm. c) smlouvy. 

4. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit vždy až po provedení každého 

uvedeného dílčího plnění díla. Tímto není dotčeno právo zhotovitele vystavit jednu 

fakturu za více provedených dílčích plnění díla. 

5. Splatnost daňového dokladu bude 21 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli.  

6. V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost (např. údaje dle zákona 

o DPH), zhotovitel vyúčtuje neprovedené plnění díla, nebo faktura bude jinak vadná, 

objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Nová doba splatnosti začne běžet od počátku po doručení 

opravené faktury objednateli. 

7. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 



odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní 

úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, 

které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém 

dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR) a 

je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

9. Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

nespolehlivým plátcem (§ 106a a § 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) 

jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané 

hodnoty za zhotovitele - poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce 

daně podle ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.  Stejně tak je 

objednatel oprávněn postupovat i v případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být 

poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem 

platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na jiný účet, než účet objednatele - poskytovatele zdanitelného plnění, který je 

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

10. Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených v 

předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) 

zaplacena a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu 

úhrady nezaplacené části ceny za dílo (DPH) na objednateli. 

11. Za provádění autorského dozoru projektanta bude cena hrazena v době provádění stavby.  

Podmínky pro provádění autorského dozoru, včetně platebních podmínek, budou 

sjednány v budoucnu samostatnou smlouvou v návaznosti na zahájení realizace stavby. 

Za provádění autorského dozoru zhotovitel garantuje celkovou cenu dle výše uvedeného 

článku Cena díla odst. 3 písm. d) smlouvy. 

 

5. Doba plnění 

 

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději v těchto termínech: 

 

Ozn. 

fáze 

Popis fáze Dokončení do Předání do 

1 DÚR včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla - včetně 

podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, bez navazujících 

úkonů v územním řízení, z toho: 

 

 

 

 

20 týdnů ode 

dne 

účinnosti 

smlouvy 

1a provedení a vyhodnocení průzkumů, zjištění 

stavu stávající technické infrastruktury a 

případné stanovení rozsahu jejích úprav 

6 týdnů ode dne 

účinnosti smlouvy 

1b  

DÚR, soupis prací, plán BOZP 

9 týdnů od 

dokončení fáze 1a 

1c doklady o projednání a podání žádosti o 

vydání rozhodnutí o umístění stavby 

stavebnímu úřadu 

5 týdnů od 

dokončení fáze 1b 

2 Předložení oznámení stavebního úřadu 

podle § 87 odst. 1 stavebního zákona o 

zahájení územního řízení o umístění stavby 

(k prokázání objednateli, že žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby byla podána 

úplná s předepsanými přílohami) 

 

 

- 

 

1měsíce od 

dokončení 

fáze 1c 



 

3 

 

Rozhodnutí o umístění stavby s nabytím 

právní moci včetně DÚR v jednom 

vyhotovení ověřeném stavebním úřadem 

 

- 

7dnů ode 

dne nabytí 

právní moci 

rozhodnutí 

4 PDSP včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla - včetně 

podání všech žádostí o vydání stavebního povolení, bez navazujících 

úkonů ve stavebních řízeních, z toho: 

15 týdnů ode 

dne vydání 

územního 

rozhodnutí; 

nenabyde-li 

rozhodnutí 

právní moci 

do 6 týdnů 

ode dne 

vydání, 

provádění 

díla i běh 

lhůty se 

přerušuje do 

nabytí právní 

moci, od 

kterého běh 

lhůty 

následně 

bude 

pokračovat 

až do 

celkových 

15 týdnů 

4a PDSP, soupis prací, plán BOZP, výstupy 

činnosti koordinátora BOZP 

10 týdnů ode dne 

vydání územního 

rozhodnutí; 

nenabyde-li 

rozhodnutí právní 

moci do 6týdnů ode 

dne vydání, 

provádění díla i běh 

lhůty se přerušuje 

do nabytí právní 

moci, od kterého 

běh lhůty následně 

bude pokračovat až 

do celkových 

10týdnů 

4b doklady o projednání a podání všech žádostí 

o vydání stavebního povolení příslušným 

stavebním úřadům 

 

5 týdnů od 

dokončení fáze 4a 

5 Předložení oznámení příslušných stavebních 

úřadů podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 

o zahájení všech stavebních řízení 

(k prokázání objednateli, že všechny žádosti 

o vydání všech stavebních povolení byly 

podány úplné s předepsanými přílohami) 

 

 

- 

 

1 měsíce od 

dokončení 

fáze 4b 

6 Stavební povolení (pro stavbu v působnosti 

obecného stavebního úřadu, v působnosti 

speciálního stavebního úřadu pro dopravní 

stavby a v případě potřeby v působnosti 

speciálního stavebního úřadu pro vodní 

díla), vždy s nabytím právní moci včetně 

PDSP v jednom vyhotovení (pro každé 

stavební povolení) ověřeném stavebním 

úřadem 

 

 

- 

7 dnů ode 

dne nabytí 

právní moci 

posledního 

stavebního 

povolení 

7 PPD včetně souvisejících plnění dle 

vymezení předmětu díla 

14 týdnů ode dne vydání 

posledního stavebního povolení; 

nenabydou-li všechna stavební 

povolení právní moci do 6 týdnů 

ode dne vydání, provádění díla i 

běh lhůty se přerušuje do nabytí 

právní moci, od kterého běh lhůty 



následně bude pokračovat až do 

celkových 14 týdnů 

 

2. Sjednaná doba pro dokončení výše specifikovaných fází 1c a 4b se v případě jejího 

překročení považuje za dodrženou, nebylo-li překročení doby zaviněno zhotovitelem, tj. 

bylo-li při provádění díla zhotovitelem postupováno podle smlouvy a nedodržení doby 

plnění tak bylo zapříčiněno postupem subjektu vydávajícího konkrétní doklad 

o projednání. Na to zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu upozorní a současně 

doloží svůj postup při provádění díla podle smlouvy. 

3. Sjednaná doba pro předání výše specifikovaných fází 2 a 5 se v případě jejího překročení 

považuje za dodrženou, nebylo-li překročení doby zaviněno zhotovitelem, tj. bylo-li při 

provádění díla zhotovitelem postupováno podle smlouvy a nedodržení doby plnění tak 

bylo zapříčiněno postupem stavebního úřadu. Na to zhotovitel objednatele bez 

zbytečného odkladu upozorní a současně doloží svůj postup při provádění díla podle 

smlouvy. 

4. Jestliže objednatel zhotoviteli jednoznačně neposkytne součinnost dohodnutou smlouvou, 

doba takového prodlení objednatele se nezapočítává do běhu doby plnění. Na to 

zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu upozorní. 

5. Lhůta pro plnění díla běží až do dne předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně 

dokončeného díla (každého jeho příslušného dílčího plnění) bez výhrad (dle článku 

Provedení díla). Nezapočítává se do ní lhůta mezi doručením díla a následným jednáním 

objednatele dle článku Provedení díla ohledně kontroly díla a případné výzvy 

k odstranění vad. 

6. Doba plnění autorského dozoru při provádění stavby bude stanovena před zahájením 

provádění stavby samostatnou smlouvou na výkon autorského dozoru. 

 

6. Věci k provedení díla 

 

1. Objednatel se zavazuje k provedení díla předat zhotoviteli do 10pracovních dnů ode dne 

účinnosti smlouvy: 

a) Údaje o sítích technického vybavení území a o polohopisu a výškopisu z digitální 

technické mapy města pro řešené území ve formátech *.dgn a *.dwg. 

b) Digitální katastrální mapu řešeného území ve formátech *.dgn, *.dxf a *.shp. 

c) Plnou moc k zastupování objednatele v rozsahu potřebném pro provedení příslušných 

plnění díla. 

2. Nebude-li smluvními stranami operativně dohodnuto jinak, budou uvedené věci 

k provedení díla dle odst. 1 písm. a), b) objednatelem předány zhotoviteli elektronicky na 

e-mailovou adresu zhotovitele prostřednictvím běžně dostupné webové služby k zasílání 

zásilek, případně zaslány poštovní přepravou na nosiči dat. Věc dle odst. 1 písm. c) bude 

objednatelem zaslána zhotoviteli poštovní přepravou, nebude-li operativně dohodnut jiný 

způsob předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené věci k provedení díla převzít. 

4. Objednatel zhotoviteli k provedení díla v předstihu již v rámci výzvy k podání nabídky 

na provedení díla předal tyto podklady: 

a) Architektonickou studii rekonstrukce letního kina v Prachaticích, zpracovanou 

společností Mimosa architekti, s. r. o. a datovanou 30.05.2016, ve formátu *.pdf. 

Studie je také v plném rozsahu ke stažení na adrese 

http://www.prachatice.eu/mesto/studie-zameru. 

http://www.prachatice.eu/mesto/studie-zameru


Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že uvedené věci k provedení díla 

má k dispozici. 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnuté věci užít výhradně k provedení díla. Nebude je dále 

šířit, předávat třetím osobám, zveřejňovat ani s nimi nakládat způsobem nesouvisejícím 

s prováděním díla. 

6. Veškeré další věci potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Opatření 

těchto věcí tvoří součást předmětu díla. Týká se rovněž potřebných úkonů nehmotného 

charakteru. 

 

7. Provedení díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo - také vždy každé dílčí plnění díla, tzn. splní svou povinnost 

provést dílo, řádným dokončením díla, čili úplným a bezvadným provedením všech částí 

díla a provedením všech prací a výkonů, které se k předmětu díla váží a které tvoří 

předmět smlouvy (předmět díla), v kvalitě sjednané touto smlouvou bez nedodělků 

a/nebo jiných vad, a předáním řádně dokončeného díla objednateli. Za termín provedení 

díla se považuje den předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně dokončeného 

díla bez výhrad. 

2. Dílo bude předáno objednateli na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání 

a převzetí díla. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno 

a objednatel prohlásí, že dílo bez výhrad, tj. bez vad přebírá.  

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly 

zjištěny vady. Na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad si objednatel 

vyhrazuje přiměřenou lhůtu, nejméně však 15 pracovních dnů od doručení díla. 

Nejpozději po uplynutí této lhůty je objednatel povinen dílo buďto protokolárně převzít, a 

to bez zbytečného odkladu, nebo vrátit zhotoviteli k odstranění zjištěných vad spolu 

s jejich soupisem. Takto bude postupováno i po následném doručení opraveného díla. 

4. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli po jednotlivých dílčích plněních díla dle 

článku Platební podmínky odst. 3. 

5. Vlastnické právo k jednotlivým dílčím plněním díla přechází na objednatele dnem 

provedení díla. 

6. Dílo bude předáno zhotovitelem v těchto formátech a počtech vyhotovení: 

A. 

DÚR, PDSP, vždy včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla, ve dvou tištěných 

(papírových) plnobarevných vyhotoveních se zaručenou stálostí tisku a jednoznačnou 

čitelnosti, z toho: 

- Jedno vyhotovení DÚR a jedno vyhotovení PDSP (pro každé stavební povolení) ověřené 

stavebním úřadem v územním řízení resp. ve stavebním řízení, 

- DÚR, PDSP, soupis prací, plán BOZP, výstupy činnosti koordinátora BOZP 2x 

v originále, 

- ostatní 1x v originále (v pare č. 1), ve zbývajících vyhotoveních v plnobarevných 

neověřených kopiích. 

Pro svou potřebu provedení díla dále zhotovitel vyhotoví tolik tištěných (papírových) 

plnobarevných vyhotovení se zaručenou stálostí tisku, kolik jich bude potřeba k žádosti 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby a k žádostem o vydání stavebního povolení, včetně 

předchozího zajištění dokladů o projednání. Tato vyhotovení podá přímo stavebnímu úřadu a 

subjektům vydávajícím doklady o projednání. 

 



PPD, vždy včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla, v osmi tištěných 

(papírových) plnobarevných vyhotoveních se zaručenou stálostí tisku, z toho: 

- PPD, soupis prací, plán BOZP 8x v originále, 

- ostatní 1x v originále (v pare č. 1), ve zbývajících vyhotoveních v plnobarevných 

neověřených kopiích. 

B. 

DÚR, PDSP, PPD plnobarevně digitálně v jednom vyhotovení na nosiči dat (CD nebo DVD), 

a to: 

a) výkresová část v digitální formě, která bude obsahovat vektorovou kresbu a bude 

v souřadnicích S-JTSK, např. *.dwg nebo *.dgn, 

b) textová část ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulky (nebudou-li součástí dokumentu 

Word) *.xls nebo *.xlsx, 

c) vše také ve formátu *.pdf a rozlišení 300 dpi. 

 

Soupis prací, plán BOZP, výstupy provedených průzkumů, doklady o projednání, výstupy 

činnosti koordinátora BOZP ve formátu *.pdf plnobarevně a v rozlišení 300 dpi. 

 

Soupis prací také ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

Plán BOZP a výstupy činnosti koordinátora BOZP také ve formátu *.doc nebo *.docx. 

 

8. Vady díla 

 

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2.    Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se 

projeví až při provádění stavby podle díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že vady díla odstraní bezplatně bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 7mi pracovních dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

4. Lhůta, po kterou lze uplatnit nároky z vad díla včetně skrytých vad je 5 let (§ 2629 

občanského zákoníku) a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla (jeho příslušného 

dílčího plnění) bez výhrad. 

 

9. Smluvní pokuta 

 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (pět tisíc 

korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení se zhotovením díla, a to i 

v případě každé jeho dílčí části (nedodržení doby plnění), a to na základě vyčíslení 

smluvní pokuty objednatelem. Smluvní pokuta může být vyúčtována po opožděném 

dokončení díla či jeho dílčího plnění za celou dobu prodlení nebo v době prodlení může 

být prováděno  průběžné vyčíslení smluvní pokuty za již uplynulou dobu prodlení. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % ceny víceprací, 

které byly provedeny při provádění stavby – rekonstrukce letního kina v Prachaticích, 

o které se cena za provedení stavby zvýší z důvodu majícího původ ve vadném plnění dle 

této smlouvy.  

3. Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se příkazy objednatele a nezjedná nápravu ani 

v náhradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení příkazu objednatelem (jednajícího 

prostřednictvím zástupce ve věcech provádění díla), je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (pět tisíc korun českých) za každé 

jakékoli porušení této povinnosti. 



4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (pět tisíc 

korun českých) za každé jakékoli jiné porušení povinnosti zhotovitele při provádění díla. 

5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které 

k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 dnů od doručení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty povinné smluvní straně. 

6. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to 

ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

 

10.  
                                                    Úrok z prodlení 

 

Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je 

povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, to je určený předpisy práva občanského. 

 

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 

a) respektování veřejnoprávních omezení, 

b) respektování zadávacích požadavků – vymezení předmětu díla, 

c) způsob provádění díla sjednaný ve smlouvě, 

d) prodlení při provádění díla oproti ve smlouvě sjednané době plnění. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech: 

a) objednatel mu neposkytuje součinnost v průběhu provádění díla, a to za situace, že jej 

k tomu zhotovitel opakovaně písemně vyzval a bez součinnosti objednatele zhotovitel 

dílo dále provádět nemůže, 

b) objednatel trvá i přes poučení ze strany zhotovitele na řešení v rozporu s právními 

předpisy, závaznými ustanoveními technických norem nebo stanovisky dotčených 

orgánů veřejné správy, případně na řešení v rozporu se smlouvou o dílo, 

c) dílo nelze dokončit s ohledem na protichůdné požadavky jednotlivých dotčených 

orgánů nebo dalších subjektů realizací stavby dotčených, které se ani přes úsilí 

zhotovitele a objednatele nepodaří odstranit, 

d) objednatel zhotoviteli neuhradí přes výzvu (upozornění po marném uplynutí doby 

splatnosti se stanovením náhradní doby splatnosti) zhotovitele cenu provedeného 

dílčího plnění díla dle sjednaných platebních podmínek, a to opakovaně. 

3. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku. V případě 

odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 1 nemá zhotovitel nárok na uhrazení ceny 

díla, vyjma do dne odstoupení od smlouvy již zaplacených provedených dílčích plnění 

díla. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy dle odst. 2 má zhotovitel nárok na 

uhrazení ceny za řádně provedená dílčí plnění díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

4. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem 

odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením 

spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

5. Objednatel je oprávněn provádění díla jednostranně ukončit před jeho dokončením. 

V takovém případě má zhotovitel právo na zaplacení příslušné části ceny díla 

odpovídající prokazatelné rozpracovanosti díla ke dni ukončení provádění díla a to po 

jeho předání objednateli. 



 

11. Doručování 

 

Pro průběžnou písemnou komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci provádění díla lze 

využít doručení v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či osobně, 

nebo e-mailem. Písemnou formou se rozumí i e-mailová korespondence a zápisy nebo 

záznamy z jednání. E-mailové doručení se považuje za dostatečné v případě, je-li na e-mail 

reagováno příjemcem do 5 dnů ode dne jeho odeslání odesílatelem, jinak je třeba odeslání 

opakovat. Za reakci příjemce na e-mail se ve smyslu předchozí věty považuje i odeslání 

automatického potvrzení o přečtení či zobrazení e-mailu. Za reakci příjemce se však 

nepovažuje automatická odpověď informující o nepřítomnosti osoby příjemce.  Využitelné 

adresy: 

a) objednatel: poštovní: MÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, 

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice; e-mailová ve věcech smluvních: mmaly@mupt.cz 

a jklimes@mupt.cz, e-mailová ve věcech provádění díla: ajurco@mupt.cz, v době jeho 

nepřítomnosti vlukasek@mupt.cz; 

b) zhotovitel: poštovní; e-mailová: . 

Pro doručování jinak platí ustanovení § 573 občanského zákoníku. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, změny díla požadované objednatelem 

nebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, obecně lze měnit jen 

po vzájemné dohodě smluvních stran písemnými dodatky ke smlouvě o dílo. Změny 

neovlivňující cenu díla nebo dobu plnění mohou být smluvními stranami odsouhlaseny 

operativně zápisem bez nutnosti uzavřít dodatek smlouvy. Příkazy objednatele k upřesnění 

provádění díla, nevybočující z vymezeného předmětu díla, nejsou považovány za změnu 

vyžadující dodatek smlouvy. 

3. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem 

nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na 

uzavření této smlouvy. 

4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo jeho provádění přerušit. V takovém 

případě bude dodatkem smlouvy upravena změna smluvního vztahu, zhotovitel se v této 

souvislosti zavazuje ke spolupráci. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři výtisky smlouvy. 

7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na právní 

nástupce obou smluvních stran, bude-li nástupce zhotovitele držitelem potřebného 

oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě dle zvláštního právního předpisu. 

8. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije text smlouvy, potom smlouvě 

předcházející výzva objednatele k podání nabídky a nakonec nabídka zhotovitele. 

9. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny smlouvou, výzvou k podání 

nabídky nebo nabídkou zhotovitele, řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
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10. Jestliže některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 

ustanovení smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení 

smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem bude odpovídat 

nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neúčinného. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a užitím svých identifikačních, 

osobních údajů uvedených ve smlouvě za účelem vyhotovení, projednání v příslušných 

orgánech města Prachatice, uložení a evidování smlouvy v rámci MÚ Prachatice. Dále 

zhotovitel souhlasí s uvedením těchto údajů v navazujících dokumentech vyhotovovaných 

v dané věci a k užití uvedených údajů nestanovuje další podmínky. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), a to způsobem, stanoveným 

uvedeným zákonem.  Uveřejnění smlouvy provede objednatel. O dni uveřejnění smlouvy 

v registru smluv objednatel zhotovitele následně informuje. 

13. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nepodléhá obchodnímu 

tajemství a jejím uveřejněním, např. v registru smluv, nebudou porušena autorská práva či 

autorský zákon. 

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dílo či jeho část užít jakýmkoli 

způsobem, např. pro další (ro)zpracování třetí osobou, pro výběr zhotovitele stavby, 

provedení stavby nebo její části, pro výkon souvisejícího technického dozoru investora, 

pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, pro potřeby marketingu, 

prezentaci veřejnosti, zveřejnění včetně kopírování, a to vždy v jakékoliv formě či rozsahu 

a na jakémkoliv nosiči a v souvislosti se svými potřebami poskytnout dílo třetím osobám. 

K užití díla objednatelem zhotovitel nestanovuje žádné podmínky vyplývající z autorského 

zákona. 

15. Smluvní strany prohlašují, že dílo a podmínky jeho provedení je smlouvou vymezeno 

dostatečně určitě a srozumitelně, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 

podmínek, které je třeba při jeho provádění dodržet, včetně správnosti vymezení díla 

a podmínek jeho provedení ve vztahu k účelu díla. 

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 

známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně 

v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě 

jimi udaných nepravdivých údajů. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Prachaticích dne 02.01.2017    V Českých Budějovicích dne 02. 01. 2017 

Ing. Martin Malý     Ing. Jaroslava Urbánková 

starosta města Prachatice  jednatelka společnosti 
GEFOS inženýring, s. r. o. 
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