
DODATEˇK č. 1' 
ke SMLOUVE O DILO 

na provedení projektových prací 

,,Vypracování PD komplexní revitalizace administrativního 
objektu URAN“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném Znění (dále jen 
občanský Zákoník) 

Sxnıønw øhjødnøıeıø DS2019O1278 
C. Smlouvy zhotovitele . ....... .. 

ČI- 1_ 5MLHÉĚ`4ˇÍ_STRANX._ __. ____„„_ _ ____ 
1.1 ohjøanaıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech plnění díla 
apřevzetí prací: lng. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a 

dotací 
IČO; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
Bank Spojenı ˇ ˇ 

, a.s. 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: rezarchitekti studio s.r.o. 

Sídlo: Bělohorská 193/ 149, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
zastoupený: MgA. Ondřejem Synkem, jednatelem 
IČO; 05559022 
DIČ; CZ05559022 
Bank. Spojení: 
Č. účtu: 
Zapsaný v obchodním Soudu v Praze, Sp. zn. C 265447 
(dále jen ,,zhotovite1“) 

Čı. 2 PŘEDMĚT DODATKU 
2.1 Smluvní Strany uzavřely dne 29. 10. 2019 Smlouvu O dílo č. DS201901278 na provedení 

projektových prací V rámci přípravy komplexní revitalizace administrativního objektu 
URAN. 

2.2 Smlouva O dílo byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pod názvem „Architektonický návrh komplexní revitalizace administrativního 
objektu Uran“ vyhlášeněho statutárním městem Liberec.
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2.3 Účelem plnění Smlouvy O dílo je zpracování projektové dokumentace, která bude Způsobílým 

2.4 

2.5 

2.6 

podkladem pro získání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby (pro výběr 
zhotovitele Stavby) a pro podání žádosti O poskytnutí dotace Z dotačních zdrojů Operačního 
programu životní prostředí (dále také OPŽP), včetně zajištění výkonu autorského dozoru v průběhu 
realizace stavby a licence k výkonu práva dílo užít ke všem způsobfun užití V neomezeném rozsahu. 
Na základě uskutečněných jednání mezi smluvními stranami v průběhu realizace díla a nabídky 
zhotovitele ze dne 14. 1. 2020, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. l ke Smlouvě o 
dílo. Nabídka zhotovitele ze dne 14. l. 2020 tvoří přílohu č. l tohoto dodatku a je jeho nedílnou 
Součástí. 

Důvodem uzavření Dodatku č. l je potřeba rozšíření plnění zhotovitele (rozšíření předmětu 
Smlouvy o dílo Specifikovaném v čl. 3, odst. 3.2 Smlouvy O dílo a dále). Rozšíření předmětu 
Smlouvy O dílo vychází Z posudku „Energetická optimalizace projektu“, zpracovatele PORSENNA 
o.p.S., který byl zpracován V rámci poskytovaného plnění a který potvrzuje ekonomickou 
výhodnost provozních nákladů budovy při realizaci v posudku navrhovaných opatření oproti 
původní variantě specifikované ve Smlouvě o dílo, což objektivně nemohlo být objednateli V době 
podpisu Smlouvy O dílo známo. Nerealizace navrhovaných opatření by pro objednatele znamenala 
ekonomicky vyčíslitelnou ztracenou příležitost, kdy za obdobné investiční prostředky objedrıatel 
rekonstruuje objekt URAN v podstatně omezenější podobě, Samozřejmě S výrazně omezenými 
impakty Z hlediska nákladů na zajištění provozu objektu a pracovního komfortu jeho uživatelů. 
Realizace výše uvedených opatření v podobě Samostatné navazující investiční akce je ekonomicky, 
časově a rovněž z pohledu zajištění běžného provozu v objektu pro objednatele nevýhodná. Z povahy věci je zřejmé, že stávající zhotovitel by (v případě, že by nezajišťoval plnění definované 
v tomto dodatku) musel zajistit minimálně koordinační roli tak, aby jednotlivá plnění byla dokonale 
provázaná a minimalizovaly se tak chyby V projektové dokumentaci jako celku. I z tohoto pohledu 
je pro objednatele výhodnější rozšířit plnění stávajícímu zhotoviteli a výše uvedená rizika tak 
eliminovat. 

Uzavřením tohoto dodatku se stávajícím Zhotovitelem objednatel získá komplexní provázanou 
projektovou Stavební dokumentaci v požadovaném tennínu, na základě které bude moci realizovat 
komplexní rekonstrukci předmětného objektu S výrazně vyššími užitnými vlastnostmi Z pohledu 
ekonomiky následného provozu objektu a rovněž Zpohledu vyššího komfortu jeho uživatelů. 
Výběr stávajícího zhotovitele potvrzuje tedy aspekt věcný (provázanost, komplexnost celkového 
výstupu) ekonomický a časový. 
Změny uvedené v tomto dodatku a jeho uzavření jsou v souladu S § 222 odst. 5 Zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se za podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou Zakázku nepovažují dodatečné služby, které nebyly 
zahmuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení 
původních prací a není možná změna v osobě dodavatele z ekonomických a technických důvodů, 
spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, Z důvodu výrazného zvýšení 
nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% 
původní hodnoty závazku. Celkový nárůst plnění Související se změnami podle ČI. 3 odst. 3.1, 3.2 
a 3.3 tohoto dodatku při odečtení služeb, které nebyly S ohledem na změny realizovány, 
nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku. 

Čı. 3 ZMĚNY SMLOUVY 
3.1 Dodatkem č. l dochází ke změně znění Čl. 3, odst. 3.2, který nově zní takto: 

Dokumentace bude především řešit opláštění obvodového pláště Z Boletických panelů, nevyhovujicı 
stav hydroizolací střešniho pláště a konstrukci pod úrovní terénu a nutne' provázaností detailů 
řešení. Předmětem dokumentace budou také: nové rozvody slaboproudu, instalace nových těles a 
rozvodů ÚT až po nový rozdělovač v kotelneˇ, nová vzduchotechnika pro výměnu vzduchu 
vkancelářích ve 2.-7.NP včetně napojení na silnoproudé rozvody a vytápění, nové měření a
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regulace a k tomu potřebné elektroinstalace. Důraz bude kladen na nové kvalitativní 
architektonické ztvárnění pláště vyhovujíciho zákonu č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií, V platném znění a prováděcím vyhláškám. Vzhledem knutnosti kompletního přepláštění střešnı 
konstrukce bude toto nové souvrství střechy řešeno sfinální pochozí zelenou extenzivní plochou Z důvodu lepšího hospodaření se srážkovou vodou a snížení tepelné zátěže v městském prostředí. V přı'padě, že by Statika nedovolovala extenzivní zelenou střechu bez zásahu do nosné konstrukce 
budovy, nebude objednatel Z hlediska hospodárnosti na tomto požadavku trvat. 
Vzhledem k tomu, že následná realizace díla je předpokládána převážně za provozu, je nezbytně 
nutné maximálně komunikovat způsob provádění díla navrhovaný v projektové dokumentaci 
s objednatelem a uživateli objektu. 
Dodatkem č. l dochází ke změně znění Čl. 4, Odst. 4.1, písm. a., bod ab), který nově zní takto: 
ab) DSP se zhotovitel zavazuje zpracovat na komplexní obnovu obvodového pláště objektu, nové 
rozvody slaboproudu, instalace nových těles a rozvodů UT až po nový rozdělovač v kotelneˇ, novou 
vzduchotechníku pro výměnu vzduchu v kancelářích ve 2.-7.NP včetně napojení na silnoproudé 
rozvody a vytápění, nové merení a regulací a k tomu potřebné elektroinstalace. Dále se zavazuje 
zpracovat energetický posudek (v souladu se závazným vzorem zveřejneˇným SF ZP). 
Dodatkem č. l dochází ke změně znění Čl. 4, Odst. 4.1, písm. b., bod bc), který nově zní takto: 
bc) DPS se Zhotovitel zavazuje zpracovat na kompletní obnovu obvodového pláště objektu, nové 
rozvody slaboproudu, instalace nových těles a rozvodů ÚTaž po nový rozdělovač v kotelneˇ, novou 
vzduchotechnika pro výměnu vzduchu v kancelářích ve 2.-7.NP včetně napojení na silnoproudé 
rozvody a vytápění, nové měření a regulaci a ktomu potřebné elektroinstalace tak, aby byla 
zajistěna plná funkčnost objektu a jeho kolaudace. DPS bude zahrnovat isouvisející stavební práce 
vzhledem k napojení nového opláštění objektu a prostředí interiéru. 
Dodatkem č. 1 dochází Z důvodu dodatečných služeb k prodloužení termínu plnění. Čl. 6, Odst. 6.1, 
písm. b) nově zní takto: 

b) Dokončenía předánídíla: DSP, DPS a soupis stavebních pracı', dodávek a služeb specifikované 
v čl. 3 a čl. 4 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 do 15. května 2020. Licence bude poskytnuta po 
akceptaci DPS objednatelem. Autorský dozor bude poskytován v průběhu jj/zické realizace díla. 
Soucˇinnost zhotovitele při projednání s dotčenými subjekty pro povolení stavby bude probíhat 
v rámci zajištění inženýrské činnosti objednatelem. Spolupráce při výběru dodavatele stavebních 
prací bude probíhat při realizaci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. 
Rozšíření předmětu plnění má vliv na cenu za dílo sjednanou V ČI. 7 Odst. 7.1 Smlouvy O dílo. Cena 
za vypracování DSP a DPS a tím i celková cena za dílo Se tímto dodatkem zvyšuje O částku 
517.500,- Kč bez DPH. 

Celkový objem dodatečných Služeb bez DPH: 517.500,- Kč 
Celkový Objem dodatečných Služeb včetně DPH: 626.175,- Kč 

Původní celková cena díla bez DPH: l.725.000,- Kč 
Původní celková cena díla včetně DPH: 2.087.250; Kč 

Nová celková cena díla bez DPH: 2.242.500; Kč 
Nová celková cena díla včetně DPH: 2.7l 3.425,- Kč 

Tabulka v Čl. 7 Odst. 7.] Smlouvy nově zní takto:
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v 
Ciıınost Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH l 

DSPaDPS 1.507.500,- 316.575,- 1.824.075,-
j l_AD 

, 

355.000,- 74.550,- 429.550,- 
. Spolupráce při 50.000,- 10.500,- 60.500,- 
výběru 
dodavatele 

_Stavebnı'ch prací 
Ä 

Linøızve 330. 000,- 69.300,- 399.300,- l 

k výkonu práva 
dílo užít 
v neomezeném 
rozsahu 

i 

Celkem 2. 242. 500,- 
j 

4 70.925,- 2. 713.425,- 

ŠL4 ._.„,P_9ł40Ž.!ŠY_-__.._.-_.
. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (Zákon O registru smluv). 
Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (Obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich uveřejněním 
a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnìla před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Š! 5 ZÁYĚREŠNÁ U§IAľÍ{9YFNĹ._. 
Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené 
zůstávají v platnosti beze Změny. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních V českém jazyce, Z nichž 2 vyhotovení 
obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

Smluvní strany si přeěetly tento Dodatek č. 1, rozumí jeho obsahu a souhlasí S tím, že tento Dodatek 
č. I vyjadřuje jejich úplné a výlučně vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto 
Dodatku č. I. 

Zhotovitel souhlasí S uveřejněním tohoto Dodatku č. l v registru smluv. Smluvní Strany se dohodly, 
že uveřejnění Dodatku ě. 1 zajistí objednatel. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. ze 
dne
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V Liberci, dne ..... V Liberci dne O 

I -.-.-. 

(Zhotovitel) 

Š) Ing. arch. Jiří Zíd 
jednatel 

prımator 

\íL
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