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Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. 19/9637/029994
uzavřený v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Článek I.

Smluvní strany

1)
Objednatel


:
Technická univerzita v Liberci

Sídlo




:
Studentská 1402/2 , 461 17 Liberec

Zastoupená



:
kvestor

IČ




:
46747885

DIČ




:
CZ46747885

Tech. zást. objednatele

:
vedoucí technického úseku

Technický dozor (TD)

:
Tech. úsek TUL, osoba pověřená výkonem TD 
Číslo účtu



:

Adresa elektronické komunikace
:
techusek@tul.cz
2) Zhotovitel



:
VAVŘENA spol. s r.o.
Sídlo




:
Dykova 589/4, 460 01, Liberec

Zastoupená



:
Bedřich Vavřena, jednatel

IČO




:
48267741

DIČ




:
CZ48267741

Odp. Stavbyvedoucí


:
Bedřich Vavřena

Zapsaný u

:
v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem sp. zn. C 4589

Číslo účtu



:


Adresa elektronické komunikace
:


Článek II.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2019 smlouvu o dílo č. 19/9637/029994 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je propojení budovy IC a budovy T ve vlastnictví objednatele kabelovodem.
2. Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 24. 10. 2019 smluvní strany provedly změnu smlouvy o dílo z důvodu nepředvídaných technických komplikací spočívajících v neprůchodnosti stávajícího kabelovodu, kdy bylo nutno řešit změny technického řešení části trasy mezi body F a E dle projektu. V té souvislosti smluvní strany změnily smlouvu o dílo v částech předmětu plnění, termínu plnění, ceny díla a platebních podmínek.
3. Dodatek č. 1 předvídal, že vzhledem  tomu, že v době uzavření dodatku č. 1 nešlo stanovit výši ceny dodatečných stavebních prací, neboť nebyl znám rozsah dodatečných stavebních prací, bude jejich cena, jakož i konečná cena díla a platební podmínky sjednány dalším dodatkem. 

4. Ke dni sjednání tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí cena dodatečných stavebních prací 226 790,- Kč bez DPH a prací, které nebyly provedeny, 177 160,- Kč.

5. Vzhledem k uvedenému sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.
Článek III.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo následovně:

„Cena díla je sjednána ve výši: 1 270 150,- Kč bez DPH jako cena pevná a neměnná a bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti s výší DPH 21% podle plat-ných zákonů.“
2. Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. odst. 4.3. písm. c) smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 následovně:

„zbývající část ceny díla ve výši 226 790,-Kč bude uhrazena na základě faktury vystavené po uzavření tohoto dodatku.“
3. Přílohou tohoto dodatku je změnový list, který v jednotlivých položkách (méněpráce) nahrazuje původní položkový rozpočet – nabídku zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo, a stanovuje položky nové vzhledem k jinému technickému řešení kabelovodu části trasy mezi body F a E.
Článek IV.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek nabývá platnosti v den, kdy ji podepíše zástupce strany, která podepíše smlouvu později.
2. Účinnosti dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude uveřejněn objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí.
3. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
V Liberci
17.1.2020




V Liberci 21.1.2020

………........……………………….
………..............………………….

Bedřich Vavřena, jednatel
 kvestor
