Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0345/2019
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Karel Tejčka
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

ORDYS s.r.o.
zastoupen:
             Klárou Víchovou, jednatelkou společnosti
sídlo:

Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


05006309
DIČ: 

xxx
      Bankovní spojení:    xxx 
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č.24827
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Klára Víchová
ve věcech technických: Jaroslav Urman
ve věcech realizace a předání díla: Jiří Písař
stavbyvedoucí: Jiří Písař, ČKAIT:xxx
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0345/2019 uzavřené dne 18.4.2019 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Přístavba 2. MŠ Hvězdárna, Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 10 868 021,64 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku 217 477,06 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1 až 10:
[image: image1.emf]Změnový 

list č. 

Popis změny

méněpráce 

bez DPH

vícepráce bez 

DPH

rozdíl

Změna dle 

§ZZVZ

1

Doplnění hromosvodu a uzemnění

0,00 47 544,64 47 544,64 222/6

2

Elektrické propojení mezi budovami, 

zásuvka k VZT

0,00 51 254,91 51 254,91 222/6

3

Slaboproudy - domácí telefon, EZS

0,00 26 460,00 26 460,00 222/6

4

Nátěr VZT potrubí

0,00 3 891,60 3 891,60 222/6

5

Doplnění zástěn na WC

0,00 7 700,00 7 700,00 222/6

6

Neprovedené stavební úpravy na 

stávajícím objektu

-134 030,28 7 905,00 -126 125,28 222/6

7

Zabezpečení svahu - osazení palisád

0,00 184 341,51 184 341,51 222/6

8

Změna umístění výlezu do půdního 

prostoru

-14 750,00 36 247,00 21 497,00 222/6

9

Změna trasy dešťové kanalizace -16 630,56 15 159,00 -1 471,56 222/6

10

Změna trasy splaškové kanalizace -11 341,76 13 726,00 2 384,24 222/6

Celkem

-176 752,60 394 229,66

217 477,06


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


11.085.498,70
Kč

DPH  21 %


               2.327.954,73
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

13.413.453,43
Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, číslo usnesení  13/1R/2020 ze dne 8.1. 2020.
V Jindřichově Hradci dne 16. 1. 2020   


V Jindřichově Hradci dne 15.1.2020
     ................................................................


................................................................

               za zhotovitele:




                 za objednatele:
Klára Víchová, jednatelka společnosti                                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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