
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

„Cyklostezka Mělkovice - Veselíčko" 
uzavřené podle ust, § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

1.1. Město Žďár nad Sázavou
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ : CZ00295841^^^^^^^^^^^^^^^

spojeni:
zastoupen; Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 

(dále jen jako „ objednatel", či „smluvní strana")

a

I.2. PROfi Jihlava spol. s r.o. 
se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava 
IČO: 18198228 
DIČ: CZ1819822 
bankovní spojení: 
zastoupen: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem

(dále jen „ zhotovitel ”, či „smluvní strana")

Preambule

Výše uvedené strany uzavřely dne 5.8. 2019 podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku smlouvu, 
jejímž předmětem je zpracováni projektové dokumentace pro stavbu Cyklostezky Mělkovice - 
Vesellčko, ve stupni - dokumentace pro vydáni územního rozhodnutí, stavebního povoleni a realizační 
dokumentace pro provedeni stavby. V rámci přípravných prací bylo zjištěno, že v místě uvažovaného 
kříženi cyklostezky s železniční tratí Žďár nad Sázavou - Tišnov, neexistuje železniční přejezd. Na 
základě jednáni se zástupci SŽDC a investora bylo rozhodnuto upravit trasu cyklostezky a využít 
stávajíc! žel. přejezd v Mělkoviclch, čímž dojde k prodlouženi cyklostezky o cca 800 m.
Vzhledem k tomu, že dojde k rozšířeni předmětu plněni (původních trasa I920m nová trasa 2721m 
cyklostezky), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Oddíl lil. - Doba plnění

111,1.
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1. zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro realizaci stavby nejpozději do 1.11.2020
termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém
jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými terminy.

Oddíl IV. - Cena

1V.1.
Cena za vyhotoveni projektové dokumentace je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace díla.
1.1. Cena za projektovou dokumentaci DÚR je stanovena ve výši 135.000,- Kč bez daně z přidané 
hodnoty.
Cena za projektovou dokumentaci DSP je stanovena ve výši 180.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty. 
Cena za projektovou dokumentaci RDS je stanovena ve výši 35.500,- Kč bez dané z přidané hodnoty. 
Cena za kompletní projektovou dokumentaci je stanovena ve výši 350.500,- Kč, bez daně 
z přidané hodnoty.
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1.2. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude odsouhlasena oběma stranami v každém 
jednotlivém případě.

IV.2.
Veškeré uvedené ceny jsou cenami bez daně z přidané hodnoty. Sjednané ceny jsou cenami nejvýše 
přípustnými a mohou být změněny pouze za podmínek:

• Pokud dojde v průběhu realizace předmětu plněni ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty 
bude sjednaná cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v Dodatku č. 1 neuvedené se nemění a zůstávají v 
platnosti.

Závěrečná ustanovení

I. Uzavřený Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo a je platný a účinný 
okamžikem podpisu.

II. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku ke smlouvě o dílo a 
s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašuji, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

III. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá strana obdrží 
po jednom vyhotoveni.

Žďár nad Sázavou dne: 24 , * "'ksíLo Jihlava dne: 16.01.2020

2


