Dodatek č. 4 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			          č. smlouvy zhotovitele:  S-24/2017
č. smlouvy objednatele: 1032/2017


Název díla:

VD Jesenice - limnigraf odtokový - oprava dlažby

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
                                                                 
korespondenční adresa:                       
IČO:	00565679
DIČ:	
zastoupený:	

zástupce ve věcech smluvních:	

zástupce ve věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Stránka 1 z 3

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
a)	změnu zástupce zhotovitele – manažer stavby
b) změnu platebních podmínek umožňující finanční plnění provedených víceprací dle platného dodatku č. 3. Tato změna navazuje na upravený postup prací, kdy je potřeba provést nejdříve práce dle dodatku č. 3 (kácení a přístupová cesta) a práce v korytě řeky budou realizovány až za vhodných hydrologických podmínek.

Mění se:
a) manažer stavby:				
b) bod 2. Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
původní znění:
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   
nové znění:
2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené vícepráce dle Přílohy č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku dodatku č. 3 smlouvy o dílo s datem uskutečnění plnění 31.01.2020 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
 

Ostatní ujednání Čl. V. bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 21.01.2020			V Jirnech dne 17.01.2020

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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