
Zakázka
Číslo zakázky SV17_06/04

Zakázka
Zateplení budovy Ministerstva zemědělství na adrese Palackého nám. 1090, Strakonice - 

Změnový list č.1 - stěny
Klasifikace

Fáze Založená nabídka CZK

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

SALVETE spol. s r.o.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Zateplení budovy Ministerstva zemědělství na adrese Palackého nám. 1090, Strakonice - Změnový list č.1 - stěny
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Způsobilé výdaje 347 218,64 72 915,91 420 134,55

0061: Úpravy povrchů vnitřní 11 410,13 2 396,13 13 806,26

0062: Úpravy povrchů vnější 446 919,26 93 853,04 540 772,30

009: Ostatní konstrukce a práce - 14 888,43 - 3 126,57 - 18 015,00

0096: Bourací práce - 107 189,64 - 22 509,82 - 129 699,46

099: Přesun hmot HSV 2 052,14 430,95 2 483,09

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 8 915,17 1 872,19 10 787,36

SO_02: Nezpůsobilé výdaje - 9 437,90 - 1 981,96 - 11 419,86

009: Ostatní konstrukce a práce 39 115,52 8 214,26 47 329,78

766: Konstrukce truhlářské - 26 504,00 - 5 565,84 - 32 069,84

767: Konstrukce zámečnické - 21 600,00 - 4 536,00 - 26 136,00

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady - 449,42 - 94,38 - 543,80

Celkem (bez DPH) 337 780,73

DPH 21% 70 933,95

Celkem (včetně DPH) 408 714,68
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

SO_01: Způsobilé výdaje 347 218,64 _ 72 915,91 420 134,55

0061: Úpravy povrchů vnitřní 11 410,13 _ 2 396,13 13 806,26

13. 415Hn6006-01 Rohový profil ETICS PVC se síťovinou - délka 2,5 m, svazek 50 ks = 125 bm bm - 896,931 14,00 - 12 557,03 21 - 2 636,98 - 15 194,01

15. 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 55,9 498,00 27 838,20 21 5 846,02 33 684,22

ŠÍŘKA OSTĚNÍ průměrně 270mm (oproti 200) 47,9 _

Začištění okolo vrat 8,0 _

16. 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s 

tkaninou

m - 854,22 35,00 - 29 897,70 21 - 6 278,52 - 36 176,22

16a. 612232001 Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží, parapetů hl. do 200mm 

polystyrenovými deskami tl. do 40mm

m 264,07 148,00 39 082,36 21 8 207,30 47 289,66

Okenní výplně - částečné vylepení cca 30% obvodu: _

880,22*0,3 264,07 _

16b. 283758660 deska z pěnového polystyrenu EPS 70 F 1000x500x30mm m2 58,09 39,00 2 265,51 21 475,76 2 741,27

264,07*0,2*1,1 58,09 _

18. 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 - 333,07 46,00 - 15 321,20 21 - 3 217,45 - 18 538,65
Okno pozice č. O03; -(1,8*1,6)*4 - 11,52 _

Okno pozice č. O04; -(1,6*1,2)*16 - 30,72 _

Okno pozice č. O05; -(1,8*1,2)*6 - 12,96 _

Okno pozice č. O06; -(1,8*1,8)*1 - 3,24 _

Okno pozice č. O07; -(2,1*2,7)*6 - 34,02 _

Okno pozice č. O10; -(1,46*1,78)*4 - 10,395 _

Okno pozice č. O11; -(1,48*2,08)*2 - 6,157 _

Okno pozice č. O12; -(1,18*2,08)*6 - 14,726 _

Okno pozice č. O13; -(1,48*2,08)*68 - 209,331 _

= - 333,07 _

_

0062: Úpravy povrchů vnější 446 919,26 _ 93 853,04 540 772,30

22. 219Kn7150-11 Polystyren EPS s obsahem grafitu - tloušťka 160 mm, balení 1,5 m2, R 5,20 

m2K/W, balení 3 ks

m2 349,724 320,00 111 911,52 21 23 501,42 135 412,94

Výkaz výměr viz. kód položky 622211031 + prořez 5%; 333,07*1,05 349,724 _

33. 62213112X Penetrace pro zpevnění podkladu vnějších stěn nanášená ručně m2 182,696 35,00 6 394,36 21 1 342,82 7 737,18
Výkaz výměr viz. kód položky 622325102; 333,07 333,07 _

Odpočet plochy ostění; -150,374 - 150,374 _

42. 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 

mm

m2 333,07 604,00 201 174,04 21 42 246,55 243 420,59

ODPOČET VÝPLNÍ OTVORŮ – _

Okno pozice č. O03; (1,8*1,6)*4 11,52 _

Okno pozice č. O04; (1,6*1,2)*16 30,72 _

Okno pozice č. O05; (1,8*1,2)*6 12,96 _

Okno pozice č. O06; (1,8*1,8)*1 3,24 _

Okno pozice č. O07; (2,1*2,7)*6 34,02 _

Okno pozice č. O10; (1,46*1,78)*4 10,395 _

3 z 6



Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

Okno pozice č. O11; (1,48*2,08)*2 6,157 _

Okno pozice č. O12; (1,18*2,08)*6 14,726 _

Okno pozice č. O13; (1,48*2,08)*68 209,331 _

= 333,07 _

45. 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních 

zátek z polystyrenu

m2 333,07 22,00 7 327,54 21 1 538,78 8 866,32

Výkaz výměr viz. kód položky 622211031; 333,070 333,07 _

47. 622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 

30%

m2 182,696 59,00 10 779,06 21 2 263,60 13 042,67

Výkaz výměr viz. kód položky 629995101; 333,07 333,07 _

Odpočet plochy ostění; -150,374 - 150,374 _

49. 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších 

stěn

m2 333,07 382,00 127 232,74 21 26 718,88 153 951,62

Výkaz výměr viz. kód položky 622211031; 333,070 333,07 _

50. 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 - 333,07 46,00 - 15 321,20 21 - 3 217,45 - 18 538,65
Okno pozice č. O03; -(1,8*1,6)*4 - 11,52 _

Okno pozice č. O04; -(1,6*1,2)*16 - 30,72 _

Okno pozice č. O05; -(1,8*1,2)*6 - 12,96 _

Okno pozice č. O06; -(1,8*1,8)*1 - 3,24 _

Okno pozice č. O07; -(2,1*2,7)*6 - 34,02 _

Okno pozice č. O10; -(1,46*1,78)*4 - 10,395 _

Okno pozice č. O11; -(1,48*2,08)*2 - 6,157 _

Okno pozice č. O12; -(1,18*2,08)*6 - 14,726 _

Okno pozice č. O13; -(1,48*2,08)*68 - 209,331 _

= - 333,07 _

52. 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 182,696 13,80 2 521,20 21 529,45 3 050,65
ODPOČET VÝPLNÍ OTVORŮ – _

Okno pozice č. O03; (1,8*1,6)*4 11,52 _

Okno pozice č. O04; (1,6*1,2)*16 30,72 _

Okno pozice č. O05; (1,8*1,2)*6 12,96 _

Okno pozice č. O06; (1,8*1,8)*1 3,24 _

Okno pozice č. O07; (2,1*2,7)*6 34,02 _

Okno pozice č. O10; (1,46*1,78)*4 10,395 _

Okno pozice č. O11; (1,48*2,08)*2 6,157 _

Okno pozice č. O12; (1,18*2,08)*6 14,726 _

Okno pozice č. O13; (1,48*2,08)*68 209,331 _

= 333,07 _

Odpočet plochy ostění; -150,374 - 150,374 _

= - 150,374 _

53. 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm kus - 50,0 48,00 - 2 400,00 21 - 504,00 - 2 904,00
Výkaz výměr viz. kód položky 953732213; 50 50,0 _

54. 749Xn6037-02 Větrací mřížka nerez kruhová 100 mm - se síťkou a pevnou sklopenou 

horizontální žaluzií

ks - 50,0 54,00 - 2 700,00 21 - 567,00 - 3 267,00

Výkaz výměr viz. kód položky 953732213; 50 50,0 _

_

009: Ostatní konstrukce a práce - 14 888,43 _ - 3 126,57 - 18 015,00

78. 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 182,696 8,00 1 461,57 21 306,93 1 768,50
Výkaz výměr viz. kód položky 622325102; 333,07 333,07 _

Odpočet plochy ostění; -150,374 - 150,374 _

79. 953732213 Prodloužení ventilací troubami plastovými DN do 110 mm m - 50,0 327,00 - 16 350,00 21 - 3 433,50 - 19 783,50
Provětrávací mřížky fasády - mezistřešní prostor; 50 50,0 _
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

_

0096: Bourací práce - 107 189,64 _ - 22 509,82 - 129 699,46

103. 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 - 367,09 196,00 - 71 949,56 21 - 15 109,41 - 87 058,97
Okno pozice č. O03; -(1,8*1,6)*4 - 11,52 _

Okno pozice č. O04; -(1,6*1,2)*16 - 30,72 _

Okno pozice č. O05; -(1,8*1,2)*6 - 12,96 _

Okno pozice č. O06; -(1,8*1,8)*1 - 3,24 _

Okno pozice č. O07; -(2,1*2,7)*2*6 - 68,04 _

Okno pozice č. O10; -(1,46*1,78)*4 - 10,395 _

Okno pozice č. O11; -(1,48*2,08)*2 - 6,157 _

Okno pozice č. O12; -(1,18*2,08)*6 - 14,726 _

Okno pozice č. O13; -(1,48*2,08)*68 - 209,331 _

= - 367,09 _

– _

108. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t - 11,595 229,00 - 2 655,17 21 - 557,59 - 3 212,76

109. 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m 

ručně

t - 11,595 208,00 - 2 411,68 21 - 506,45 - 2 918,14

111. 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t - 11,595 2 200,00 - 25 509,00 21 - 5 356,89 - 30 865,89

112. 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t - 11,595 259,00 - 3 003,11 21 - 630,65 - 3 633,76
Výkaz výměr viz. kód položky 997002611; -11,595 - 11,595 _

113. 997211219 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot t - 7,73 105,00 - 811,65 21 - 170,45 - 982,10
Příplatek za přesun sutí 3.NP a 4.NP (1/3 celkového objemu sutí) – _

Výkaz výměr viz. kód položky 997002611; (-11,595*2)/3 - 7,73 _

114. 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t - 11,595 295,00 - 3 420,53 21 - 718,31 - 4 138,84
Výkaz výměr viz. kód položky 997002611; -11,595 - 11,595 _

115. 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t - 46,38 29,00 - 1 345,02 21 - 282,45 - 1 627,47
Dojezdová vzdálenost cca 5 km – _

Výkaz výměr viz. kód položky 997002611; -11,595*4 - 46,38 _

186. 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 15,12 259,00 3 916,08 21 822,38 4 738,46
Stávající stav – _

Pozice č. O01; (1,8*0,8)*3 4,32 _

Pozice č. O02; (1,8*1,2)*5 10,8 _

_

099: Přesun hmot HSV 2 052,14 _ 430,95 2 483,09

120. 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 6,071 338,00 2 052,14 21 430,95 2 483,09
_

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 8 915,17 _ 1 872,19 10 787,36

155. 07 Zařízení staveniště % 1,5 10 149,10 15 223,66 21 3 196,97 18 420,62

156. 12 Provoz investora % 0,5 3 383,03 1 691,52 21 355,22 2 046,74

157. SUB-27 Provedení prohlídky trhlin ve fasádě objektu statikem, vč. vypracování 

posudku

hod - 10,0 800,00 - 8 000,00 21 - 1 680,00 - 9 680,00

_

SO_02: Nezpůsobilé výdaje - 9 437,90 _ - 1 981,96 - 11 419,86

009: Ostatní konstrukce a práce 39 115,52 _ 8 214,26 47 329,78

173b. SUB-13 Pozice č. Q - montáž a dodávka pororoštu (33x11mm) žárově zinkovaného 

900x900mm - podesta

kus 1,0 2 870,00 2 870,00 21 602,70 3 472,70
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

173c. SUB-13 Pozice č. Q - montáž a dodávka pororoštu (33x11mm) žárově zinkovaného 

900x270mm, hrana protiskluzová - stupně

kus 9,0 1 265,00 11 385,00 21 2 390,85 13 775,85

173d 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném - 

banka

m2 34,0 104,00 3 536,00 21 742,56 4 278,56

173e 767584142a Montáž podhledů kazetových 600x300 mm plochy do 20 m2 (rošt 

nový+doplnění kazet) - banka

m2 34,0 595,00 20 230,00 21 4 248,30 24 478,30

173f SUB-14 Dodávka a montáž nových světel na fasádu Miriam 2 s čidlem kus 7,0 1 299,00 9 093,00 21 1 909,53 11 002,53

175a. SUB-16a Opětovná montáž ocelových mříží, vč. obnovy nátěru m2 - 15,12 529,00 - 7 998,48 21 - 1 679,68 - 9 678,16

766: Konstrukce truhlářské - 26 504,00 _ - 5 565,84 - 32 069,84

205. 328Uj7018-03 Dveře vnitřní 1kř. CPL požárně odolné dle PBŘ - rozměry 70/197 cm, dekor 

dle výběru investora

kus - 4,0 3 750,00 - 15 000,00 21 - 3 150,00 - 18 150,00

206. 329Xh6220-08 Kování dveřní - samozavírač s kluznou lištou ks - 4,0 1 755,00 - 7 020,00 21 - 1 474,20 - 8 494,20

207. 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do 

ocelové zárubně

kus - 4,0 939,00 - 3 756,00 21 - 788,76 - 4 544,76

208. 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus - 4,0 182,00 - 728,00 21 - 152,88 - 880,88

767: Konstrukce zámečnické - 21 600,00 _ - 4 536,00 - 26 136,00

209. SUB-23 Dodávka a montáž nových ocelových žebříků žárově zinkovaných povrch. 

úpravou nátěrem - vč. kotvení, bližší specifikace viz. TZ a PD "D.1.19 

Pohledy - NAVRHOVANÝ STAV"

kus - 1,0 21 600,00 - 21 600,00 21 - 4 536,00 - 26 136,00

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady - 449,42 _ - 94,38 - 543,80

215. 07 Zařízení staveniště % 1,5 - 269,65 - 404,48 21 - 84,94 - 489,42

216. 12 Provoz investora % 0,5 - 89,88 - 44,94 21 - 9,44 - 54,38
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