Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
na výkon inženýrské činnosti ze dne 3. 9. 2018
I.
Smluvní strany

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 
se sídlem:
28. října 12, 741 11 Nový Jičín 
zastoupen:
PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem
IČ:
00096296
bankovní spojení: 
Komerční banka Nový Jičín
číslo účtu: 
836801/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním orgánům:

 (dále jen „příkazce“)

2. Obchodní firma FAKO spol. s r.o.
se sídlem: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
zastoupena: Petrou Kubíkovou, jednatelkou společnosti
IČ: 18188711
DIČ: CZ18188711
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2433
(dále jen „příkazník“)
Na základě zjištěných skutečností v průběhu provádění akce „Zámek Nová Horka – restaurování výmaleb kaple“ došlo k časovému posunu termínu dokončení akce o 1 měsíc z důvodu možnosti zahájení restaurátorských prací až v lednu 2019 oproti plánovanému termínu září 2018. Posunutí termínu bylo dáno probíhajícími stavebními pracemi na akci „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost“ manažerované ze strany zřizovatele Moravskoslezského kraje. Posunutí bylo stanoveno v dodatku č. 2 smlouvy o dílo s dodavatelem prací firmou RE, s.r.o. 

Tímto dodatkem se mění článek V. Odměna, která se navyšuje o 1 měsíc:

celkem o 16.462,- Kč

Příkazník není plátcem DPH.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají v platnosti.

	V Novém Jičíně dne 20. 1. 2020 
	
	V Kroměříži dne 20. 1. 2020 

	
	
	

	za příkazce
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
	
	za příkazníka
Petra Kubíková
FAKO spol. s r.o.
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