
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo

„Oprava sítě VO, Broumov - městská část Benešov"

uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.06.2019 (dále jen „Smlouva").

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města
K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útvar starosty - investice a rozvoj 

telefon: 419 504 246, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

VČE - montáže, a.s.
Se sídlem: Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice
Zastoupený:  vedoucím sekce Obchod
IČ: 25938746
DIČ: CZ25938746
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: , vedoucí sekce Obchod
K technickému jednání je oprávněn: 

telefon:  e-mail: 

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla tak, aby byl v souladu s dodatečně 
upraveným termínem dokončení rekonstrukce podpěrných bodů NN vlastníka ČEZ Distribuce, a.s., na 
kterých se předmět plnění díla provádí.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku 
v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.

2. Tímto dodatkem se ruší článek 3. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je 
po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 31.05.2020.



4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 31 dne 20.01.2020.
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