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Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih. Úřad městského obvodu ! < “> 1.17

Odbor dopravy a komunálních služeb

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 'em—»:

uzavřené podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku,

(dále jen ,,d0datek“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí & 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu

 

IČzv 00845451

DIC: C200845451 ( látce DPH)

Peněžní ústav:

   

Číslo účtu:

KS:

VS:

 

dále jen objednatel

a

Ini. Pavel Šimek

IČO: 13697129

DIČ: _

Peněžní ústav:

Č.účtu:

  

   

 

dále jen zhotovitel

Dodatek č. 1 ke smlouvě Strategický plán rozvoje systému zeleně pro městský GSTŘAVA! !

obvod Ostrava - Jih „Zelené cesty JlHu”

OSTRAVA-JIH



Statutární město Ostrava „ v „ _

Městský obvod Ostrava-Jih, urad městského obvodu ? v; H" , :3 fv L- I tfii?

Odbor dopravy a komunálních služeb

Obsah dodatku č. 1

čl.I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu smlouvy o dílo č. S/O49l/2019/ODK ze dne 16. 5.

2019, jejímž předmětem je zhotovení strategického plánu rozvoje systému zeleně pro městský

obvod Ostrava — Jih s názvem: "STRATEGICKY PLAN ROZVOJE SYSTEMU ZELENE

PRO MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH - ZELENÉ CESTY JIHu" (dále jen ,.smlouva""),

způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku.

2. Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne

9. 1. 2020 pod č. usn. 2076/RMOb-JIH/1822/35

čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly, že stávající článek IV. 1. smlouvy č. S/O49l/2019/ODK mění tak, že

nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v termínu nejpozději do 350 kalendářních dnů ode dne

nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace vnásledujících

 

 

 

 

    
 

termínech:

Doba plnění (počet dnů)

Etapa Předmět plnění ode dne účinnosti této smlouvy

Vyhodnocení současného stavu

Etapa 1 objektů zeleně a udržovací péče do 150

Management péče o sídelní zeleň pro

Etapa 2 Ostravu-Jih do 300

Etapa 3 Systém zeleně (+kompletace, licence) do 350

čl.III.

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 0 registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání původni smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno

vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a že tento dodatek

je sepsán dle jejich skutečné a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,

což stvrzují svými podpisy.
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V ................ dne .. I .7.- .(H... .2020........V Ostravě dne ...........Z .? .

Za objednatele: Za zhotovitele:

  

Bc. Martin Bednář

starosta
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obvod Ostrava - Jih „Zelené cesty JIHu“

OSTRAVA-JIH


