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Dodatek č.2
 Ke smlouvě o dílo: „ Projektová dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava – Zborná na skupinový vodovod“
ze dne 30.3.2016 ve znění dodatku č. ze dne 1.5.2016 uzavřených  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)  

I. Smluvní strany
l. Objednatel:  Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Masarykovo nám. 97/1,                                            

                       586 01 Jihlava

                       Zastoupený:
Ing. Jiřím Benáčkem, předsedou představenstva
                       Zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Brně sp. Zn. B 6233

                       IČO: 29248281
                       DIČ: CZ29248281
                       Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava
                       Číslo účtu: 43-7571280247/0100

2. Zhotovitel:   M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
                        Zastoupený: Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti                             
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové
                        Oddíl C, vložka 34200 

                        IČO: 035 08 544

 

                        DIČ: CZ 035 08 544




                        Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 

                        Číslo účtu: 107-8788330297/0100

 

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:    Ing. Jiří Benáček, předseda představenstva 


                                                  za zhotovitele:     Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel spol.
    Projektový manažer objednatele:                        RNDr. Petr Pospíchal

                                                                                 petr.pospichal@jvak.cz
                                                                                Tel: 567 167 576

    Věci technické objednatele:                                
Marek Hurda                                                                                                  
                                                                                 marek.hurda@jvak.cz
                                                                                 tel. 567 167 574   
                                                                                 Martin Štoll

                                                                                 martin.stoll@jvak.cz

                                                                                 Tel: 567 167 573
  za zhotovitele:   
                                       Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel

                                                                                 autorizovaný inženýr

                                                                                 ČKAIT IVOO 0701003

                                                                                 + 420 463 035 026, +420 603 944 946

                                                                                 popelar@mprojektcz.cz 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení PD pro stavební povolení a PD pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce z důvodu nutnosti posouzení nového technického řešení vodovodního řadu a zohlednění napojení nové lokality pro bydlení v Jihlavě – Zborné v zahrnuté v návrhu nového územního plánu.

Tímto dodatkem č. 2 se mění v článku  III. TERMÍNY PLNĚNÍ  odstavec  III. 1.3. a III.1.4. následovně:
III.1.3 Lhůta dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení s přílohami:                                                          26 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

III.1.4. Lhůta dokončení PD pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce:

                                                                                           30 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 
IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a  zůstávají v platnosti.
V. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na akci „ Projektová dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava – Zborná na skupinový vodovod“ ze dne 30.3.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.5.2016. Dodatek č. 2  je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

VI. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb. Zveřejnění v registru smluv Dodatku č. 2, Dodatku č. 1 a Smlouvy o dílo ze dne 30.3.2016 zajistí objednatel.

V Jihlavě dne: 3.8.2016                                                            V Ústí nad Orlicí dne:  3.8.2016   
Objednatel                                                                                                                   Zhotovitel
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