Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 19-0239 ze dne 14. 8. 2019

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a
Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.
zastoupený: Ing. arch Pavlem Hniličkou, jednatelem
sídlo: Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145437
IČO:284 90 771
DIČ: CZ 284 90 771
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Vítězné náměstí – podchod (obchodní pasáž)“
č. ZAK 19-0239 ze dne 14. 8. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“)


Čl. I
Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2019 smlouvu o dílo č. ZAK 19-0239 s názvem „Vítězné náměstí – podchod (obchodní pasáž)“ (dále jen „Smlouva“). Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají smluvní strany z důvodu nutnosti posunu harmonogramu plnění. 


Čl. II
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 2 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:
„Platba za plnění předmětu smlouvy se uskuteční ve dvou etapách:
· 1. etapa - po odevzdání hrubopisu: 396.694 Kč bez DPH,
· 2. etapa – po odevzdání čistopisu: 103.306 Kč bez DPH
Platby předmětu plnění za jednotlivé etapy se uskuteční po předání kompletního díla za jednotlivé etapy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.“
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:
„Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla nejpozději:
· do 17. 12. 2019 hrubopis (1. etapa),
· do 30. 4. 2020 čistopis (2. etapa)


Čl. III
1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění Dodatku č. 1 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni, a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.



V Praze dne …………..						V Praze dne ……………



.................................................					.................................................
Mgr. Ondřej Boháč						Ing. arch. Pavel Hnilička
ředitel								jednatel
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