
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. dubna 2016 (č. objednatele 0206/2016, č. zhotovitele 

SD04/2016) 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:  Město Česká Lípa 

se sídlem:  nám. T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa 

Zastoupený: 

 ve věcech smluvních:  Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města 

 ve věcech technických:  Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku  

                                                         a investic 

IČ: 002 60 428 

DIČ: CZ 00260428 

Bankovní spojení:  

 

Zhotovitel:  GaREP, spol. s r.o. 

se sídlem:  nám. 28. října 3, 602 00, Brno 

Zápis v OR:  Registrace v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14816 

Zastoupený: 

 ve věcech smluvních:  Ing. Janem Binkem, Ph.D. a PhDr. Ivou Galvasovou, jednateli 

 ve věcech technických:  Ing. Zdeňkem Šilhanem 

IČ: 607 02 672 

DIČ: CZ60702672 

Bankovní spojení:  

 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, 

jejímž předmětem je zpracování Strategického plánu rozvoje města Česká Lípa, v tomto znění: 

 

 

 

I. Předmět dodatku smlouvy 
 

1.1  Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo v článku VIII. Platební 

podmínky v odstavci 8.1, který se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

 

„Zhotovitel má právo požadovat úhradu zálohy ve výši 30% z celkové ceny za I. a II. etapu 

plnění po protokolárním předání návrhu analytické části objednateli. Zálohová platba bude 

uhrazena na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury.“ 

 

1.2 Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají 

v platnosti. 

   

 



II. Závěrečná ustanovení 

 
2.1  Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Česká Lípa č. 620/2016  

ze dne 30. 5. 2016. 

 

2.2 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

 

2.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

 

 

 

V České Lípě dne 31.5.2016   V Brně dne 31.5.2016 

 

 za objednatele      za zhotovitele 

Mgr. Romana Žatecká, v.r.    Ing. Jan Binek, v.r. 

        PhDr. Iva Galvasová, v.r. 


