
Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.2019 na akci: 

Vybudování parkovací plochy SVÚ Jihlava – pobočka České 
Budějovice 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi: 

Objednatel:  Státní veterinární ústav Jihlava   

                           Se sídlem:          Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava 

                           Zastoupený:       MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D.,  ředitelem 

                           IČO:                   13691554 

                           DIČ:                   CZ13691554, neplátce DPH 

                           Peněžní ústav:    xxxxxxxxxx 

                           Číslo účtu:          xxxxxxxxxx 

 
Zhotovitel:   REMSTAV PLUS spol. s r.o. 

                           Se sídlem:           Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice       

                           Zastoupený:        Martinem Hájkem, jednatelem společnosti      

                           IČO:                    26033356 

                           DIČ:                    CZ26033356 

                           Peněžní ústav:    xxxxxxxxxx 

   Číslo účtu:          xxxxxxxxxx 

 
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich 
zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu odstavce 
II.9. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku. 

Dle zápisu z kontrolního dne, ze dne 20.12.2019 a dle nového předloženého položkového 
rozpočtu, který obě strany potvrdily, se mění: 

 bod V.1. Smlouvy o dílo: 

Původní hodnota závazku – celková smluvní cena bez DPH        378 772,48 Kč 
Méněpráce dle tohoto dodatku č. 3 bez DPH                     - 67 954,97 Kč 

Vícepráce dle tohoto dodatku č. 3 bez DPH          227 063,61 Kč 

Nová smluvní cena bez DPH           537 881,12 Kč 

DPH (21%)              112 955,04 Kč 

Nová smluvní cena s DPH            650 836,16 Kč  
                 ================== 
Ostatní ujednání bodu V.1. a ostatní body smlouvy o dílo se nemění. 
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden 
pro zhotovitele. 
 
V Jihlavě dne 23.1.2020    V Českých Budějovicích dne 21.1.2020 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………….    ……………………………………. 
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.     Martin Hájek 
ředitel   jednatel 


