Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-50/2019      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SODM-50/2019 ze dne 5. 11. 2019
Název díla: Oprava tepelné izolace teplovodu kolektoru Černý Most
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-50/2019
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019_121R
Projekt číslo: 723119 (500020)

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
[bookmark: _Hlk14158290]Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „Technický zástup Objednatele“): 
Ing. Lenka Šupová
(dále jen „Objednatel“) 


II. SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.
Zastoupený:	Ing. Pavel Tichý, předseda představenstva
				Ing. Michal Arnold, člen představenstva		
Se sídlem:		Bezdrevská 539, 198 00 Praha 9 - Hostavice
IČO:		25648241
DIČ:		CZ25648241
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5219    

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-161875029/0100	
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (dále také jen „Osoba oprávněná za vedení stavby“):
Jakub Škarpa, ředitel výstavby
Michal Jedlička, specialista přípravy a realizace zakázek
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-50/2019 uzavřené dne 5. listopadu 2019 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem pro tuto změnu jsou „vícepráce“ vyvolané změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby. 
Absolutní hodnota kladných změn činí 20 050,24 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 20 050,24 Kč bez DPH.
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, první odstavec odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 818 072,64 Kč 
(Slovy: osmsetosmnácttisícsedmdesátdvě koruny české, 64 haléřů) bez DPH. 
I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 
II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: skarpa@sesbohemia.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.








II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Praze dne: 						V Praze dne:
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.............................................				.............................................
SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.			HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Ing. Pavel Tichý					v zastoupení
předseda představenstva				Kolektory Praha, a.s.
								Ing. Petr Švec
								předseda představenstva
								





.............................................				.............................................
SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.			HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Ing. Michal Arnold					v zastoupení
člen představenstva					Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva
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