
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 
č. TPR/14/152 (zhotovitel č. 1-0467-00/20)

zakázka „R6 Řevničov, obchvat, aktualizace DSP přeložky sil. 1/6“

uzavřené dne 11. 11. 2014

1. Sm luvní strany

O bjednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná : ...... ​.......... ​............, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 
659 93 390 
CZ659 93 390 
​................ ​........... ​.....
......................... 
​.......​.......​..... 
​.......​.......​......

IC
DIČ
bankovní spojení 
číslo účtu 
telefon 
fax

(dále také jen „Objednatel)

a

Zhotovitel : VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem : Podbabská 20, 160 00 Praha 6
jehož jménem jedná : I...... .......... ​.................​........., předseda představenstva

....... ​........... ​............, místopředseda představenstva 
​....... ​..............​............, člen představenstva

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních : ....... ........... ​............, místopředseda představenstva
ve věcech technických : ....... ......​...............
IČ : 601 93 280
DIČ :C Z 60193280

(dále také jen „Poskytovatel)

2. Znění Dodatku

2.1 Vzhledem k časovému zdržení při získávání stanoviska ve věci zatížení mostu z úrovně Ministerstva 
dopravy, upravuje se termín plnění této smlouvy o poskytování služeb po vzájemné dohodě obou smluvních stran 
takto:

čl. V DOBA PLNĚNÍ\ odst. 5.1 Poskytovatel je  povinen provést Služby v termínech:

- Koncept do 28. 02. 2015
\S \/

- Čistopis + IC do 3 měsíců od odsouhlasení konceptu

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. TPR/14/152 ze dne 11. 11. 2014 zůstávají 
v platnosti a nemění se.



Tento Dodatek č. 1 je  sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že 
kjeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Karlových Varech dne: [j 5  -01"  2015 Praze dne: 0 7 "01" 2015

............... ​. .. ....... .
ředitel ŘSD ČR 

Správa Karlovy Vary

....... ​. .. . .. .. .. ​... . .. ........
předseda představenstva 
VPÚ DECO  PRA H A  a.s.

A .  iťt>

....... ​............ ​............
m ístopředseda představenstva 

VPÚ DECO  PRAHA a.s.

za O bjednatele za Poskytovatele

. s. Podbabská lOl4 /2 0  
CO: 2689681/0300 
DIČ: CZ60193280 q


