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dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25. 4. 2019
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:
Armádní Servisní, příspěvková organizace
se sídlem:


Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

Zapsaná:


v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupená:


Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO:



60460580

DIČ:



CZ60460580

ID datové schránky: 

dugmkm6

Bankovní spojení: 

XXXX 

Číslo účtu:


XXXX
Oprávněn jednat:


· ve věcech smluvních:
XXXX


· ve věcech technických:
XXXX
(dále jen „objednatel“).

EKOSYSTEM spol. s r. o. 
se sídlem:


Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5
Zapsaná/ý:


u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 6353
Zastoupená/ý:


XXXX
IČO:



44851804
DIČ: 



CZ44851804
ID datové schránky:

dj28778
Bankovní spojení:

XXXX
Číslo účtu:


XXXX
Oprávněn jednat:


· ve věcech smluvních:
XXXX 

· ve věcech technických:
XXXX
(dále jen „zhotovitel“). 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení, odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Komorní Hrádek – rekonstrukce ČOV – projektová dokumentace“ ze dne 25. 4. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2019.
Tímto dodatkem č. 2 se ruší stávající znění čl. III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
Článek III. Termín a místo plnění
Termín zahájení: 

dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv

Zpracování STP do:

1 měsíce od termínu zahájení

Zpracování DUR a DSP do:
4 měsíců od termínu zahájení
IČ k DUR a DSP do:

2 měsíců od schválení PD DUR a DSP objednatelem
Zpracování DPS do:

10. 12. 2019 (včetně oceněného rozpočtu stavebních prací)

Předání PD včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně pravomocného stavebního povolení a dalších dokladů) dle čl. II. této smlouvy do: 





1. 4. 2020


Místo plnění: 


Komorní Hrádek, obec Chocerady [652024]
Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
V Praze dne:
V Praze dne:

______________________________________
_____________________________


Armádní Servisní, příspěvková organizace
EKOSYSTEM spol. s r. o.

Ing. Martin Lehký
XXXX

ředitel
XXXX
PAGE  
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[image: image1.emf]  Smlouva č. U - 200 - 00/15       SMLOUVA O DÍLO     uzavřená podle § 2586 a násl.  zák. č. 89/2012 Sb., občanský   zákoník     

OBJEDNATEL:     Zapsaný v obchodním rejstříku u:          Armádní Servisní, příspěvková organizace   Městského soudu v   Praze, sp.zn.   Pr. 1342  

Jejímž jménem jedná: Ing.  Martin Lehký   –   ředitel  

Sídlo: Podbabská 1589/1,  160 00  Praha 6  

IČ: DIČ: 60460580   CZ60460580   

Tel.:  Fax: 973   2 04   090   973   204 092  

ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: dugmkm6  

- jednat ve věcech smluvních: Ing.  Martin Lehký   –   tel.:  973 204 091, fax 973 204 092  

- jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šenkyřík: tel.: 602   279   471, email:  zdenek.senkyrik@as - po.cz  

(dále jen „objednatel“)  

 

ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u: KALAHA   a.s .   Krajského soudu v   Brně, oddíl B, vložka 5965  

Zastoupený: Stanislavem Langáškem  

Sídlo: Železná 1a, 619 00 Brno  

IČ, DIČ: 255 62   151, CZ25562151  

Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: ČSOB a.s.     248711199/0300   i4uevje  

Odpovědní zástupci pro jednání:  

- jednat ve věcech smluvních: Stanislav Langášek  

- jednat ve věcech technických: Ing. Libor Šťasta  

(dále jen „zhotovitel“)    

  za takto dohodnutých podmínek:       I.  PŘEDMĚT   DÍLA     Předmětem  díla   je  realizace  oprav omítek stěn a stropů včetně penetrace a malování na  pokojích a společných prostorách na 1. PP a 1.  -   6. NP na Internátu I - 7, Vyškov v   rozsahu  dle  P oložkového rozpočtu uvedeného v   Příloze č. 1, která je  nedílnou součástí smlouvy.    
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Smlouva č. U-200-00/15



 SMLOUVA O DÍLO



uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 



		OBJEDNATEL:    

Zapsaný v obchodním rejstříku u:         

		Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342



		Jejímž jménem jedná:

		Ing. Martin Lehký – ředitel



		Sídlo:

		Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6



		IČ:

DIČ:

		60460580

CZ60460580 



		Tel.: 

Fax:

		973 204 090

973 204 092



		ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

		dugmkm6



		- jednat ve věcech smluvních:

		Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax 973 204 092



		- jednat ve věcech technických:

		Ing. Zdeněk Šenkyřík: tel.: 602 279 471, email: zdenek.senkyrik@as-po.cz



		(dále jen „objednatel“)

		







		ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u:

		KALAHA a.s.

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5965



		Zastoupený:

		Stanislavem Langáškem



		Sídlo:

		Železná 1a, 619 00 Brno



		IČ, DIČ:

		255 62 151, CZ25562151



		Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

		ČSOB a.s. 

248711199/0300

i4uevje



		Odpovědní zástupci pro jednání:

		



		- jednat ve věcech smluvních:

		Stanislav Langášek



		- jednat ve věcech technických:

		Ing. Libor Šťasta



		(dále jen „zhotovitel“)  

		







za takto dohodnutých podmínek:





I. PŘEDMĚT DÍLA



Předmětem díla je realizace oprav omítek stěn a stropů včetně penetrace a malování na pokojích a společných prostorách na 1. PP a 1. - 6. NP na Internátu I-7, Vyškov v rozsahu dle Položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.



II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ



Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu SoD

Termín ukončení :		31.8.2015 							

Místo plnění díla: 		Internát I-7, Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov





III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 726.622,- Kč



slovy:	„sedmsetdvacetšesttisícšestsetdvacetdvakorunčeských“





DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.





IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.

4.2 Veškeré platby budou probíhat formou konečné fakturace, na základě soupisu provedených prací a dodávek. Fakturační adresa: AS-PO, Podbabská 1586/1, 160 00, Praha 6 

4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

4.5 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

4.7 Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.





V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE



5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  

5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.

5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.

5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.



VI. Odpovědnost za vady – záruka



6.1 Záruční doba na provedené dílo je 24 měsíců.

6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.









VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ



7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.

7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.

7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket. 

7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna a.s., č. pojistné smlouvy 0017973449 na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.





VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA



8.1	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.



IX. SMLUVNÍ POKUTY



9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. z fakturované částky za každý den prodlení.

9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.

9.4 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.

9.5 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.

9.6 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.



X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY



10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:

· neplnění předmětu díla podle čl. I.;

· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;

· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;

· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.





XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.

11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.





Přílohy:



Příloha č. 1:	Položkový rozpočet









V Praze dne:                       	   V Brně dne:     













……............................................................                           ............................................................

                Ing. Martin Lehký	Stanislav Langášek

                    ředitel  	předseda představenstva                                                                         	
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