
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-207/1031/INV/81/2019

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Likvidace odpadních vod areál SÚS Pardubického kraje
Běstovice “

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

S m luvn í s trany:

1. Objednatel: Správa a údržba siln ic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddílu Pr, vložce číslo 162 
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031
Jednající: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace,

Ing. Antonínem Jalůvkou, jmenovaným zástupcem statutárního 
orgánu,
Mgr. Josefem Neumannem, LL.M., jmenovaným zástupcem 
statutárního orgánu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:_______

Osoba oprávněná k podepisování stavebního deníku: 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: BW -  Stavitelství, s.r.o.
Sídlo - adresa: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
Zastoupen: Ing. Pavel Pejcha, MBA
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
David Vinopal
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního 
deníku:

něné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí
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stavby:
IČ:
DIČ:
Bankovní
spojení:

15049752 
CZ15049752
Československá obchodní banka, a. s.

Spisová značka
rejstříkového v Hradci Králové oddíl C, vložka 332
soudu:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
Č.SMLO-207/1031/INV/81/2019 a dne 31.10.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla 
„Likvidace odpadních vod areál SÚS Pardubického kraje Běstovice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla, bod 1 Smlouvy mění takto:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran:

2 360 287,73 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH pří sazbě 21% činí 495 660,42 Kč.
Cena včetně DPH činí 2 855 948,15 Kč

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, m ísto plnění, podmínky 
plnění, bod 3 Smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla specifikovaný 
v čl. I. smlouvy objednateli do 14.2.2020.

Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vytvoření dodatku, aktualizovaný časový 
harmonogram a Změnový list č. 1.

III

IV.
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3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne: 13.1.2020 V Holicích dne: 13.1.2020

Objednatel: Zhotovitel:
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Časový plán výstavby

LIKVIDACE O D PAD N ÍC H  V O D  AR EÁL 
SÚS PAR D U BIC KÉH O  KRAJE 

BĚSTO VICE listopad prosinec leden únor

Popis Cena

14.2 .2020
předáni a píevzenií staveniště

Zem ni prače 998 937 9
Svislé a kom pletní konstrukce 468 998

Vodorovné konstrukce 39 166

Kom unikace 152 396

Trubní vedení 234 857 .
Pfesun hmot 340 901

technologie ČOV, likvidace zeminy 125 030

dokončeni stavebních práci práci

předaní a převřeli stavby

C elkem 2 360 287

V Holicích 13.1.2020

i 8X 0. ©
,  8,534 01 HcJioc

----- DIČ: CZ15049752
Zlpil v OR Hradec KrfJďvé o á m  C, vktíko 332


