
 Číslo smlouvy objednatele: 196-2017-508101/6  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světec a v části k. ú. Chotějovice 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Strana 1 

 

 

 

Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo č. 196-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,  
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,       
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Simona Bílková - rada, Pobočka Teplice 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 724 024 996 

E-mail : s.bilkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: jednatelem, Tomášem Charvátem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 
C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke 
smlouvě o dílo 196-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „dodatek“). 

 
Předmět a účel smlouvy: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světec a v části k. ú. Chotějovice (dále jen „KoPÚ“) 
 

Článek I. 
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1 Na základě skutečně provedených prací při zpracování plánu společných zařízení dochází 

ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u dílčích fakturačních celků 3.5.i.a), 3.5.i.b), 

3.5.i.c) následovně: 

– 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty z 80 MJ (ha) na 23 MJ 

– 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 90 MJ (100 bm) na 31 MJ 

– 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 60 MJ (10 bm) na 2 MJ 

1.2 Úpravou počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 115 800,00 Kč bez DPH. 

1.3 Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně: 

Čl. VI. 
Cena za provedení díla 

 
6.1.  Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,   
          vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 6, 
          která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 262 950,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 409 950,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 150 750,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  156 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 979 650,- Kč 

DPH 21 % 415 726,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 395 376,50 Kč 

1.4 Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. 

Světec a v části k. ú. Chotějovice, a to počtem měrných jednotek výše uvedených 

fakturačních celků a následnou úpravou ceny. 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 196-2017-508101. 

2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají v platnosti. 
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2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
 
V Teplicích dne: 27.01.2020     V Teplicích dne: 24.01.2020   
 
Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
……………………………………….                                      …….………………………………… 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA                                                Tomáš Charvát 
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                         jednatel společnosti 
pro Ústecký kraj 
 
 
 
 
Příloha: 

1) Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Světec 
a v části k. ú. Chotějovice 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Světec a v části k. ú. Chotějovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 2 000 24 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 200 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 301 1 500 451 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 43 1 800 77 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 141 2 550 359 550 20.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 11 1 500 16 500 20.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 33 2 000 66 000 20.11.2017

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 335 400 134 000 20.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 335 400 134 000 20.11.2018

1 262 950 20.11.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 335 500 167 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 23 800 18 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 31 600 18 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 600 1 200

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 335 550 184 250 20.6.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

409 950

3.6. Mapové dílo ha 335 450 150 750

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

150 750

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 520 300 156 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 156 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2017

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.1.2020

30.8.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 262 950 Kč

409 950 Kč

150 750 Kč

156 000 Kč

1 979 650 Kč

415 726,50 Kč

2 395 376,50 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj Jednatel společnosti

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Tomáš Charvát

 V Teplicích  dne 24.01.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 27.01.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


