
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2019001651

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 $b„ občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice

se sídlem: 
zastoupené:
IČO:
DIČ:
kontaktní osoba: 
bankovní spojení: 
c. učtu.:

nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice 
Mgr. Tomášem Kubešem, vedoucím odboru SVS 
00244732 
CZQQ244732
Ing. Martina Zapletalová, energetik města 
Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Energy Consulting - Project, s.r.o.

se sídlem: 
zapsaná:

zastoupená:
IČO:
DIČ:
vedoucí projektu: 
bankovní spojení: 
c. učtu:

Ondříčkova 1213/7,13000 Praha 3
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 122003
Ing. Romanem Šubrtem, jednatelem společností
26113317
CZ26113317
Ing. Roman Šubrt
Fio banka, a.s.

(dále jen „zhotovitel")

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2019 smlouvu o dílo č. 2019001651, jejímž předmětem je 
zpracování energetických posudků MŠ K. Štěcha, MŠ Větrná 24 a ZŠ a MŠ TGM Rudolfovská 143 (dále 
jen „smlouva o dílo").

2. Z důvodu objektivního prodlení na straně objednatele při předání podkladů se smluvní strany 
v souladu s či. 3 bod 3.4. smlouvy o dílo dohodly na změně termínu dokončení a předání díla.

3. ČI. 3 bod 3.2. smlouvy o dílo nově zní:
„3.2. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.12. 2019."

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek bude uveřejněn na oficiálních webových stránkách statutárního města České 

Budějovice.

V Českých Budějovicích dne 1 3 -11- 2019

Za objednatele:

0 4 -11- 2019
V Praze dne.........................

Za zhotovitele:

Mgr. Tomáš Kubeš 
vedoucí odboru SVS

Ing. Roman Šubrt 
jednatel společnosti

I


