Dodatek č. 1 k
OBJEDNÁVCE (S M LO U V Ě)
číslo objednatele: 06EU-004394 (uvádějte při fakturaci)
ISPROFOND: 5001560003.40652 (uvádějte při fakturaci)
I/26 Ejpovice - SMS - DÚR/PDPS

	Objednatel:
	Dodavatel:

	Ředitelství silnic a dálnic ČR
	Obchodní jméno: ELEKTROPLAN s.r.o.

	[image: ]Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
	Nejdecká 160/8, 36005 Karlovy Vary

	Bankovní spojení: ČNB
	Bankovní spojení: RaiffeisenBank

	číslo účtu: 20001-15937031/0710
	číslo účtu: 2119842028/5500

	IČO: 65993390
	IČO: 263 94 472

	DIČ: CZ65993390
	DIČ: CZ 263 94 472
Kontaktní osoba: Miroslav Remišovský



Vzhledem k pozdnímu dodání údajů o možnostech připojení ze strany ČEZ distribuce se mění Lhůta pro dodání či termín dodání takto: koncept: 60 dnů po účinnosti SOD, podání na stavební úřad: do 90 dnů od souhlasu s konceptem, nejpozději do 30.06.2020.
Ostatní ujednání Objednávky (Smlouvy) č. 06EU-004394 zůstávají beze změny.
V případě akceptace Dodatku č. 1 Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím emailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele hana.kobesova@rsd.cz .
Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce (Smlouvě) Smluvní strany připojily své podpisy.

	V Plzni dne 28-01-2020
	[bookmark: _GoBack]V Karlových Varech dne  28.01.2020

	Za Objednatele:
	Za Dodavatele: 	
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