
Dodatek č . l

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002021 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 511900 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky:

1/35 Konecchlumí, průjezdní úsek - DŮR + IČ+ DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS(SP) +AD 

uzavřená dne 18.4.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

(dále jen „Objednatel”)
a

2. VDI Projekt s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
28860080
CZ28860080
vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, 
vložka 208636
společnost s ručením omezeným

(dále jen „Poskytovatel14)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)
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I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jako „Dodatek“)ke smlouvě o 
dílo Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002021, Číslo smlouvy Poskytovatele: 511900, kterou 
se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:
v čl. 5. Lhůty plnění v bodě 5.1.3 
původní ustanovení dle smlouvy
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději 40 týdnů ode dne účinnosti 

Smlouvy.
se mění na
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději 50 týdnů ode dne účinnosti 

Smlouvy.

K posunutí termínu dochází z důvodu zdlouhavé majetkoprávní přípravy (nesouhlas majitele 
pozemku).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na 
vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 
vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne 11  ~01' 2020 y  Pardubicích dne 20.1.2020

Ředitelství silnic a dálnic VDI Projekt s.r.o.


